

# Gerenciamento de Riscos

*Contratação de Serviço de Postagem dos Correios*

*Gestão de Contrato*

**2**

*Riscos Identificados*

Equipe de Planejamento da Contratação

*Portaria nº 19, de 24 de abril de 2019.*



## Riscos relacionados à Gestão de Contratos

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos.					Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>16,0</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>4,0</b>	
Gestão de contrato	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação						PROAD				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.						PROAD				

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos.					Descumprimento contratual					
<b>AVALIAÇÃO</b>											
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	<b>16,0</b>
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
	<b>PROBABILIDADE</b>				<b>4,0</b>	<b>IMPACTO</b>				<b>4,0</b>	
Gestão de contrato	<b>TRATAMENTO</b>										
	Ação Preventiva						Responsável				
	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário.						PROAD				
	Ação de Contingência						Responsável				
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.						PROAD				