

Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de proteção das propriedades intelectuais

Gestão de Contrato

2

Riscos Identificados

Riscos relacionados à Gestão de Contratos

1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Fiscalização inadequada dos contratos.					Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada						
AVALIAÇÃO												
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16,0	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
	PROBABILIDADE				4,0	IMPACTO				4,0		
Gestão de contrato	TRATAMENTO											
	Ação Preventiva											Responsável
	Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação											PROAD
	Ação de Contingência											Responsável
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário											PROAD

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição	
	Fiscalização inadequada dos contratos.					Descumprimento contratual						
AVALIAÇÃO												
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16,0	
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		
	PROBABILIDADE				4,0	IMPACTO				4,0		
Gestão de contrato	TRATAMENTO											
	Ação Preventiva											Responsável
	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se											PROAD
	Ação de Contingência											Responsável
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se											PROAD