

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1562	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.13 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Vitor Prates Lorenzo	28/12/2020 13:34 h	21/01/2021	21/01/2021	
1561	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.12 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	28/12/2020 13:33 h	20/01/2021	20/01/2021	
1560	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.11 - Atendimento às recomendações	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	30/12/2020 15:25 h	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020 15:25 h
1559	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.10 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal	Luziedna Ferraz Lino	30/12/2020 15:25 h	30/12/2020	30/12/2020	30/12/2020 15:25 h
1558	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.09 - Minuta do contrato	Documentação	Fechada	Normal	Vitor Prates Lorenzo	30/12/2020 11:21 h	15/01/2021	15/01/2021	30/12/2020 11:21 h
1557	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Documentação	Fechada	Normal	Vitor Prates Lorenzo	30/12/2020 11:21 h	14/01/2021	14/01/2021	30/12/2020 11:21 h
1556	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.07 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	30/12/2020 11:21 h	13/01/2021	13/01/2021	30/12/2020 11:21 h
1555	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.06 - Indicação da dotação orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Vitor Prates Lorenzo	30/12/2020 11:21 h	12/01/2021	12/01/2021	30/12/2020 11:21 h
1554	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.05 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Documentação	Fechada	Normal	Vitor Prates Lorenzo	30/12/2020 11:21 h	11/01/2021	11/01/2021	30/12/2020 11:21 h
1553	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.04 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	28/12/2020 13:21 h	08/01/2021	08/01/2021	
1552	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	30/12/2020 11:21 h	04/01/2021	08/01/2021	30/12/2020 11:21 h
1551	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.02 - Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	30/12/2020 11:21 h	28/12/2020	01/01/2021	30/12/2020 11:21 h
1550	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Documentação	Fechada	Normal	Vitor Prates Lorenzo	30/12/2020 11:21 h	28/12/2020	28/12/2020	30/12/2020 11:21 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
959	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.09 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 15:03 h	16/10/2020	19/10/2020	
958	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.08 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	17/12/2020 17:35 h	14/10/2020	15/10/2020	
957	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.07 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 15:02 h	09/10/2020	13/10/2020	
956	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	26/11/2020 15:56 h	02/10/2020	08/10/2020	
955	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.05 - Termo de Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 14:42 h	30/09/2020	01/10/2020	
954	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.04 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	26/11/2020 16:09 h	28/09/2020	29/09/2020	
953	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.04 - Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:15 h	24/09/2020	25/09/2020	
952	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:14 h	22/09/2020	23/09/2020	
951	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:13 h	18/09/2020	21/09/2020	
950	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.01 - Proposta	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:10 h	16/09/2020	17/09/2020	
949	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:15 h	16/09/2020	25/09/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
948	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Marcondes Melo da Silva	17/12/2020 17:37 h	09/09/2020	15/09/2020	17/12/2020 17:37 h
947	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.01 - Ofício de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:07 h	04/09/2020	08/09/2020	
943	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	21/08/2020 17:28 h	20/11/2020	23/11/2020	
942	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/08/2020 17:27 h	24/11/2020	30/11/2020	
941	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/08/2020 17:21 h	17/11/2020	18/11/2020	
940	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/08/2020 17:20 h	10/11/2020	16/11/2020	
939	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/08/2020 17:12 h	27/10/2020	09/11/2020	
938	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/08/2020 17:08 h	20/10/2020	26/10/2020	
937	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/08/2020 17:03 h	13/10/2020	19/10/2020	
936	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	21/08/2020 17:01 h	29/09/2020	12/10/2020	
935	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	24/09/2020 16:53 h	24/09/2020	28/09/2020	24/09/2020 16:53 h
934	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	24/09/2020 16:53 h	10/09/2020	23/09/2020	24/09/2020 16:53 h
933	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	24/09/2020 16:53 h	09/09/2020	09/09/2020	24/09/2020 16:53 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
932	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	24/09/2020 16:53 h	07/09/2020	08/09/2020	24/09/2020 16:53 h
931	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	24/09/2020 12:30 h	31/08/2020	04/09/2020	24/09/2020 12:30 h
930	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	24/09/2020 16:54 h	20/08/2020	28/08/2020	24/09/2020 16:54 h
929	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.01.08 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	21/08/2020 16:46 h	18/08/2020	20/08/2020	21/08/2020 16:46 h
928	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.01.07 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	18/08/2020 17:45 h	18/08/2020	20/08/2020	18/08/2020 17:45 h
927	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	20/08/2020 19:55 h	18/08/2020	20/08/2020	20/08/2020 19:55 h
926	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.01.05 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	24/09/2020 16:54 h	18/08/2020	20/08/2020	24/09/2020 16:54 h
925	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/08/2020 09:48 h	18/08/2020	25/08/2020	25/08/2020 09:48 h
924	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.01.03 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	18/08/2020 20:14 h	18/08/2020	20/08/2020	18/08/2020 20:14 h
923	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	24/09/2020 16:54 h	18/08/2020	20/08/2020	24/09/2020 16:54 h
922	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Paulo Tavares Matias de Andrade	25/08/2020 10:33 h	18/08/2020	20/08/2020	25/08/2020 10:10 h
921	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	24/09/2020 16:54 h	18/08/2020	25/08/2020	24/09/2020 16:54 h
913	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:10 h	11/09/2020	14/09/2020	
912	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.07 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:09 h	09/09/2020	10/09/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
911	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06.03 - Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:02 h	07/09/2020	08/09/2020	
910	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06.02 - Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:01 h	03/09/2020	04/09/2020	
909	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06.01 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 16:59 h	31/08/2020	02/09/2020	
908	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:02 h	31/08/2020	08/09/2020	
893	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.08 - Empenho	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	21/10/2020 11:49 h	22/07/2020	27/07/2020	21/10/2020 11:49 h
892	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.07 - Publicação	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	21/10/2020 11:49 h	22/07/2020	27/07/2020	21/10/2020 11:49 h
891	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.06 - Atendimento ao Parecer	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	21/10/2020 11:49 h	22/07/2020	22/07/2020	21/10/2020 11:49 h
890	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.05 - Autuação e abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	22/07/2020 14:12 h	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020 14:12 h
889	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.04 - Termo de Inexigibilidade	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	22/07/2020 14:11 h	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020 14:11 h
888	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.03.05 - Inscrição dos participantes	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	22/07/2020 14:11 h	21/07/2020	22/07/2020	22/07/2020 14:11 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
887	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.03.04 - Pesquisa de preços praticados.	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	22/07/2020 14:11 h	21/07/2020	22/07/2020	22/07/2020 14:11 h
886	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.03.03 - Declaração de Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	22/07/2020 14:11 h	21/07/2020	22/07/2020	22/07/2020 14:11 h
885	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.03.02 - Programação no Curso	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	22/07/2020 14:11 h	21/07/2020	22/07/2020	22/07/2020 14:11 h
884	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.03.01 - Certidões	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	22/07/2020 14:11 h	21/07/2020	22/07/2020	22/07/2020 14:11 h
883	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.03 - Documentos Relacionados ao Processo	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	22/07/2020 14:11 h	21/07/2020	22/07/2020	22/07/2020 14:11 h
882	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.02 - Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	22/07/2020 14:11 h	21/07/2020		22/07/2020 14:11 h
881	08 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - Planejamento da Contratação conforme a recém-editada IN 40/2020 do Ministério da Economia, (CAPACITAÇÃO)	08.01 - Apresentação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	22/07/2020 14:10 h	21/07/2020	24/07/2020	22/07/2020 14:10 h
692	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.18 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:26 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
691	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.17 - HOMOLOGAÇÃO	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:25 h			
690	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.16 - ADJUDICAÇÃO	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:25 h			
689	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.15 - REALIZAÇÃO DO CERTAME	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:24 h			
688	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.14 - PUBLICIDADE DO CERTAME	Documentação	Fechada	Normal		14/01/2021 10:42 h			14/01/2021 10:42 h
687	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.13 - DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO	Documentação	Fechada	Normal		14/01/2021 10:42 h			14/01/2021 10:42 h
686	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.12 - ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES	Documentação	Fechada	Normal		14/01/2021 10:42 h			14/01/2021 10:42 h
685	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.11 - ANÁLISE DA PROCURADORIA	Documentação	Fechada	Normal		14/01/2021 10:43 h			14/01/2021 10:43 h
684	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.10 - ELABORAÇÃO DO EDITAL	Documentação	Fechada	Normal		14/01/2021 10:43 h			14/01/2021 10:43 h
683	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.09 - INCLUSÃO DA IRP	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	20/11/2020 10:53 h	19/06/2020	22/06/2020	20/11/2020 10:53 h
682	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.08 - AUTUAÇÃO E ABERTURA DE PROCESSO	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	20/11/2020 10:53 h	17/06/2020	18/06/2020	20/11/2020 10:53 h
681	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.07 - ANÁLISE DE VIABILIDADE ADMINISTRATIVA	Documentação	Fechada	Normal		14/01/2021 10:41 h	11/06/2020	16/06/2020	14/01/2021 10:41 h
680	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.06 - PESQUISA DE PREÇOS	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	20/11/2020 10:54 h	04/06/2020	10/06/2020	20/11/2020 10:54 h
679	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.05 - ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	20/11/2020 10:54 h	25/05/2020	03/06/2020	20/11/2020 10:54 h
678	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.04 - MAPA DE RISCOS	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	20/11/2020 10:54 h	18/05/2020	22/05/2020	20/11/2020 10:54 h
677	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.03.08 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2020 09:56 h	06/05/2020	15/05/2020	26/05/2020 09:56 h
676	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.03.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	30/04/2020 09:48 h	06/05/2020	15/05/2020	30/04/2020 09:48 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
675	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.03.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	20/04/2020 10:23 h	06/05/2020	15/05/2020	20/04/2020 10:23 h
674	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.03.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	23/04/2020 14:18 h	23/04/2020	23/04/2020	23/04/2020 14:18 h
673	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.03.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	16/07/2020 12:59 h	06/05/2020	15/05/2020	16/07/2020 12:59 h
672	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.03.03 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	20/11/2020 10:55 h	06/05/2020	15/05/2020	20/11/2020 10:55 h
671	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.03.02 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	18/05/2020 16:39 h	06/05/2020	15/05/2020	18/05/2020 16:39 h
670	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.03.01 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Willame Custodio Dias	29/05/2020 14:37 h	06/05/2020	15/05/2020	29/05/2020 14:37 h
669	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.03 - ESTUDOS PRELIMINARES	Documentação	Fechada	Normal		14/01/2021 10:44 h	23/04/2020	15/05/2020	14/01/2021 10:44 h
668	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.02 - PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	20/11/2020 10:56 h	04/05/2020	05/05/2020	20/11/2020 10:56 h
667	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.01.08 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Bispo dos Santos	14/05/2020 12:30 h	22/04/2020	30/04/2020	14/05/2020 12:30 h
666	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	24/04/2020 17:54 h	22/04/2020	30/04/2020	24/04/2020 17:54 h
665	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	20/11/2020 10:57 h	22/04/2020	30/04/2020	20/11/2020 10:57 h
664	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	23/04/2020 14:19 h	22/04/2020	23/04/2020	23/04/2020 14:19 h
663	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.01.04 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	29/04/2020 15:30 h	22/04/2020	30/04/2020	29/04/2020 15:30 h
662	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	16/07/2020 12:58 h	22/04/2020	26/05/2020	16/07/2020 12:58 h
661	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	20/11/2020 10:58 h	22/04/2020	30/04/2020	20/11/2020 10:58 h
660	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	12/05/2020 17:10 h	22/04/2020	30/04/2020	12/05/2020 17:10 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
659	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.01 - FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	Documentação	Fechada	Normal		14/01/2021 10:44 h	22/04/2020	26/05/2020	14/01/2021 10:44 h
599	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
598	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
597	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
596	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
595	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
594	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
593	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
592	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
591	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
590	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
589	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
588	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
587	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	20/08/2021 12:21 h	17/08/2021	17/08/2021	
586	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h	17/08/2021	17/09/2021	
585	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	17/08/2022 15:05 h	12/08/2021	16/08/2021	07/04/2020 10:57 h
584	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	17/08/2022 15:17 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:52 h
583	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01.06 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	17/08/2022 15:31 h	12/08/2021	16/08/2021	02/04/2020 14:36 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
582	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/08/2022 15:48 h	12/08/2021	04/03/2022	16/07/2020 00:21 h
581	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01.04 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	22/08/2022 10:49 h	12/08/2021	16/08/2021	02/04/2020 19:16 h
580	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	17/08/2022 16:16 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:56 h
579	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	12/08/2021 14:07 h	12/08/2021	16/08/2021	13/04/2020 13:25 h
578	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	17/08/2022 16:44 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:58 h
577	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/03/2022 15:05 h	12/08/2021	04/03/2022	
576	03 - Aquisição de Gás Especial	12.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h			
575	03 - Aquisição de Gás Especial	12.14 -Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
574	03 - Aquisição de Gás Especial	12.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
573	03 - Aquisição de Gás Especial	12.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
572	03 - Aquisição de Gás Especial	12.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
571	03 - Aquisição de Gás Especial	12.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
570	03 - Aquisição de Gás Especial	12.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
569	03 - Aquisição de Gás Especial	12.08- Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:52 h			
568	03 - Aquisição de Gás Especial	12.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:51 h			
567	03 - Aquisição de Gás Especial	12.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
566	03 - Aquisição de Gás Especial	12.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
565	03 - Aquisição de Gás Especial	12.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:47 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
564	03 - Aquisição de Gás Especial	12.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	08/03/2022 13:39 h	17/08/2021	17/08/2021	
563	03 - Aquisição de Gás Especial	12.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	13/09/2021 16:56 h	18/08/2021	17/09/2021	
562	03 - Aquisição de Gás Especial	12.01.04 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	12/08/2021 20:14 h	12/08/2021	16/08/2021	12/08/2021 20:14 h
561	03 - Aquisição de Gás Especial	12.01.03 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	17/08/2021 14:04 h	12/08/2021	16/08/2021	13/08/2021 17:35 h
557	03 - Aquisição de Gás Especial	12.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	10/09/2021 12:01 h	12/08/2021	16/08/2021	10/09/2021 12:01 h
556	03 - Aquisição de Gás Especial	12.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	12/08/2021 14:44 h	12/08/2021	16/08/2021	13/04/2020 13:16 h
555	03 - Aquisição de Gás Especial	12.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		10/09/2021 12:01 h	12/08/2021	16/08/2021	
474	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.15 - Elaboração das Atas de registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:10 h			
472	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:10 h			
471	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:09 h			
469	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:09 h			
461	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 10:13 h			
448	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:54 h			
447	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:53 h			
446	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:52 h			
445	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:51 h			
444	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:51 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
443	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:50 h			
442	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:48 h			
441	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:48 h			
440	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:46 h			
439	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01.07 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	07/04/2020 10:58 h			07/04/2020 10:58 h
438	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01.06 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	16/07/2020 00:25 h	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020 00:25 h
437	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	02/04/2020 13:53 h			
436	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01.04 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	02/04/2020 14:24 h			02/04/2020 14:24 h
435	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01.03 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	02/04/2020 19:02 h			02/04/2020 19:02 h
434	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	16/07/2020 13:06 h		16/04/2020	16/07/2020 13:06 h
428	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	13/04/2020 13:11 h			13/04/2020 13:11 h
426	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		16/07/2020 13:06 h	16/07/2020	16/07/2020	