

## 06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão) - Documentação #1568

### 06.04 - Análise e Viabilidade Administrativa

31/12/2020 10:50 h - Glenda Rodrigues de Sa

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	13/01/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	13/01/2021
<b>Atribuído para:</b>	Danilo Rosa Quirino de Sa	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 31/12/2020 10:51 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 12/01/2021 para 13/01/2021

- Início alterado de 11/01/2021 para 13/01/2021