

# 01 - Aquisição de tubos de cobre para o Laboratório de Refrigeração e Climatização.(Adesão) - Documentação #3282

## 01.05- Análise e Viabilidade Administrativa

31/01/2023 16:32 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	22/02/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	24/02/2023
<b>Atribuído para:</b>	Ricardo Freire de Moraes	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

### Histórico

#### #1 - 31/01/2023 16:33 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Data prevista alterado de 01/03/2023 para 24/02/2023

- Início alterado de 28/02/2023 para 22/02/2023

#### #2 - 07/02/2023 16:09 h - Ricardo Freire de Moraes

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100