

01 - Aquisição de tubos de cobre para o Laboratório de Refrigeração e Climatização.(Adesão) - Documentação #3285

01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas

31/01/2023 16:37 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situação:	Fechada	Início:	03/03/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/03/2023
Atribuído para:	Ricardo Freire de Moraes	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 31/01/2023 16:48 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Data prevista alterado de 06/02/2023 para 06/03/2023

- Início alterado de 03/02/2023 para 03/03/2023

#2 - 07/02/2023 16:12 h - Ricardo Freire de Moraes

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100