

**03 - Aquisição de materiais e equipamentos para o Laboratório de Engenharia Civil e Edificações. (Adesão) - Tarefas**

| #    | Título  | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para           | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído          |
|------|---|--------------|----------|------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 3263 | 01.13- Empenho  | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:53 h | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 18/01/2023 10:53 h |
| 3262 | 01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:45 h | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 18/01/2023 10:45 h |
| 3261 | 01.11-Justificativa para Adesão à Ata                   | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:45 h | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 18/01/2023 10:45 h |
| 3260 | 01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP     | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:44 h | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 18/01/2023 10:44 h |
| 3259 | 01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador                | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:41 h | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 18/01/2023 10:41 h |
| 3258 | 01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas            | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:39 h | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 18/01/2023 10:39 h |
| 3257 | 01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo        | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:39 h | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 18/01/2023 10:38 h |
| 3256 | 01.06- Autuação e Abertura do Processo                  | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:37 h | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 18/01/2023 10:37 h |
| 3255 | 01.05- Análise e Viabilidade Administrativa             | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:36 h | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 18/01/2023 10:36 h |
| 3254 | 01.04 - Pesquisa de Preços                              | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:32 h | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 18/01/2023 10:32 h |
| 3253 | 01.03- Termo de Referência                              | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:24 h | 27/12/2022 | 30/12/2022    | 18/01/2023 10:24 h |
| 3252 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar                       | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:23 h | 27/12/2022 | 29/12/2022    | 18/01/2023 10:23 h |
| 3251 | 01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual           | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:22 h | 27/12/2022 | 28/12/2022    | 18/01/2023 10:22 h |
| 3250 | 01.01 - Documento de Solicitação da Demanda             | Reunião      | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 18/01/2023 10:20 h | 27/12/2022 | 28/12/2022    | 18/01/2023 10:20 h |