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TRATAMENTO
Ação Preventiva Responsável

Fazer a previsão para composição própria DEINF
Ação de Contingência Responsável

Elaborar a composição própria de preços DEINF

6,0
PROBABILIDADE 2,0 IMPACTO 3,0

7
RISCO DANO(S)

Grau de 
Exposição

Paralisação da obra por parte da 
contratada

Atraso na execução do serviço e/ou transtornos 
no desenvolvimento das atividades

AVALIAÇÃO
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TRATAMENTO
Ação Preventiva Responsável

Fazer a previsão para composição própria DEINF
Ação de Contingência Responsável

Elaborar a composição própria de preços DEINF

6,0
PROBABILIDADE 2,0 IMPACTO 3,0

6

RISCO DANO(S)

Grau de 
Exposição

Necessidade de realização de cotações 
extra SINAPI/ORSE/SEINFRA a fim de 
detalhar o custo de materiais/ serviços 

específicos

Atraso na execução devido a morosiadde no 
tempo de resposta.

AVALIAÇÃO

Ação de Contingência Responsável
Cobrar da empresa que refaçao serviço com devida qualidade FISCAL
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TRATAMENTO
Ação Preventiva Responsável

Indicação de Fiscais Técnicos com experiência para fiscalização PROAD

12,0
PROBABILIDADE 3,0 IMPACTO 4,0

5

RISCO DANO(S)

Grau de 
Exposição

Execução dos serviços fora dos 
parâmetros estabelecidos no Projeto 

Básico
Ineficiência na prestação de serviço

AVALIAÇÃO

Ação de Contingência Responsável
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TRATAMENTO
Ação Preventiva Responsável

4,0
PROBABILIDADE 1,0 IMPACTO 4,0

4
RISCO DANO(S)

Grau de 
Exposição

Fiscalização não ser realizada por 
servidor da área da engenharia

Possibilidade de descumprimento contratual por 
parte da empresa e dano ao erário.

AVALIAÇÃO

Riscos relacionados à Gestão de Contratos


