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TRATAMENTO
Ação Preventiva Responsável

Ação de Contingência Responsável

AVALIAÇÃO

5,9
PROBABILIDADE 2,2 IMPACTO 2,7

PROAD

2

RISCO DANO(S)

Grau de 
Exposição

Elaboração do edital de licitação com 
excesso de exigências de habilitação 

Licitação deserta ou fracassada
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TRATAMENTO
Ação Preventiva Responsável

Dimensionamento feito pela Equipe Técnica (Engenheiros)

Possibilidade de remanejamento dos valores, mediante a necessidade

Ação de Contingência Responsável

Formalização de um Aditivo

AVALIAÇÃO

10,9
PROBABILIDADE 2,7 IMPACTO 4,0

1

RISCO DANO(S)

Grau de 
Exposição

Dimensionamento equivocado dos 
valores a serem contratados A necessidade ser superior à demanda prevista

Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação


