
 

Gerenciamento de Riscos
Contratação de Serviço de proteção das propriedades intelectuais

Gestão de Contrato

2
Riscos Identificados
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 Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta
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 Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta
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TRATAMENTO
Ação Preventiva Responsável

Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se PROAD
Ação de Contingência Responsável

Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se PROAD

16,0
PROBABILIDADE 4,0 IMPACTO 4,0

2
RISCO DANO(S)

Grau de 
Exposição

Fiscalização inadequada dos contratos. Descumprimento contratual
AVALIAÇÃO
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TRATAMENTO
Ação Preventiva Responsável

Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da 
Contratação

PROAD
Ação de Contingência Responsável

Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se 
necessário.

PROAD

16,0
PROBABILIDADE 4,0 IMPACTO 4,0

1

RISCO DANO(S)

Grau de 
Exposição

Fiscalização inadequada dos contratos.
Ausência de notificação e aplicação de 
penalidades quanto ao descumprimento 

contratual por parte da contratada

AVALIAÇÃO

Riscos relacionados à Gestão de Contratos
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