
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

7/2023 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA NUNES 31/07/2023 15:01

Objeto da Matriz de Riscos

junto à ABEC e a Contratação dos serviços de atribuição e disponibilização do Digital Object Identifier (DOI) e pagamento de anuidade.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Quantidade
insuficiente para
atender sem devida
memória de cálculo.

Falta de análise de contratações anteriores. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Contratação de DOIs que não atenda a necessidade do IF SertãoPE.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar levantamento de quantitativo de produções bibliográficas para os anos de

2022 a 2024.
Responsável: Marcos Antonio Batista dos

Santos
  Ações de Contingência

C-01 refazer memória de cálculo. Responsável: Marcos Antonio Batista dos
Santos

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Equipe reduzida de
servidores para
elaborar as peças
do processo de
contratação do
serviço de DOI.

Falha na alocação de recursos. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 Morosidade no trâmite processual para contratação do DOI.

  Ações Preventivas
P-01 Formação de equipe multisetorial e multiprofissional para execução processual. Responsáveis: Marcos Antonio Batista dos

Santos, JEAN CARLOS COELHO
DE ALENCAR

  Ações de Contingência
C-01 Montar equipe de força-tarefa a fim de conferir celeridade ao trâmite processual. Responsáveis: Marcos Antonio Batista dos

Santos, JEAN CARLOS COELHO
DE ALENCAR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Fundamentação
legal de forma
inadequada.

Falta de conhecimento jurídico. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos
1 paralisação do processo .

  Ações Preventivas
P-01 Análise e parecer jurídico Responsável: Luziedna Ferraz Lino

  Ações de Contingência
C-01 Sanar eventuais ilegalidades do processos Responsáveis: JEAN CARLOS COELHO DE

ALENCAR, Marcos Antonio
Batista dos Santos

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
gerenciamento e
fiscalização da
execução do



JANE OLIVEIRA PEREZ
PROFESSOR ENS BASICO TECN 
TECNOLOGICO (CMEBT) - 707001

MARCOS ANTONIO BATISTA 
DOS SANTOS

Assistente Administrativo

R-04 contrato por
serv idores
inabilitados

Falta de capacitação. Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 possível descumprimento de cláusulas contratuais.

  Ações Preventivas
P-01 Capacitação em fiscalização e gerenciamento de contratos Responsável: Alexandre Roberto de Souza

Correia
  Ações de Contingência

C-01 Ampliar o acompanhamento da fiscalização e sanar erros Responsável: JEAN CARLOS COELHO DE
ALENCAR

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Prestação dos
serviços fora dos
parâmetros
estabelecidos no
T e r m o  d e
Referência.

Falha na fiscalização do contrato. Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 ineficiência do serviço prestado.

  Ações Preventivas
P-01 Capacitar e orientar os fiscais de contrato. Responsáveis: Alexandre Roberto de Souza

Correia, JEAN CARLOS
COELHO DE ALENCAR

  Ações de Contingência
C-01 Reduzir contratações indevidas Responsáveis: JEAN CARLOS COELHO DE

ALENCAR, Marcos Antonio
Batista dos Santos

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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