

Gerenciamento de Riscos

Contratação de Empresa de Engenharia pela execução da reforma de Implantação de Acessibilidade nos Blocos Administrativos, laboratório e salas de aula do Campus Petrolina Zona Rural

Planejamento da Contratação

02

*Riscos Identificados
(1 a 2)*

Seleção de Fornecedor

01

*Riscos Identificados
(03)*

Gestão de Contrato

04

*Riscos Identificados
(04 a 07)*

Equipe de Planejamento da Contratação

Outubro de 2021