



PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS BLOCOS ADMINISTRATIVOS, LABORATÓRIO E SALAS DE AULA DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	EXERCÍCIO 2021	SALDO
			DEZ	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 79.085,13	R\$ 79.085,13	R\$ 0,00
		6,39%	6,39%	0,00%
2	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R\$ 243.863,39	R\$ 243.863,39	R\$ 0,00
		19,70%	19,70%	0,00%
3	RAMPAS	R\$ 59.523,58	R\$ 59.523,58	R\$ 0,00
		4,81%	4,81%	0,00%
4	FAIXA DE ACESSO GUARITA E PRAÇA	R\$ 17.983,64	R\$ 17.983,64	R\$ 0,00
		1,45%	1,45%	0,00%
5	GRELHAS DE FERRO	R\$ 4.158,46	R\$ 4.158,46	R\$ 0,00
		0,34%	0,34%	0,00%
6	PASSARELAS ELEVADAS	R\$ 107.353,80	R\$ 107.353,80	R\$ 0,00
		8,67%	8,67%	0,00%
7	CALÇADAS	R\$ 516.081,66	R\$ 516.081,66	R\$ 0,00
		41,70%	41,70%	0,00%
8	SANITÁRIOS – AGROINDÚSTRIA, LAB. DE SOLOS, LAB. DE ALIMENTOS E ESCOLA DO VINHO	R\$ 205.924,58	R\$ 205.924,58	R\$ 0,00
		16,64%	16,64%	0,00%
9	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO	R\$ 3.760,07	R\$ 3.760,07	R\$ 0,00
		0,30%	0,30%	0,00%
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		R\$ 1.237.734,31	R\$ 1.237.734,31	R\$ 0,00
% EXECUTADO ORÇAMENTO MENSAL			100,00%	
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ACUMULADA			R\$ 1.237.734,31	R\$ 0,00
% EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ACUMULADA			100,00%	
Nota 1:	O cálculos estimativos foram tomados com base no cronograma físico-financeiro, realizado pela equipe técnica de engenharia do IFSertãoPE. Sendo o documento citado anexo do projeto básico.			
Nota 2:	Conforme previsão do cronograma físico-financeiro o período de execução compreenderá 6 meses, dessa forma, não há previsão de execução financeira no exercício 2023. Não obstante, a previsão de execução de orçamento, conforme TED 10527, é para empenho ainda no ano de 2021.			

Marcélia Dantas de Moura
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração em exercício
IFSertãoPE – Reitoria