

PROJ_ SEGURO PARA VEÍCULOS

PROJETO: SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS	REITORIA	C. FLORESTA	C. OURICURI	C. PETROLINA	C. PETROLINA ZR	C. SALGUEIRO	C. SANTA MARIA	C. SERRA TALHADA
Ciência do servidor	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Documento de formalização da demanda	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Plano de contratação anual	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Percentual de Conclusão – Campus/Reitoria	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Legenda de cores:

FUNDO LARANJA- FALTA ASSINATURA
FUNDO VERDE- ASSINADO
FUNDO VERMELHO- FALTA DOCUMENTAÇÃO

PROJETO: SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS



FASE 02

PROJETO: SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS	DPGrad/DAP	DLIC-CCFP	DLIC	PROAD	DLIC-CDEC	PROCFED	DLIC-CLIC	DEXEC
Consolidação de demandas com todas as unidades do IF Sertão	OK							
Criação do projeto de aquisição/contratação no SGP	OK							
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	OK							
Elaboração de Termo de Referência			X					
Pesquisa de Preços		X						
Análise de viabilidade administrativa e institucional				X				
Autuação de Processo Administrativo			X					
Inclusão de IRP Sem divulgação					X			
Inclusão de IRP Com divulgação					X			
Elaboração de Minuta de Edital					X			
Análise e Parecer Jurídico						X		
Atendimento às Recomendações da AGU			X					
Divulgação da Licitação					X			
Publicação da Licitação – Disponibilidade aos licitantes					X			
Impugnação de Edital – Se houver			X					
Sessão Pública – Sem amostra e/ou catálogo							X	
Recursos Administrativos							X	X
Adjudicação							X	X
Homologação								X
Elaboração de Atas de Registro de Preços	X							
Percentual de Conclusão – Setor	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentual de Conclusão total do Projeto	9,38%							

SIGLAS:

CCFP- Coord. de Compras e Formação de Preços
 CDEC – Coord. de Divulgação e Editais e de Contratação
 CLIC- Coordenação de Licitação
 DEXEC- Diretoria Executiva

