



Matriz de Riscos
PUBLICADO

- SEÇÕES DO DOCUMENTO
- Matriz de Riscos
- Acompanhamento da Matriz de Riscos
- Historico de Revisões
- Panela



Lista dos Riscos

Numero	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Quantidade insuficiente para atender sem devido memória de cálculo.	Gestão de Contrato	3	4	Alto	Administração
2	Falta de redução de servidores para elaborar as peças do processo de contratação do serviço de DCI.	Gestão de Contrato	3	3	Alto	Administração
3	Fundamentação legal de forma inadequada, gerenciamento e fiscalização da execução do contrato por servidores inabilitados.	Gestão de Contrato	3	3	Alto	Administração
4	Execução do contrato por servidores inabilitados.	Gestão de Contrato	2	3	Médio	Administração
5	Prestação dos serviços fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	2	3	Médio	Administração



Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico central@brasil.com.br ou ao telefone 0800.978.0001.