

## Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3360	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	2.6-Emissão de empenho /contrato	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:44 h	01/05/2023	02/05/2023	
3359	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:43 h	27/04/2023	28/04/2023	
3358	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:42 h	25/04/2023	26/04/2023	
3357	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	2.3-Documentos de Habilitação da empresa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:42 h	21/04/2023	24/04/2023	
3356	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	2.2-Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:39 h	20/04/2023	20/04/2023	
3355	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:39 h	18/04/2023	19/04/2023	
3354	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:37 h	14/04/2023	17/04/2023	
3353	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:36 h	12/04/2023	13/04/2023	
3352	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	1.8-Declaração Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:36 h	10/04/2023	11/04/2023	
3351	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	1.7-Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:34 h	06/04/2023	07/04/2023	
3350	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:34 h	04/04/2023	05/04/2023	
3349	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	1.5-Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:32 h	31/03/2023	03/04/2023	
3348	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	1.4- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:31 h	29/03/2023	30/03/2023	
3347	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	1.3- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:30 h	27/03/2023	28/03/2023	
3346	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:30 h	23/03/2023	24/03/2023	
3345	1- Aquisição de 05 (cinco) bebedouros industriais 200L.	1.1-Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	21/03/2023 17:29 h	21/03/2023	22/03/2023	
2815	10 - Contratação de serviços de outsourcing de impressão	10.03 – Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:17 h	26/05/2022	09/06/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2812	10 - Contratação de serviços de outsourcing de impressão	10.02.01 - Estudos Preliminares- CFLO	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:07 h	11/05/2022	25/05/2022	
2709	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Floresta	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	18/03/2022 11:56 h	18/03/2022	21/03/2022	
1591	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:04 h	25/01/2021	25/01/2021	
1590	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.07 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:04 h	22/01/2021	22/01/2021	
1586	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.06 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:03 h	19/01/2021	21/01/2021	
1589	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.06.03 - Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:03 h	21/01/2021	21/01/2021	
1588	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.06.02 - Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:03 h	20/01/2021	20/01/2021	
1587	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.06.01 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:02 h	19/01/2021	19/01/2021	
1582	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:01 h	14/01/2021	15/01/2021	
1585	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.05.02 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:01 h	15/01/2021	15/01/2021	
1584	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.05.01- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:01 h	14/01/2021	14/01/2021	
1581	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.04 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:58 h	13/01/2021	13/01/2021	
1580	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:57 h	07/01/2021	12/01/2021	
1579	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.02 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:57 h	31/12/2020	07/01/2021	
1578	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:56 h	31/12/2020	31/12/2020	
1577	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:55 h	25/01/2021	25/01/2021	
1576	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.07 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:55 h	22/01/2021	22/01/2021	
1572	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.06 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:54 h	19/01/2021	21/01/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1575	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.06.03 - Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:54 h	21/01/2021	21/01/2021	
1574	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.06.02 - Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:54 h	20/01/2021	20/01/2021	
1573	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.06.01 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:53 h	19/01/2021	19/01/2021	
1569	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:52 h	14/01/2021	15/01/2021	
1571	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.05.02 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:52 h	15/01/2021	15/01/2021	
1570	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.05.01- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:52 h	14/01/2021	14/01/2021	
1568	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.04 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:51 h	13/01/2021	13/01/2021	
1567	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:50 h	07/01/2021	12/01/2021	
1566	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.02 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:49 h	31/12/2020	07/01/2021	
1565	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:49 h	31/12/2020	31/12/2020	
1195	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.06 - Campus Floresta	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	14/10/2020 15:21 h	14/10/2020	14/10/2020	
913	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:10 h	11/09/2020	14/09/2020	
912	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.07 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:09 h	09/09/2020	10/09/2020	
908	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:02 h	31/08/2020	08/09/2020	
911	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06.03 - Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:02 h	07/09/2020	08/09/2020	
910	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06.02 - Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:01 h	03/09/2020	04/09/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
909	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06.01 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 16:59 h	31/08/2020	02/09/2020	
907	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.05.02 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:48 h	27/08/2020	28/08/2020	
906	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.05.01 - Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:48 h	26/08/2020	27/08/2020	
905	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:47 h	26/08/2020	28/08/2020	
904	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.04 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:47 h	21/08/2020	25/08/2020	
903	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.03 -Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:47 h	14/08/2020	21/08/2020	
902	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.02 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:46 h	07/08/2020	14/08/2020	
901	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:46 h	07/08/2020	07/08/2020	
709	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	26/03/2020 15:39 h	26/03/2020	27/03/2020	
185	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 11:07 h	13/07/2020	15/07/2020	
184	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 11:05 h	09/07/2020	10/07/2020	
183	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 11:04 h	02/07/2020	08/07/2020	
175	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 10:05 h	28/04/2020	29/04/2020	