

## Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
151	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	08 - Implantação Salgueiro	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermanny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
150	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	07 - Implantação Petrolina Zona Rural	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermanny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
149	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	06 - Implantação Petrolina	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermanny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
148	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	05 - Implantação Serra Talhada	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermanny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
147	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	04 - Implantação Floresta	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermanny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	10/04/2020	
146	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	03 - Implantação Santa Maria da Boa Vista	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermanny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
145	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	02 - Implantação Ouricuri	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermanny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
144	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	01 - Implantação Reitoria	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermanny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	06/03/2020	