

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3054	01 - Aquisição de Reagentes	14.02.03 - Formação da Equipe de Planejamento-Ciência do Servidor-CSMBV	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	10/08/2022 15:59 h	10/08/2022	12/08/2022	
2772	05 - Aquisição de Material Bibliográfico	05.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Em andamento	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	11/08/2022 20:43 h	28/04/2022	09/05/2022	
2712	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:58 h	18/03/2022	21/03/2022	
2704	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:50 h	18/03/2022	21/03/2022	
2507	02 - Serviços Gráficos	20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/02/2022 11:23 h	20/01/2022	28/01/2022	
2388	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.01.05 - Campus SMBV	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 09:10 h	26/10/2021	29/10/2021	
2375	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2314	21- Aquisição de Embalagens	21.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:45 h	26/10/2021	29/10/2021	
2299	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2265	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	17/09/2021 14:59 h	17/09/2021	22/09/2021	
2210	01 - Aquisição de Reagentes	14.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	12/08/2021 14:28 h	12/08/2021	16/08/2021	
2158	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	02/06/2021 10:35 h	27/05/2021	10/06/2021	
1860	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	
1851	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	03/05/2021 16:31 h	15/03/2021	15/03/2021	
1378	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.13 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:05 h	18/12/2020	18/12/2020	
1377	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.12 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:05 h	17/12/2020	18/12/2020	
1376	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.11 -Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:05 h	14/12/2020	17/12/2020	
1374	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.09-Minuta do contrato	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	07/12/2020	08/12/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1373	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	04/12/2020	04/12/2020	
1372	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.07- Autuação e abertura do processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	03/12/2020	03/12/2020	
1371	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.06 - Indicação da dotação orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:07 h	02/12/2020	03/12/2020	
1370	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.05 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	30/11/2020	01/12/2020	
1369	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.04 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	27/11/2020	30/11/2020	
1368	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:07 h	20/11/2020	27/11/2020	
1367	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:07 h	16/11/2020	20/11/2020	
1366	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	11/11/2020	13/11/2020	