

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3740	16 - Supera Nordeste	16.20 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:30 h	07/02/2024	07/02/2024	
3739	16 - Supera Nordeste	16.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:30 h	05/02/2024	06/02/2024	
3738	16 - Supera Nordeste	16.18 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:29 h	30/01/2024	02/02/2024	
3736	16 - Supera Nordeste	16.16 - Autorização para execução da Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:29 h	12/01/2024	12/01/2024	
3735	16 - Supera Nordeste	16.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	10/01/2024	11/01/2024	
3734	16 - Supera Nordeste	16.14 - Análise Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	09/01/2024	11/01/2024	
3733	16 - Supera Nordeste	16.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	05/01/2024	08/01/2024	
3732	16 - Supera Nordeste	16.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei 8.666/1993 e Decreto 7.423/2010)	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	04/01/2024	
3731	16 - Supera Nordeste	16.11 - Resumo Curricular da Equipe	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	04/01/2024	
3730	16 - Supera Nordeste	16.10 - Comprovação de Capacidade Técnica da Fundação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	03/01/2024	
3729	16 - Supera Nordeste	16.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	03/01/2024	03/01/2024	
3728	16 - Supera Nordeste	16.08 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	03/01/2024	03/01/2024	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3727	16 - Supera Nordeste	16.07 - Declaração de Ciência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	02/01/2024	02/01/2024	
3726	16 - Supera Nordeste	16.06 - Declaração	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	02/01/2024	02/01/2024	
3725	16 - Supera Nordeste	16.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	29/12/2023	29/12/2023	
3724	16 - Supera Nordeste	16.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	28/12/2023	29/12/2023	
3723	16 - Supera Nordeste	16.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	28/12/2023	29/12/2023	
3721	16 - Supera Nordeste	16.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:24 h	27/12/2023	28/12/2023	
3720	16 - Supera Nordeste	16.01.08 - Justificativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:24 h	27/12/2023	28/12/2023	
3719	16 - Supera Nordeste	16.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3718	16 - Supera Nordeste	16.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3717	16 - Supera Nordeste	16.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3716	16 - Supera Nordeste	16.01.04 Fundação cadastrada/homologada junto ao IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3715	16 - Supera Nordeste	16.01.03 - Permissão apoio de Fundação à Projeto	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3714	16 - Supera Nordeste	16.01.02 - Origem do Recurso	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:22 h	26/12/2023	27/12/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3713	16 - Supera Nordeste	16.01.01 - Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 - CONSUP	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:22 h	26/12/2023	27/12/2023	
3711	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	41.0 - Designação dos fiscais e gestor do contrato, conforme informação do Coordenador do Projeto e Resolução 56/2019 – CONSUP	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:38 h	16/02/2024	16/02/2024	
3709	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	39.0- Formalização Contratual + Publicação do Contrato no Diário Oficial da União e Disponibilização no Site Institucional	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:37 h	15/02/2024	15/02/2024	
3708	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	38.0 - Realização do Empenho ou Descentralização (conforme pactuado em Convênio e Legislação pertinente)	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:37 h	14/02/2024	14/02/2024	
3707	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	37.0 - Publicação da Dispensa no Diário Oficial da União	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:28 h	12/02/2024	12/02/2024	
3706	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	36.0 - Reconhecimento e Ratificação da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:28 h	09/02/2024	09/02/2024	
3705	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	35.0 - Comunicação junto a Reitora para Reconhecimento e Ratificação da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:27 h	08/02/2024	08/02/2024	
3704	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	34.0 - Elaboração da autorização de serviço	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:21 h	07/02/2024	07/02/2024	
3703	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	33.0 -Atendimento ao Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:20 h	06/02/2024	06/02/2024	
3702	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	32.0 - Emissão do Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:20 h	05/02/2024	05/02/2024	
3701	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	31.0 - Encaminhamento para Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:19 h	02/02/2024	02/02/2024	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3700	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	30.0 - Autorização de Execução da Despesa, conforme determina a Portaria Nº 243, de 12 de Fevereiro de 2020	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:19 h	01/02/2024	01/02/2024	
3699	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	29.0 - Emissão do Relatório de Tarefas atendidas do Sistema de Gestão de Projetos	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:09 h	31/01/2024	31/01/2024	
3698	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	28.0 - Termo de Dispensa emitido pela Pró-Reitoria Interessada com aprova do Pró-Reitor de Orçamento e Administração, configurando a situação de dispensa de Licitação, conforme legislação.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:09 h	30/01/2024	30/01/2024	
3696	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	26.0 - Análise Administrativa do Pró-Reitor de Orçamento e Administração	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:07 h	26/01/2024	26/01/2024	
3686	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	16.0 - Comprovação da Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 16:55 h	12/01/2024	12/01/2024	
3684	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	14.0 - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 16:39 h	10/01/2024	10/01/2024	
3667	15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023	2.2- Ato de aprovação do projeto	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 15:08 h	18/12/2023	18/12/2023	
3635	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	41.0 - Designação dos fiscais e gestor do contrato, conforme informação do Coordenador do Projeto e Resolução 56/2019 – CONSUP	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:55 h	12/02/2024	12/02/2024	
3634	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	40.0 - Indicação e ciência dos Fiscais técnico e Administrativo e do gestor do contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:54 h	09/02/2024	09/02/2024	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3633	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	39.0- Formalização Contratual + Publicação do Contrato no Diário Oficial da União e Disponibilização no Site Institucional	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:52 h	08/02/2024	08/02/2024	
3632	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	38.0 - Realização do Empenho ou Descentralização (conforme pactuado em Convênio e Legislação pertinente)	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:51 h	08/02/2024	08/02/2024	
3631	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	37.0 - Publicação da Dispensa no Diário Oficial da União	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:50 h	07/02/2024	07/02/2024	
3630	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	36.0 - Reconhecimento e Ratificação da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:48 h	06/02/2024	06/02/2024	
3629	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	35.0 - Comunicação junto a Reitora para Reconhecimento e Ratificação da Contratação (conforme prazo da Lei 8.666/93)	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:42 h	05/02/2024	05/02/2024	
3628	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	34.0 - Elaboração da autorização de serviço	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:40 h	02/02/2024	02/02/2024	
3627	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	33.0 -Atendimento ao Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:39 h	01/02/2024	01/02/2024	
3626	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	32.0 - Emissão do Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:37 h	31/01/2024	31/01/2024	
3625	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	31.0 - Encaminhamento para Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:36 h	30/01/2024	30/01/2024	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3624	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	30.0 - Autorização de Execução da Despesa, conforme determina a Portaria Nº 243, de 12 de Fevereiro de 2020	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:36 h	29/01/2024	29/01/2024	
3623	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	29.0 - Emissão do Relatório de Tarefas atendidas do Sistema de Gestão de Projetos	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:35 h	26/01/2024	26/01/2024	
3622	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	28.0 - Termo de Dispensa emitido pela Pró-Reitoria Interessada com aprovo do Pró-Reitor de Orçamento e Administração, configurando a situação de dispensa de Licitação, conforme legislação.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:34 h	25/01/2024	25/01/2024	
3621	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	27.0 - Documentos de Habilitação e Regularidade	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:33 h	24/01/2024	24/01/2024	
3620	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	26.0 - Análise Administrativa do Pró-Reitor de Orçamento e Administração	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:32 h	23/01/2024	23/01/2024	
3619	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	25.0 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:32 h	22/01/2024	22/01/2024	
3618	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	24.0 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei no 8.666/1993 e Decreto no 7.423/2010);	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:31 h	19/01/2024	19/01/2024	
3617	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	23.0 - Resumo dos currículos da equipe técnica	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:30 h	18/01/2024	18/01/2024	
3616	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	22.0 - Comprovação de capacidade técnica da Fundação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 17:06 h	17/01/2024	17/01/2024	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3615	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	21.0 -Comprovação de Valor de Mercado e Justificativa de Preço, conforme Súmula no 250 do Tribunal de Contas da União.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 17:03 h	17/01/2024	17/01/2024	
3614	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	20.0 - Proposta da Fundação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:50 h	16/01/2024	16/01/2024	
3613	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	19.0 - Declaração de Ciência para participação em Projetos com Fundação de Apoio	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:49 h	15/01/2024	15/01/2024	
3612	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	18.0 - Declaração Coordenador do Projeto sobre a Responsabilidade pelo acompanhamento do Projeto com a Fundação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:45 h	12/01/2024	12/01/2024	
3611	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	17.0 - Elaboração do Termo de Referencia Completo e Plano de Trabalho	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:43 h	11/01/2024	11/01/2024	
3610	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	16.0 - Comprovação da Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	11/12/2023	11/12/2023	
3597	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	3.0 - Documento que comprove a origem do Recurso	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:28 h	20/12/2023	21/12/2023	
3603	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	9.0 - Justificativa demonstrando que a estrutura permanente do IF Sertão-PE não teria condições de absorver ou de atender a logística de execução do projeto.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:28 h	29/12/2023	29/12/2023	
3602	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	8.0 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IF Sertão-PE.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:15 h	28/12/2023	28/12/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3595	14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar	2.6 - Parecer do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) em projetos com potencial de inovação tecnológica e/ou proteção de propriedade intelectual.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:01 h	15/12/2023	18/12/2023	
3555	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.20 - Contratação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:26 h	18/12/2023	18/12/2023	
3554	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:25 h	15/12/2023	15/12/2023	
3553	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.18 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:25 h	12/12/2023	14/12/2023	
3552	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.17 - Parecer Jurídico	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:24 h	27/11/2023	11/12/2023	
3551	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.16 - Autorização de Execução da Despesa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:22 h	23/11/2023	24/11/2023	
3550	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:22 h	21/11/2023	22/11/2023	
3548	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	17/11/2023	17/11/2023	
3547	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei 8.666/1993 e Decreto 7.423/2010)	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	15/11/2023	16/11/2023	
3546	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.11 - Resumo dos currículos da Equipe Técnica	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	15/11/2023	15/11/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3545	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.10 - Comprovação de capacidade técnica da Fundação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	13/11/2023	14/11/2023	
3544	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	13/11/2023	13/11/2023	
3543	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.08 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	09/11/2023	10/11/2023	
3542	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.07 - Declaração de Ciência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	08/11/2023	08/11/2023	
3541	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.06 - Declaração	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	07/11/2023	07/11/2023	
3540	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	06/11/2023	06/11/2023	
3539	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	30/10/2023	03/11/2023	
3538	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	30/10/2023	03/11/2023	
3537	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.02 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	27/10/2023	30/10/2023	
3536	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:17 h	24/10/2023	26/10/2023	
3534	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3533	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3532	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3530	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.03 - Permissão apoio de Fundação à Projeto	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3529	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.02 - Origem do Recurso	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3528	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.01 - Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 - CONSUP	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3199	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.15-Parecer/Nota/Cota +Termo de Atendimento	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:35 h	15/12/2022	16/12/2022	
3196	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.12-Proposta + Certidões e Declarações+ Termo de Justificativa de dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:31 h	05/12/2022	07/12/2022	
3193	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:22 h	28/11/2022	28/11/2022	
3192	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.8-Documents da Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:17 h	24/11/2022	25/11/2022	
3187	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.3-Relatório PAC	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:13 h	10/11/2022	11/11/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2935	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.17- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:42 h	06/09/2022	13/09/2022	
2934	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:41 h	02/09/2022	05/09/2022	
2933	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.15- Publicação da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:40 h	31/08/2022	01/09/2022	
2930	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:40 h	05/08/2022	08/08/2022	
2932	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:39 h	09/08/2022	24/08/2022	
2931	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.13- Análise Jurídica da Dispensa.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:33 h	09/08/2022	24/08/2022	
2929	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:32 h	02/08/2022	04/08/2022	
2927	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:30 h	26/07/2022	27/07/2022	
2926	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:29 h	23/07/2022	25/07/2022	
2925	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.07- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:23 h	20/07/2022	22/07/2022	
2924	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.06- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:21 h	15/07/2022	19/07/2022	
2923	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:19 h	05/07/2022	14/07/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2922	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:07 h	22/06/2022	04/07/2022	
2561	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.14 - Contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	04/02/2022	04/02/2022	
2560	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.13 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	01/02/2022	03/02/2022	
2559	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.12 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	27/01/2022	29/01/2022	
2556	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.09 - Indicação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:20 h	11/01/2022	11/01/2022	
2555	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.08 - Caracterização da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:19 h	08/01/2022	08/01/2022	
2532	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.10 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2531	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.09 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2530	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	28/12/2021	28/12/2021	
2529	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.07 -Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	24/12/2021	28/12/2021	
2528	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	20/12/2021	24/12/2021	
2527	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.04 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:07 h	15/12/2021	17/12/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2526	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:21 h	15/12/2021	17/12/2021	
2525	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:19 h	15/12/2021	17/12/2021	
2524	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2523	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
1561	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENZA)	18.12 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	28/12/2020 13:33 h	20/01/2021	20/01/2021	
1553	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENZA)	18.04 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	28/12/2020 13:21 h	08/01/2021	08/01/2021	
1548	17-Implementação do Cadastro Ambiental Rural e Apoio ao Fortalecimento Institucional de Comunidades Quilombolas em Pernambuco. (DISPENZA)	17.12 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	28/12/2020 12:45 h	20/01/2021	20/01/2021	
1547	17-Implementação do Cadastro Ambiental Rural e Apoio ao Fortalecimento Institucional de Comunidades Quilombolas em Pernambuco. (DISPENZA)	17.11 - Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	28/12/2020 12:44 h	19/01/2021	19/01/2021	