

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2678	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Antonio Carlos Ferreira	29/07/2022 16:37 h	18/03/2022	21/03/2022	
2311	21- Aquisição de Embalagens	21.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Em andamento	Normal	Antonio Carlos Ferreira	28/06/2022 08:55 h	26/10/2021	29/10/2021	
2860	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.16- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:57 h	30/08/2022	06/09/2022	
2859	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.15- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:56 h	26/08/2022	29/08/2022	
2858	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.14- Publicação da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:56 h	24/08/2022	25/08/2022	
2857	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.13- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:55 h	18/08/2022	23/08/2022	
2856	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.12- Análise Jurídica da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:46 h	02/08/2022	17/08/2022	
2855	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.11 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:32 h	29/07/2022	01/08/2022	
2854	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.10- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:30 h	26/07/2022	28/07/2022	
2853	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:30 h	21/07/2022	25/07/2022	
2852	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.08 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:29 h	19/07/2022	20/07/2022	
2851	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.07- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:28 h	16/07/2022	18/07/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2850	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a dispensa.	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 10:54 h	13/07/2022	15/07/2022	
2849	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.05- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 10:53 h	08/07/2022	12/07/2022	
2466	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Em andamento	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/05/2022 17:05 h	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021 16:13 h
2679	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/03/2022 16:51 h	25/03/2022	28/03/2022	
2453	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/12/2021 13:41 h	02/12/2021	06/12/2021	
2379	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/10/2021 08:36 h	26/10/2021	29/10/2021	
2298	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2184	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01.07- Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	31/05/2021 12:21 h	28/05/2021	04/06/2021	
367	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	16/03/2021 22:14 h	13/03/2020	17/03/2020	
1442	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:15 h	05/01/2021	05/01/2021	
1441	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:15 h	04/01/2021	04/01/2021	
1440	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:14 h	30/12/2020	30/12/2020	
1439	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:14 h	29/12/2020	29/12/2020	
1438	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:14 h	28/12/2020	28/12/2020	
1437	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:13 h	24/12/2020	28/12/2020	
1435	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:12 h	15/12/2020	18/12/2020	
1434	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:12 h	14/12/2020	14/12/2020	
1433	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:11 h	11/12/2020	11/12/2020	
1429	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:10 h	25/11/2020	27/11/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1432	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:10 h	09/12/2020	11/12/2020	
1431	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:09 h	27/11/2020	02/12/2020	
1430	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:08 h	27/11/2020	04/12/2020	
1427	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:59 h	11/01/2021	11/01/2021	
1426	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:58 h	08/01/2021	08/01/2021	
1425	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:58 h	07/01/2021	07/01/2021	
1424	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:57 h	06/01/2021	06/01/2021	
1423	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:56 h	05/01/2021	05/01/2021	
1422	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:56 h	04/01/2021	04/01/2021	
1420	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:54 h	15/12/2020	18/12/2020	
1419	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:10 h	14/12/2020	14/12/2020	
1418	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:10 h	11/12/2020	11/12/2020	
1417	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:09 h	09/12/2020	11/12/2020	
1416	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:09 h	04/12/2020	09/12/2020	
1415	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:08 h	27/11/2020	04/12/2020	
1414	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:08 h	25/11/2020	27/11/2020	
1413	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.13 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:04 h	28/12/2020	28/12/2020	
1412	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.12 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:03 h	24/12/2020	24/12/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1411	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.11 -Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:03 h	23/12/2020	24/12/2020	
1409	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.09-Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:00 h	15/12/2020	16/12/2020	
1408	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:00 h	14/12/2020	15/12/2020	
1407	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.07- Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:59 h	11/12/2020	14/12/2020	
1406	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.06 - Indicação da dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:58 h	10/12/2020	11/12/2020	
1405	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.05 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:57 h	09/12/2020	10/12/2020	
1404	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.04 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:55 h	08/12/2020	09/12/2020	
1403	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.03 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:52 h	04/12/2020	08/12/2020	
1402	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:52 h	27/11/2020	04/12/2020	
1193	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	14/10/2020 15:08 h	14/10/2020	14/10/2020	
190	01 - Aquisição de Embalagens	01.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/04/2020 14:48 h			
713	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/03/2020 15:43 h	26/03/2020	27/03/2020	