

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
699	N17 e N18 - Atualizar a Política de E-mail Institucional e Adaptação para público Discente.	01 - Revisão da Norma de e-Mail Institucional	Documentação	Resolvida	Imediata	Francisco Hamilton de Freitas Junior	03/08/2020 15:08 h	25/03/2020	03/08/2020	
111	N46 - Migração dos alunos veteranos matriculados no SAGE (Sistema de Apoio à Gestão Escolar) para o SUAP-EDU	N49.1 - Desenvolvimento de Interface de Migração.	Desenvolvimento	Feedback	Alta	Francisco Hamilton de Freitas Junior	05/09/2019 10:05 h	03/06/2019	31/07/2019	
2958	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	01 - Elaboração do DOD - Documento de Oficialização de Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2960	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	03 - TR - Termo de Referência	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2961	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	04 - MR - Mapa de Risco	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2962	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	05 - Capa do processo	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2963	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	06 - Documentação Complementar	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
736	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.8 - Revisão dos Fluxos (Posicionamento, Conteúdo e correções)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	25/06/2020 23:20 h	01/04/2020	25/06/2020	
781	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	12 - Publicação da Notícia	Funcionalidade	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	03/06/2020 10:03 h	20/05/2020	29/05/2020	
152	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	09 - Criar Fluxo de Atendimento (Visão Usuário)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	03/04/2020	
153	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	10 - Criar Fluxo de Atendimento (Visão Atendente)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	03/04/2020	
768	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	01 - Reunião de Alinhamento IFSERTAO/IFAP	Reunião	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	04/05/2020 16:27 h	04/05/2020	04/05/2020	
57	N05 - Elaboração de Política de Impressão.	N08.3 - Homologação da Minuta com Equipe de TIC	Reunião	Em andamento	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	14/02/2020 09:42 h	18/06/2019	18/02/2020	