

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
364	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.01.01- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	16/03/2021 22:14 h	13/03/2020	17/03/2020	
1494	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.06.02 - Autorização do Ordenador de Despesas	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:59 h	01/01/2021	01/01/2021	
1493	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.06.01- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:58 h	01/01/2021	01/01/2021	
1490	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.04 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:57 h	28/12/2020	30/12/2020	
1485	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.08 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:40 h	05/01/2021	05/01/2021	
1484	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.07 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:35 h	04/01/2021	04/01/2021	
1477	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.02 - ETP	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:22 h	21/12/2020	23/12/2020	
1214	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.18 - Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:35 h	18/12/2020	18/12/2020	
1213	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:34 h	17/12/2020	18/12/2020	
1212	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:33 h	16/12/2020	17/12/2020	
1211	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:33 h	15/12/2020	16/12/2020	
1210	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.14 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:32 h	14/12/2020	15/12/2020	
1209	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:31 h	11/12/2020	14/12/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1208	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:31 h	04/12/2020	11/12/2020	
1206	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:29 h	23/11/2020	27/11/2020	
1205	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:28 h	19/11/2020	20/11/2020	
1204	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.08- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:27 h	18/11/2020	19/11/2020	
1203	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:27 h	16/11/2020	18/11/2020	
1202	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:26 h	06/11/2020	13/11/2020	
1201	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:25 h	28/10/2020	06/11/2020	
1200	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 15:52 h	23/10/2020	28/10/2020	
1198	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.02 - Portaria	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 15:45 h	15/10/2020	15/10/2020	
1199	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.03 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 15:45 h	15/10/2020	23/10/2020	
1191	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 15:07 h	14/10/2020	14/10/2020	
1189	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 13:04 h	14/10/2020	14/10/2020	
1021	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.03 - Lançamento da IRP	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	17/09/2020 09:35 h	24/09/2020	25/09/2020	
1020	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	17/09/2020 09:35 h	22/09/2020	23/09/2020	