

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
514	05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial	05.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	21/06/2021 17:03 h	30/04/2021	24/05/2021	
1192	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.03 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	14/10/2020 15:08 h	14/10/2020	14/10/2020	
866	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.13 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:15 h	30/07/2020	30/07/2020	
865	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.12 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:14 h	29/07/2020	29/07/2020	
864	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.11 -Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:13 h	27/07/2020	28/07/2020	
862	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.09-Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:11 h	15/07/2020	16/07/2020	
861	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 13:33 h	13/07/2020	14/07/2020	
853	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:38 h	19/06/2020	26/06/2020	
852	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:37 h	17/06/2020	18/06/2020	
714	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	26/03/2020 15:44 h	26/03/2020	27/03/2020	