

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2806	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.13- Empenho	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 12:00 h	02/06/2022	03/06/2022	
2805	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:51 h	31/05/2022	01/06/2022	
2803	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:48 h	26/05/2022	27/05/2022	
2802	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:45 h	25/05/2022	25/05/2022	
2801	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:35 h	24/05/2022	24/05/2022	
2800	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:33 h	24/05/2022	24/05/2022	
2799	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.06- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:28 h	21/05/2022	23/05/2022	
2374	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
1190	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.01- Campus Petrolina	Documentação	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	14/10/2020 15:07 h	14/10/2020	14/10/2020	
711	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	26/03/2020 15:41 h	26/03/2020	27/03/2020	