

## Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3740	16 - Supera Nordeste	16.20 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:30 h	07/02/2024	07/02/2024	
3739	16 - Supera Nordeste	16.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:30 h	05/02/2024	06/02/2024	
3738	16 - Supera Nordeste	16.18 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:29 h	30/01/2024	02/02/2024	
3737	16 - Supera Nordeste	16.17 - Parecer Jurídico	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	26/12/2023 10:29 h	15/01/2024	29/01/2024	
3736	16 - Supera Nordeste	16.16 - Autorização para execução da Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:29 h	12/01/2024	12/01/2024	
3735	16 - Supera Nordeste	16.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	10/01/2024	11/01/2024	
3734	16 - Supera Nordeste	16.14 - Análise Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	09/01/2024	11/01/2024	
3733	16 - Supera Nordeste	16.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	05/01/2024	08/01/2024	
3732	16 - Supera Nordeste	16.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei 8.666/1993 e Decreto 7.423/2010)	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	04/01/2024	
3731	16 - Supera Nordeste	16.11 - Resumo Curricular da Equipe	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	04/01/2024	
3730	16 - Supera Nordeste	16.10 - Comprovação de Capacidade Técnica da Fundação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	03/01/2024	
3729	16 - Supera Nordeste	16.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	03/01/2024	03/01/2024	
3728	16 - Supera Nordeste	16.08 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	03/01/2024	03/01/2024	
3727	16 - Supera Nordeste	16.07 - Declaração de Ciência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	02/01/2024	02/01/2024	
3726	16 - Supera Nordeste	16.06 - Declaração	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	02/01/2024	02/01/2024	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3725	16 - Supera Nordeste	16.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	29/12/2023	29/12/2023	
3724	16 - Supera Nordeste	16.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	28/12/2023	29/12/2023	
3723	16 - Supera Nordeste	16.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	28/12/2023	29/12/2023	
3722	16 - Supera Nordeste	16.02 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	26/12/2023 10:24 h	28/12/2023	28/12/2023	
3721	16 - Supera Nordeste	16.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:24 h	27/12/2023	28/12/2023	
3720	16 - Supera Nordeste	16.01.08 - Justificativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:24 h	27/12/2023	28/12/2023	
3719	16 - Supera Nordeste	16.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IF Sertão PE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3718	16 - Supera Nordeste	16.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3717	16 - Supera Nordeste	16.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3716	16 - Supera Nordeste	16.01.04 Fundação cadastrada/homologada junto ao IF Sertão PE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3715	16 - Supera Nordeste	16.01.03 - Permissão apoio de Fundação à Projeto	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3714	16 - Supera Nordeste	16.01.02 - Origem do Recurso	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:22 h	26/12/2023	27/12/2023	
3713	16 - Supera Nordeste	16.01.01 - Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 - CONSUP	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:22 h	26/12/2023	27/12/2023	
3712	16 - Supera Nordeste	16.01 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		26/12/2023 10:24 h	26/12/2023	28/12/2023	
3584	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.20 - Contratação	Reunião	Nova	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	27/10/2023 09:39 h	27/12/2023	27/12/2023	
3583	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	27/10/2023 09:39 h	26/12/2023	26/12/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3582	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.18 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	27/10/2023 09:38 h	20/12/2023	22/12/2023	
3581	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.17 - Parecer Jurídico	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	27/10/2023 09:38 h	06/12/2023	20/12/2023	
3580	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.16 - Autorização de execução da despesa	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:37 h	04/12/2023	05/12/2023	24/11/2023 10:37 h
3579	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:18 h	29/11/2023	01/12/2023	24/11/2023 10:18 h
3578	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.14 - Análise Administrativa	Reunião	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	23/11/2023 11:53 h	22/11/2023	22/11/2023	23/11/2023 11:53 h
3577	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na proposta comercial da fundação de apoio	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	23/11/2023 13:21 h	21/11/2023	23/11/2023	23/11/2023 13:21 h
3576	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:40 h	16/11/2023	20/11/2023	24/11/2023 10:40 h
3575	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.11 - Resumo dos currículos da equipe técnica	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	23/11/2023 13:22 h	16/11/2023	20/11/2023	23/11/2023 13:22 h
3574	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.10 - Comprovação de capacidade técnica da fundação	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:33 h	14/11/2023	15/11/2023	24/11/2023 10:33 h
3573	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	23/11/2023 13:24 h	13/11/2023	14/11/2023	23/11/2023 13:24 h
3572	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.08 - Proposta	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:40 h	09/11/2023	10/11/2023	24/11/2023 10:40 h
3571	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.07 - Declaração de ciência	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:41 h	09/11/2023	10/11/2023	24/11/2023 10:41 h
3570	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.06 - Declaração	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:41 h	09/11/2023	09/11/2023	24/11/2023 10:41 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3569	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	23/11/2023 11:54 h	22/11/2023	22/11/2023	23/11/2023 11:54 h
3568	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:27 h	06/11/2023	08/11/2023	24/11/2023 10:27 h
3567	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:17 h	06/11/2023	08/11/2023	24/11/2023 10:17 h
3566	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.02 - Portaria	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:21 h	06/11/2023	06/11/2023	24/11/2023 10:21 h
3565	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:41 h	01/11/2023	03/11/2023	24/11/2023 10:41 h
3564	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.01.08 - Justificativa	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:44 h	01/11/2023	03/11/2023	24/11/2023 10:44 h
3563	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IFSertãoPE	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:42 h	31/10/2023	01/11/2023	24/11/2023 10:42 h
3562	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:43 h	30/10/2023	31/10/2023	24/11/2023 10:10 h
3561	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:43 h	30/10/2023	31/10/2023	24/11/2023 10:09 h
3560	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.01.04 - Fundação cadastrada/homologada junto ao IFSertãoPE	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:43 h	30/10/2023	31/10/2023	24/11/2023 10:05 h
3559	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.01.03 - Permissão apoio de Fundação ao Projeto	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:43 h	25/10/2023	30/10/2023	24/11/2023 10:05 h
3558	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.01.02 - Origem do Recurso	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 10:38 h	25/10/2023	30/10/2023	24/11/2023 10:38 h
3557	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.01.01 - Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 CONSUP	Reunião	Fechada	Normal	Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz	24/11/2023 09:55 h	25/10/2023	30/10/2023	24/11/2023 09:55 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3556	13 - Contratação de Fundação de Apoio ao Projeto Mulheres Mil, conforme TED 12477/2023.	13.01 - Documentos do Processo	Reunião	Fechada	Normal		24/11/2023 10:44 h	25/10/2023	03/11/2023	24/11/2023 10:44 h
3555	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.20 - Contratação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:26 h	18/12/2023	18/12/2023	
3554	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:25 h	15/12/2023	15/12/2023	
3553	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.18 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:25 h	12/12/2023	14/12/2023	
3552	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.17 - Parecer Jurídico	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:24 h	27/11/2023	11/12/2023	
3551	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.16 - Autorização de Execução da Despesa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:22 h	23/11/2023	24/11/2023	
3550	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:22 h	21/11/2023	22/11/2023	
3549	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.14 - Análise Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	24/10/2023 14:22 h	20/11/2023	21/11/2023	
3548	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	17/11/2023	17/11/2023	
3547	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei 8.666/1993 e Decreto 7.423/2010)	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	15/11/2023	16/11/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3546	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.11 - Resumo dos currículos da Equipe Técnica	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	15/11/2023	15/11/2023	
3545	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.10 - Comprovação de capacidade técnica da Fundação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	13/11/2023	14/11/2023	
3544	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	13/11/2023	13/11/2023	
3543	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.08 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	09/11/2023	10/11/2023	
3542	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.07 - Declaração de Ciência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	08/11/2023	08/11/2023	
3541	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.06 - Declaração	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	07/11/2023	07/11/2023	
3540	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	06/11/2023	06/11/2023	
3539	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	30/10/2023	03/11/2023	
3538	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	30/10/2023	03/11/2023	
3537	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.02 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	27/10/2023	30/10/2023	
3536	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:17 h	24/10/2023	26/10/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3535	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.08 - Justificativa	Reunião	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 15:18 h	24/10/2023	26/10/2023	24/10/2023 15:18 h
3534	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3533	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3532	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3531	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.04 Fundação cadastrada/homologada junto ao IFSertãoPE	Reunião	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	25/10/2023 10:26 h	24/10/2023	26/10/2023	25/10/2023 10:26 h
3530	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.03 - Permissão apoio de Fundação à Projeto	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3529	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.02 - Origem do Recurso	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3528	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01.01 - Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 - CONSUP	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3527	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		25/10/2023 10:26 h	24/10/2023	26/10/2023	
2561	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.14 - Contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	04/02/2022	04/02/2022	
2560	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.13 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	01/02/2022	03/02/2022	
2559	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.12 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:22 h	27/01/2022	29/01/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2558	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal		30/12/2021 13:08 h	12/01/2022	26/01/2022	30/12/2021 13:08 h
2557	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.10 - Proposta Comercial e documentos de habilitação	Documentação	Fechada	Normal		29/12/2021 10:16 h	27/12/2021		29/12/2021 10:16 h
2556	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.09 - Indicação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:20 h	11/01/2022	11/01/2022	
2555	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.08 - Caracterização da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	27/12/2021 11:19 h	08/01/2022	08/01/2022	
2554	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.07 - Autuação e Abertura de Processo	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:07 h	07/01/2022	07/01/2022	29/12/2021 10:07 h
2553	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.06 - Análise de Viabilidade da Contratação	Documentação	Resolvida	Urgente	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/12/2021 09:37 h	29/12/2021	29/12/2021	
2552	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.05 - Pesquisa de mercado	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:05 h	04/01/2022	05/01/2022	29/12/2021 10:05 h
2551	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.04 - Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:38 h	30/12/2021	03/01/2022	29/12/2021 10:38 h
2550	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:04 h	28/12/2021	29/12/2021	29/12/2021 10:04 h
2549	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 12:00 h	28/12/2021	29/12/2021	29/12/2021 12:00 h
2548	29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE.	29.01 - Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:04 h	27/12/2021	27/12/2021	29/12/2021 10:04 h
2547	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.08 - Contrato de Prestação de Serviços	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:57 h	28/02/2022	28/02/2022	
2546	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.07 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:51 h	25/02/2022	25/02/2022	
2545	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.06 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:50 h	24/02/2022	24/02/2022	
2544	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.05 - Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:49 h	21/02/2022	23/02/2022	
2543	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.04 - Publicação do Certame	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:47 h	04/02/2022	08/02/2022	



#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2542	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	31/01/2022	03/02/2022	
2541	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.02 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	14/01/2022	28/01/2022	
2540	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.01 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	11/01/2022	13/01/2022	
2539	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:57 h	11/01/2022	28/02/2022	
2538	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01.05 - Termo de Referência	Planejamento	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	16/03/2022 13:53 h	05/01/2022	10/01/2022	16/03/2022 13:53 h
2537	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01.04 - Estudo Técnico Preliminar	Planejamento	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	17/03/2022 09:20 h	29/12/2021	04/01/2022	17/03/2022 09:20 h
2536	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01.03 - Portaria de Nomeação da Equipe de Planejamento	Planejamento	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	16/03/2022 13:54 h	29/12/2021	29/12/2021	16/03/2022 13:54 h
2535	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01.02 - Ciência dos Servidores	Planejamento	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	16/03/2022 13:55 h	24/12/2021	28/12/2021	16/03/2022 13:55 h
2534	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01.01 - Documento de Formalização da Demanda	Planejamento	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	16/03/2022 13:55 h	24/12/2021	28/12/2021	16/03/2022 13:55 h
2533	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Planejamento	Fechada	Normal		17/03/2022 09:20 h	24/12/2021	10/01/2022	17/03/2022 09:20 h
1026	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.08 - Atas de Registro de Preços	Reunião	Nova	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	17/09/2020 09:51 h	16/10/2020	23/10/2020	
1025	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.07 - Homologação	Reunião	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	16/03/2021 10:56 h	15/10/2020	15/10/2020	16/03/2021 10:56 h
1024	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.06 - Adjudicação	Reunião	Fechada	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	16/03/2021 10:20 h	14/10/2020	14/10/2020	16/03/2021 10:20 h
1023	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.05 - Certame licitatório	Reunião	Fechada	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	16/03/2021 10:28 h	06/10/2020	13/10/2020	16/03/2021 10:28 h
1022	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.04 - Publicação do Edital	Reunião	Fechada	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	16/03/2021 10:25 h	28/09/2020	05/10/2020	16/03/2021 10:25 h
1021	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.03 - Lançamento da IRP	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	17/09/2020 09:35 h	24/09/2020	25/09/2020	
1020	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	17/09/2020 09:35 h	22/09/2020	23/09/2020	
1019	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.01 - DOCUMENTOS RELACIONADOS AO PROCESSO	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	17/09/2020 09:33 h	17/09/2020	18/09/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
658	05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC	05.12 - Adjudicação	Documentação	Fechada	Imediata	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	05/05/2020	06/05/2020	26/08/2020 13:42 h
657	05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC	05.11 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	28/04/2020	04/05/2020	26/08/2020 13:42 h
656	05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC	05.08- Atendimento às recomendações da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:41 h	20/04/2020	22/04/2020	26/08/2020 13:41 h
655	05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC	05.07 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal	Luziedna Ferraz Lino	26/08/2020 13:41 h	13/04/2020	17/04/2020	26/08/2020 13:41 h
654	05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC	05.06- Elaboração do Edital	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:56 h	09/04/2020	10/04/2020	17/06/2020 18:56 h
652	05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC	05.05 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:55 h	06/04/2020	06/04/2020	17/06/2020 18:55 h
649	05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC	05.04 - Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:56 h	02/04/2020	02/04/2020	17/06/2020 18:56 h
648	05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC	05.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	17/06/2020 18:58 h	27/03/2020	01/04/2020	17/06/2020 18:58 h
647	05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC	05.02 - Elaboração de Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:58 h	25/03/2020	26/03/2020	17/06/2020 18:58 h
646	05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC	05.01 - Apresentação da demanda	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	17/06/2020 18:59 h	23/03/2020	24/03/2020	17/06/2020 18:59 h
352	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.17 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	Documentação	Nova	Normal		03/06/2020 13:34 h	29/06/2020	30/06/2020	
350	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.16 - HOMOLOGAÇÃO	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	03/06/2020 13:31 h	29/06/2020	30/06/2020	
349	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.15 - ADJUDICAÇÃO	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	03/06/2020 13:29 h	25/06/2020	26/06/2020	
348	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.14 - REALIZAÇÃO DO CERTAME	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	03/06/2020 13:24 h	23/06/2020	25/06/2020	
347	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.13 - PUBLICIDADE DO CERTAME	Documentação	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	17/06/2020 10:26 h	17/06/2020	17/06/2020	17/06/2020 10:26 h
346	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.12 - DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO	Documentação	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	16/06/2020 09:36 h	16/06/2020	16/06/2020	16/06/2020 09:36 h
345	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.12 - ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES	Documentação	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	15/06/2020 14:40 h	15/06/2020	15/06/2020	15/06/2020 14:40 h
344	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.11 - ANÁLISE DA PROCURADORIA	Documentação	Fechada	Normal	Luziedna Ferraz Lino	09/06/2020 09:00 h	03/06/2020	09/06/2020	09/06/2020 09:00 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
343	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.10 - ELABORAÇÃO DO EDITAL	Documentação	Fechada	Normal		11/05/2020 10:44 h	13/03/2020	11/05/2020	11/05/2020 10:44 h
342	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.09 - INCLUSÃO DA IRP	Documentação	Fechada	Normal		11/05/2020 10:43 h	13/03/2020	11/05/2020	11/05/2020 10:43 h
341	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.08 - AUTUAÇÃO E ABERTURA DE PROCESSO	Documentação	Fechada	Normal		27/04/2020 10:51 h	13/03/2020		27/04/2020 10:51 h
340	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.07 - ANÁLISE DE VIABILIDADE ADMINISTRATIVA	Documentação	Fechada	Normal		23/04/2020 17:45 h	13/03/2020		23/04/2020 17:45 h
339	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.06 - PESQUISA DE PREÇOS	Documentação	Fechada	Normal		20/04/2020 14:43 h	13/03/2020	20/04/2020	20/04/2020 14:42 h
337	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.05 - ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	Documentação	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	20/04/2020 14:36 h	01/04/2020	20/04/2020	20/04/2020 14:36 h
336	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.04 - MAPA DE RISCOS	Documentação	Fechada	Normal	Willame Custodio Dias	24/04/2020 10:33 h	26/03/2020	31/03/2020	24/04/2020 10:33 h
335	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.03.08 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/04/2020 16:37 h	23/03/2020	25/03/2020	01/04/2020 16:37 h
334	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.03.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	22/05/2020 13:56 h	23/03/2020	25/03/2020	22/05/2020 13:56 h
333	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.03.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	01/04/2020 09:12 h	23/03/2020	25/03/2020	01/04/2020 09:12 h
332	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.03.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	22/04/2020 14:25 h	23/03/2020	22/04/2020	22/04/2020 14:25 h
331	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.03.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	22/05/2020 13:44 h	23/03/2020	25/03/2020	22/05/2020 13:44 h
330	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.03.03 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	13/04/2020 13:13 h	23/03/2020	25/03/2020	13/04/2020 13:13 h
329	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.03.02 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	24/04/2020 15:46 h	23/03/2020	25/03/2020	24/04/2020 15:46 h
328	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.03.01 - Campus Ouricuri (GERENCIADOR)	Documentação	Fechada	Normal	Willame Custodio Dias	24/04/2020 16:47 h	23/03/2020	25/03/2020	24/04/2020 16:47 h
327	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.01.08 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/04/2020 16:36 h	13/03/2020	19/03/2020	01/04/2020 16:36 h
326	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	24/04/2020 17:58 h	13/03/2020	19/03/2020	24/04/2020 17:58 h
325	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	22/04/2020 09:12 h	13/03/2020	19/03/2020	22/04/2020 09:12 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
324	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	22/04/2020 14:26 h	13/03/2020	22/04/2020	22/04/2020 14:26 h
323	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.01.04 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	17/03/2020 11:00 h	13/03/2020	17/03/2020	17/03/2020 10:44 h
322	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	22/05/2020 13:44 h	13/03/2020	19/03/2020	22/05/2020 13:44 h
321	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	22/04/2020 13:19 h	13/03/2020	19/03/2020	22/04/2020 13:19 h
320	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	09/04/2020 16:17 h	13/03/2020	19/03/2020	09/04/2020 16:17 h
317	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.03 - ESTUDOS PRELIMINARES	Documentação	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	09/06/2020 09:02 h	23/03/2020	22/04/2020	09/06/2020 09:02 h
316	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.02 - PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	29/04/2020 10:15 h	20/03/2020	29/04/2020	29/04/2020 10:15 h
315	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.01 - FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	Documentação	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	09/06/2020 09:02 h	13/03/2020	22/04/2020	09/06/2020 09:02 h
304	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:20 h			
299	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 11:07 h	16/07/2020	27/07/2020	
268	02 - Exames Periódicos	02.13 - Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/03/2020 10:40 h	06/07/2020	15/07/2020	
267	02 - Exames Periódicos	02.13 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	10/03/2020 10:40 h	01/07/2020	03/07/2020	
266	02 - Exames Periódicos	02.12 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:38 h	29/06/2020	30/06/2020	
265	02 - Exames Periódicos	02.11 - Certame Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:36 h	22/06/2020	29/06/2020	
264	02 - Exames Periódicos	02.10 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		10/03/2020 10:35 h	09/06/2020	19/06/2020	
263	02 - Exames Periódicos	02.09 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:33 h	02/06/2020	08/06/2020	
262	02 - Exames Periódicos	02.08 - Atendimento as recomendações da procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:31 h	26/05/2020	01/06/2020	
261	02 - Exames Periódicos	02.07 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	10/03/2020 10:30 h	11/05/2020	25/05/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
260	02 - Exames Periódicos	02.06 - Minuta do Edital	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:29 h	06/05/2020	08/05/2020	
259	02 - Exames Periódicos	02.05 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:28 h	20/04/2020	05/05/2020	
258	02 - Exames Periódicos	02.04 - Autuação de Processo Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:25 h	17/04/2020	17/04/2020	
257	02 - Exames Periódicos	02.03 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:24 h	15/04/2020	16/04/2020	
166	02 - Exames Periódicos	02.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	09/03/2020 11:34 h	10/03/2020	14/04/2020	
164	02 - Exames Periódicos	02.01 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/03/2020 10:44 h	09/03/2020	09/03/2020	10/03/2020 10:44 h