

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2843	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.09- Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:10 h	26/05/2022	26/05/2022	
2842	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.08 - Análise e parecer da procuradoria	Documentação	Nova	Normal		16/05/2022 10:09 h	25/05/2022	25/05/2022	
2841	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.07- Termo de inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:09 h	24/05/2022	24/05/2022	
2840	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.06 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:09 h	23/05/2022	24/05/2022	
2839	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.05.04 -Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:08 h	23/05/2022	23/05/2022	
2838	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.05.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:08 h	20/05/2022	20/05/2022	
2837	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.05.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:06 h	19/05/2022	19/05/2022	
2836	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.05.01 - Proposta	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	18/05/2022	18/05/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2835	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.05 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	18/05/2022	23/05/2022	
2834	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.04 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:05 h	16/05/2022	19/05/2022	
2833	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	16/05/2022	
2832	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.02- ETP	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	16/05/2022	
2831	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.01 - Documento de Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/05/2022 10:04 h	12/05/2022	13/05/2022	
2682	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	07/03/2022	11/03/2022	
2681	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	28/02/2022	04/03/2022	
2680	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	11/02/2022 10:31 h	28/02/2022	04/03/2022	
2679	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/03/2022 16:51 h	25/03/2022	28/03/2022	
2678	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Antonio Carlos Ferreira	29/07/2022 16:37 h	18/03/2022	21/03/2022	
2677	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01.07-Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	08/03/2022 13:27 h	11/02/2022	10/03/2022	
2676	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01.06-Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	14/03/2022 15:34 h	11/02/2022	10/03/2022	14/03/2022 15:34 h
2675	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01.05- Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	10/03/2022 15:09 h	11/02/2022	10/03/2022	10/03/2022 15:09 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2674	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01.04-Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	09/03/2022 15:03 h	11/02/2022	10/03/2022	09/03/2022 15:03 h
2673	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01.03- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/03/2022 11:42 h	11/02/2022	10/03/2022	10/03/2022 11:42 h
2672	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01.02- Campus SMBV	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	10/03/2022 15:10 h	11/02/2022	10/03/2022	10/03/2022 15:10 h
2671	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01.01 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	10/03/2022 14:56 h	11/02/2022	10/03/2022	10/03/2022 14:56 h
2670	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01 - Documento de Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		14/03/2022 15:34 h	11/02/2022	10/03/2022	
2666	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	11/02/2022 19:14 h	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022 19:14 h
2663	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.13- Empenho	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	16/02/2022 16:40 h	04/03/2022	04/03/2022	16/02/2022 16:40 h
2662	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	16/02/2022 10:19 h	02/03/2022	02/03/2022	16/02/2022 10:19 h
2661	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.11-Justificativa para Adesão à Ata	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	15/02/2022 08:49 h	02/03/2022	02/03/2022	15/02/2022 08:49 h
2660	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	15/02/2022 08:48 h	01/03/2022	01/03/2022	15/02/2022 08:48 h
2659	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	16/02/2022 10:18 h	28/02/2022	28/02/2022	16/02/2022 10:18 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2658	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	15/02/2022 08:42 h	25/02/2022	25/02/2022	15/02/2022 08:42 h
2657	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	15/02/2022 08:39 h	25/02/2022	25/02/2022	15/02/2022 08:39 h
2656	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.06- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	15/02/2022 08:38 h	24/02/2022	24/02/2022	15/02/2022 08:38 h
2655	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.05- Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	14/02/2022 15:58 h	23/02/2022	23/02/2022	14/02/2022 15:58 h
2654	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.04 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	14/02/2022 15:27 h	18/02/2022	23/02/2022	14/02/2022 15:27 h
2653	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.03- Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	14/02/2022 15:19 h	16/02/2022	18/02/2022	14/02/2022 15:19 h
2652	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	14/02/2022 09:40 h	10/02/2022	16/02/2022	14/02/2022 09:40 h
2651	01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA)	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	11/02/2022 19:15 h	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022 19:15 h
2650	07- Pagamento de tarifas de propriedade intelectual para atendimento de demandas no ano de 2022	35.05- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:44 h	14/02/2022	14/02/2022	23/05/2022 12:44 h
2649	07- Pagamento de tarifas de propriedade intelectual para atendimento de demandas no ano de 2022	35.04 - Documentos do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	25/05/2022 10:59 h	11/02/2022	11/02/2022	23/05/2022 12:46 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2648	07- Pagamento de tarifas de propriedade intelectual para atendimento de demandas no ano de 2022	35.03 - Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:40 h	04/02/2022	11/02/2022	23/05/2022 12:40 h
2647	07- Pagamento de tarifas de propriedade intelectual para atendimento de demandas no ano de 2022	35.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:37 h	02/02/2022	04/02/2022	23/05/2022 12:37 h
2646	07- Pagamento de tarifas de propriedade intelectual para atendimento de demandas no ano de 2022	35.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	23/05/2022 12:42 h	02/02/2022	04/02/2022	23/05/2022 12:42 h
2645	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.11 - Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	03/03/2022	03/03/2022	
2644	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.10 -Proposta comercial e documentos de habilitação	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	02/03/2022	02/03/2022	
2643	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.09 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	01/03/2022	01/03/2022	
2642	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.08 - Indicação de dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	28/02/2022	28/02/2022	
2641	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.07- Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	28/02/2022	28/02/2022	
2640	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.06 -Análise de viabilidade administrativa	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	25/02/2022	25/02/2022	
2639	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	21/02/2022	25/02/2022	
2638	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	14/02/2022	18/02/2022	
2637	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	10/02/2022	11/02/2022	
2636	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:26 h	04/02/2022	10/02/2022	
2635	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Resolvida	Normal	Jane Oliveira Perez	08/07/2022 10:09 h	02/02/2022	04/02/2022	
2634	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	14/02/2022 15:27 h	21/01/2022	27/01/2022	
2633	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01.07- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	08/02/2022 09:36 h	21/01/2022	27/01/2022	08/02/2022 09:36 h
2632	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01.06- Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	18/02/2022 09:58 h	21/01/2022	27/01/2022	18/02/2022 09:58 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2631	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	09/03/2022 13:40 h	21/01/2022	27/01/2022	09/03/2022 13:40 h
2630	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	04/04/2022 14:48 h
2629	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01.03 - Campus SMBV	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	05/03/2022 09:47 h	21/01/2022	27/01/2022	05/03/2022 09:47 h
2628	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	14/02/2022 17:13 h	21/01/2022	27/01/2022	
2627	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	07/03/2022 14:28 h	21/01/2022	27/01/2022	07/03/2022 14:28 h
2626	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.03- Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 09:07 h	27/01/2022	28/01/2022	
2625	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:49 h	20/01/2022	21/01/2022	
2624	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 15:25 h	19/01/2022		
2623	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 15:24 h	19/01/2022		
2622	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:52 h	19/01/2022		
2621	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:51 h	19/01/2022		
2620	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:51 h	19/01/2022		
2619	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:46 h	19/01/2022		
2618	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:43 h	19/01/2022		
2617	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:42 h	19/01/2022		
2616	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	31/01/2022	31/01/2022	
2615	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	28/01/2022	28/01/2022	
2614	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	27/01/2022	04/02/2022	
2613	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	
2612	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	21/01/2022 11:34 h	26/01/2022	27/01/2022	21/01/2022 11:34 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2611	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	21/01/2022 09:17 h	21/01/2022	26/01/2022	21/01/2022 09:17 h
2610	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Reunião	Fechada	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 17:13 h	20/01/2022	21/01/2022	20/01/2022 17:13 h
2609	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.04 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	04/02/2022 12:02 h	26/01/2022	04/02/2022	04/02/2022 12:02 h
2608	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	07/03/2022 15:02 h	07/02/2022	07/02/2022	07/03/2022 15:02 h
2607	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	10/03/2022 09:16 h	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022 09:16 h
2606	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.05 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Fechada	Normal		16/03/2022 14:57 h	04/02/2022	04/02/2022	16/03/2022 14:57 h
2605	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.07- Indicação da dotação orçamentária	Reunião	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	16/03/2022 11:28 h	10/03/2022	10/03/2022	16/03/2022 11:28 h
2604	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.08 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Fechada	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	16/03/2022 14:57 h	11/02/2022	11/02/2022	16/03/2022 14:57 h
2603	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.11- Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Fechada	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	16/03/2022 14:58 h	15/02/2022	15/02/2022	16/03/2022 14:58 h
2602	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.09 - Minuta do contrato	Reunião	Fechada	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	16/03/2022 14:57 h	14/02/2022	14/02/2022	16/03/2022 14:57 h
2601	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.12 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Fechada	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	16/03/2022 14:59 h	16/02/2022	16/02/2022	16/03/2022 14:59 h
2600	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.13 - Atendimento às recomendações	Reunião	Fechada	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	16/03/2022 14:59 h	17/02/2022	17/02/2022	16/03/2022 14:59 h
2599	06 - Avaliação do prédio reitoria	31.14 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 09:06 h	18/02/2022	18/02/2022	
2598	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.12 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:55 h	16/02/2022	16/02/2022	
2597	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.11 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:53 h	11/02/2022	11/02/2022	
2596	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.12 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:54 h	15/02/2022	15/02/2022	
2595	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.11 - Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:54 h	14/02/2022	14/02/2022	
2594	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.10 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:53 h	09/02/2022	10/02/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2593	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.08 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:52 h	07/02/2022	08/02/2022	
2592	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.09 - Indicação da dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:52 h	08/02/2022	09/02/2022	
2591	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.06 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Urgente	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:51 h	04/02/2022	04/02/2022	
2590	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.05 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:51 h	03/02/2022	04/02/2022	
2589	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.04 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:50 h	28/01/2022	03/02/2022	
2588	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.03 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:50 h	21/01/2022	28/01/2022	
2587	05 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.01 - Apresentação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:47 h	20/01/2022	21/01/2022	
2586	30 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		11/01/2022 09:29 h	11/01/2022	11/01/2022	
2585	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.08 - Contrato de Prestação de Serviços	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	24/02/2022	24/02/2022	
2584	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.07 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	23/02/2022	23/02/2022	
2583	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.06 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:21 h	22/02/2022	22/02/2022	
2582	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.05 - Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:20 h	16/02/2022	21/02/2022	
2581	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.04 - Publicação do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:19 h	10/02/2022	15/02/2022	
2580	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:18 h	07/02/2022	09/02/2022	
2579	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.02 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 15:56 h	24/01/2022	04/02/2022	
2578	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.01 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 15:56 h	18/01/2022	21/01/2022	
2577	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	18/01/2022	24/02/2022	
2576	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01.05 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	04/04/2022 16:00 h	11/01/2022	17/01/2022	04/04/2022 16:00 h
2575	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01.04 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	21/03/2022 16:03 h	10/01/2022	17/01/2022	21/03/2022 16:03 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2574	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01.03 - Portaria de Nomeação da Equipe de Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	12/01/2022 21:11 h	04/01/2022	10/01/2022	12/01/2022 21:11 h
2573	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01.02 - Ciência dos Servidores	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	11/01/2022 13:48 h	04/01/2022	10/01/2022	11/01/2022 13:48 h
2572	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01.01 - Documento de Formalização da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	18/01/2022 19:01 h	04/01/2022	10/01/2022	18/01/2022 19:01 h
2571	01 - Concessão Onerosa da Cantina	01 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Reunião	Fechada	Normal		04/04/2022 16:00 h	04/01/2022	17/01/2022	04/04/2022 16:00 h
2570	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:05 h	03/01/2022		
2569	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.13 -Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2568	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2567	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:03 h	03/01/2022		
2566	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:02 h	03/01/2022		
2565	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2564	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2563	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.07 -Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2562	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:14 h	03/01/2022		
2532	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.10 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2531	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.09 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2530	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	28/12/2021	28/12/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2529	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.07 - Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	24/12/2021	28/12/2021	
2528	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	20/12/2021	24/12/2021	
2527	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.04 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:07 h	15/12/2021	17/12/2021	
2526	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:21 h	15/12/2021	17/12/2021	
2525	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:19 h	15/12/2021	17/12/2021	
2524	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2523	28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021	28.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2522	02 - Serviços Gráficos	20.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2521	02 - Serviços Gráficos	20.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2520	02 - Serviços Gráficos	20.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:34 h	14/12/2021		
2519	02 - Serviços Gráficos	20.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2518	02 - Serviços Gráficos	20.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2517	02 - Serviços Gráficos	20.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2516	02 - Serviços Gráficos	20.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2515	02 - Serviços Gráficos	20.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2514	02 - Serviços Gráficos	20.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2513	02 - Serviços Gráficos	20.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 16:32 h	31/01/2022	18/02/2022	26/05/2022 16:32 h
2512	02 - Serviços Gráficos	20.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 16:32 h	31/01/2022	18/02/2022	26/05/2022 16:32 h
2511	02 - Serviços Gráficos	20.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	21/02/2022 17:06 h	20/01/2022	28/01/2022	
2510	02 - Serviços Gráficos	20.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	22/02/2022 09:51 h	20/01/2022	28/01/2022	22/02/2022 09:51 h
2509	02 - Serviços Gráficos	20.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	23/02/2022 09:32 h	20/01/2022	28/01/2022	23/02/2022 09:32 h
2508	02 - Serviços Gráficos	20.01.05 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	22/02/2022 14:21 h	20/01/2022	22/02/2022	22/02/2022 14:21 h
2507	02 - Serviços Gráficos	20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/02/2022 11:23 h	20/01/2022	28/01/2022	
2506	02 - Serviços Gráficos	20.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Reinato Ribeiro de Souza	22/02/2022 14:29 h	20/01/2022	24/02/2022	03/02/2022 09:02 h
2505	02 - Serviços Gráficos	20.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	15/03/2022 12:25 h	20/01/2022	24/02/2022	15/03/2022 12:25 h
2504	02 - Serviços Gráficos	20.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	22/02/2022 17:47 h	20/01/2022	24/02/2022	22/02/2022 17:47 h
2503	02 - Serviços Gráficos	20.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		08/03/2022 14:46 h	20/01/2022	24/02/2022	
2502	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	13/01/2022		
2501	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	04/01/2022	21/01/2022	
2500	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 11:30 h	03/01/2022	03/01/2022	30/12/2021 11:30 h
2499	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 11:28 h	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021 11:28 h
2498	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.01.08 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	15/12/2021 14:54 h	13/12/2021	16/12/2021	15/12/2021 14:54 h
2497	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.01.07 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	15/12/2021 11:03 h	13/12/2021	16/12/2021	15/12/2021 11:03 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2496	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.01.06 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	15/12/2021 08:37 h	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021 08:37 h
2495	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	15/12/2021 12:04 h	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021 12:04 h
2494	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.01.04 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	14/12/2021 10:04 h	13/12/2021	16/12/2021	13/12/2021 16:23 h
2493	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.01.03- Campus SMBV	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	30/12/2021 11:28 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:28 h
2492	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	30/12/2021 11:28 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:28 h
2491	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.01.01 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	30/12/2021 11:27 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:27 h
2490	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Fechada	Normal		30/12/2021 11:29 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:29 h
2472	26- Contratação de Apoio administrativo	26.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/02/2022 09:09 h	03/01/2022	07/01/2022	
2471	26- Contratação de Apoio administrativo	26.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		08/12/2021 16:41 h	27/12/2021	31/12/2021	
2470	26- Contratação de Apoio administrativo	26.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/12/2021 15:03 h	24/12/2021	24/12/2021	
2469	26- Contratação de Apoio administrativo	26.03- Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 11:07 h	24/12/2021	24/12/2021	26/05/2022 11:07 h
2468	26- Contratação de Apoio administrativo	26.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/05/2022 11:07 h	17/12/2021	23/12/2021	26/05/2022 11:06 h
2467	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	08/12/2021 16:25 h	08/12/2021	17/12/2021	
2466	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Em andamento	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/05/2022 17:05 h	08/12/2021	16/12/2021	16/12/2021 16:13 h
2465	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	03/03/2022 14:31 h	08/12/2021	17/12/2021	03/03/2022 14:31 h
2464	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01.05 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	03/05/2022 07:50 h	08/12/2021	17/12/2021	03/05/2022 07:50 h
2463	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01.04- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	12/04/2022 10:56 h	08/12/2021	17/12/2021	16/12/2021 16:47 h
2462	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01.03 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	12/04/2022 11:14 h	08/12/2021	17/12/2021	18/02/2022 09:59 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2461	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	04/05/2022 16:16 h	08/12/2021	17/12/2021	
2460	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	02/05/2022 17:21 h	08/12/2021	17/12/2021	09/12/2021 10:46 h
2459	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/05/2022 16:16 h	08/12/2021	17/12/2021	
2458	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:59 h	15/12/2021	15/12/2021	
2457	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:59 h	10/12/2021	14/12/2021	
2456	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:58 h	06/12/2021	10/12/2021	
2455	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	02/12/2021 13:58 h	02/12/2021	06/12/2021	
2454	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.01.06 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Willame Custodio Dias	10/12/2021 08:39 h	02/12/2021	06/12/2021	10/12/2021 08:39 h
2453	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/12/2021 13:41 h	02/12/2021	06/12/2021	
2452	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.01.04 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	07/01/2022 12:10 h	02/12/2021	06/12/2021	07/01/2022 12:10 h
2451	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.01.03- Campus SMBV	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	07/12/2021 15:43 h	02/12/2021	06/12/2021	07/12/2021 15:43 h
2450	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	15/12/2021 11:36 h	02/12/2021	06/12/2021	
2449	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	07/04/2022 13:23 h	02/12/2021	06/12/2021	07/04/2022 13:23 h
2448	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		07/04/2022 13:23 h	02/12/2021	06/12/2021	
2447	24- 5º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos	24,08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:31 h	02/12/2021	03/12/2021	
2446	24- 5º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos	24.07 - Comprovação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:30 h	02/12/2021	03/12/2021	
2445	24- 5º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos	24.06- Termo de Autuação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:29 h	02/12/2021	03/12/2021	
2444	24- 5º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos	24.05 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:27 h	03/12/2021	03/12/2021	
2443	24- 5º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos	24.04 - Justificativa	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:25 h	03/12/2021	03/12/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2442	24- 5º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos	24.03 - Termo de Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:25 h	03/12/2021	03/12/2021	
2441	24- 5º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos	24.02 - ETP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:21 h	02/12/2021	03/12/2021	
2440	24- 5º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos	24.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/12/2021 09:19 h	02/12/2021	02/12/2021	
2433	22 - Contratação do serviço de Licença de Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios	22.04 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:27 h	30/11/2021	01/12/2021	30/11/2021 11:27 h
2432	22 - Contratação do serviço de Licença de Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios	22.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:32 h	25/11/2021	08/12/2021	30/11/2021 11:32 h
2431	22 - Contratação do serviço de Licença de Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios	22.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	03/12/2021 11:12 h	29/11/2021	01/12/2021	30/11/2021 11:33 h
2430	22 - Contratação do serviço de Licença de Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios	22.02 ETP	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:34 h	26/11/2021	30/11/2021	30/11/2021 11:34 h
2429	22 - Contratação do serviço de Licença de Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios	22.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:25 h	25/11/2021	26/11/2021	30/11/2021 11:25 h
2414	23 - Aquisição de Água Mineral	23.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:48 h	03/11/2021		
2413	23 - Aquisição de Água Mineral	23.13 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:30 h	03/11/2021		
2412	23 - Aquisição de Água Mineral	23.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Resolvida	Normal	Joao Deryson Figueiredo Sampaio	25/02/2022 15:57 h	03/11/2021		
2411	23 - Aquisição de Água Mineral	23.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:29 h	03/11/2021		
2410	23 - Aquisição de Água Mineral	23.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:26 h	03/11/2021		
2409	23 - Aquisição de Água Mineral	23.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:24 h	03/11/2021		
2408	23 - Aquisição de Água Mineral	23.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:22 h	03/11/2021		
2407	23 - Aquisição de Água Mineral	23.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Resolvida	Normal	Franklin Torres Brandao	25/02/2022 15:57 h	03/11/2021		
2406	23 - Aquisição de Água Mineral	23.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Resolvida	Normal	Joao Deryson Figueiredo Sampaio	25/02/2022 15:56 h	08/12/2021	17/12/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2405	23 - Aquisição de Água Mineral	23.07 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 16:00 h	07/12/2021	07/12/2021	
2404	23 - Aquisição de Água Mineral	23.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 16:00 h	06/12/2021	06/12/2021	
2403	23 - Aquisição de Água Mineral	23.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 14:44 h	22/11/2021	03/12/2021	
2402	23 - Aquisição de Água Mineral	23.04 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 14:42 h	04/11/2021	19/11/2021	
2401	23 - Aquisição de Água Mineral	23.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 14:51 h	03/11/2021	03/11/2021	30/12/2021 14:51 h
2400	23 - Aquisição de Água Mineral	23.02 - ETP	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 14:51 h	28/10/2021	03/11/2021	30/12/2021 14:51 h
2399	23 - Aquisição de Água Mineral	23.01.08 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	03/11/2021 14:41 h	28/10/2021	03/11/2021	03/11/2021 14:41 h
2398	23 - Aquisição de Água Mineral	23.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	29/10/2021 13:25 h	28/10/2021	03/11/2021	29/10/2021 13:25 h
2397	23 - Aquisição de Água Mineral	23.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	30/12/2021 11:37 h	28/10/2021	03/11/2021	30/12/2021 11:37 h
2396	23 - Aquisição de Água Mineral	23.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	29/10/2021 13:19 h	28/10/2021	29/10/2021	29/10/2021 09:50 h
2395	23 - Aquisição de Água Mineral	23.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	30/12/2021 11:36 h	28/10/2021	03/11/2021	30/12/2021 11:36 h
2394	23 - Aquisição de Água Mineral	23.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	03/11/2021 14:58 h	28/10/2021	03/11/2021	03/11/2021 14:58 h
2393	23 - Aquisição de Água Mineral	23.01.02 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	29/10/2021 13:19 h	28/10/2021	03/11/2021	29/10/2021 08:12 h
2392	23 - Aquisição de Água Mineral	23.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/10/2021 16:06 h	28/10/2021	03/11/2021	29/10/2021 16:06 h
2391	23 - Aquisição de Água Mineral	23.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal		30/12/2021 14:51 h	28/10/2021	03/11/2021	30/12/2021 14:51 h
2390	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 09:11 h	05/11/2021	05/11/2021	
2389	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 09:10 h	01/11/2021	05/11/2021	
2388	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.01.05 - Campus SMBV	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 09:10 h	26/10/2021	29/10/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2387	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.01.04 - Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 09:09 h	26/10/2021	29/10/2021	
2386	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.01.03 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	04/11/2021 17:53 h	26/10/2021	29/10/2021	04/11/2021 17:53 h
2385	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	11/05/2022 14:31 h	26/10/2021	29/10/2021	11/05/2022 14:31 h
2384	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:55 h	26/10/2021	29/10/2021	
2383	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/05/2022 14:30 h	26/10/2021	29/10/2021	
2382	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:36 h	05/11/2021	05/11/2021	
2381	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 08:31 h	29/10/2021	05/11/2021	
2380	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:36 h	26/10/2021	29/10/2021	
2379	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/10/2021 08:36 h	26/10/2021	29/10/2021	
2378	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2376	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.05 - Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2375	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2374	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2373	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2371	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	26/10/2021 15:49 h	26/10/2021	29/10/2021	26/10/2021 15:49 h
2370	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 15:49 h	26/10/2021	29/10/2021	
2327	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	21/03/2022	15/04/2022	
2326	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.15- Homologação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	14/03/2022	18/03/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2325	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:43 h	31/01/2022	11/03/2022	
2324	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	26/01/2022	28/01/2022	
2323	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	13/01/2022	27/01/2022	
2322	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:40 h	30/12/2021	12/01/2022	
2321	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	22/12/2021	29/12/2021	
2320	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	13/12/2021	21/12/2021	
2319	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:38 h	02/12/2021	10/12/2021	
2318	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:37 h	01/12/2021	01/12/2021	
2317	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	30/11/2021	30/11/2021	
2316	21- Aquisição de Embalagens	21.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:45 h	05/11/2021	05/11/2021	
2315	21- Aquisição de Embalagens	21.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		21/10/2021 15:20 h	25/10/2021	29/10/2021	
2314	21- Aquisição de Embalagens	21.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:45 h	26/10/2021	29/10/2021	
2313	21- Aquisição de Embalagens	21.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/10/2021 08:44 h	26/10/2021	29/10/2021	
2312	21- Aquisição de Embalagens	21.01.06 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	04/11/2021 17:52 h	26/10/2021	29/10/2021	04/11/2021 17:52 h
2311	21- Aquisição de Embalagens	21.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Em andamento	Normal	Antonio Carlos Ferreira	28/06/2022 08:55 h	26/10/2021	29/10/2021	
2310	21- Aquisição de Embalagens	21.01.04 - Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/10/2021 08:42 h	26/10/2021	29/10/2021	
2309	21- Aquisição de Embalagens	21.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:41 h	26/10/2021	29/10/2021	
2308	21- Aquisição de Embalagens	21.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	12/05/2022 11:08 h	26/10/2021	29/10/2021	12/05/2022 11:08 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2307	21- Aquisição de Embalagens	21.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/10/2021 15:21 h	21/10/2021	25/10/2021	
2306	21- Aquisição de Embalagens	21.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		28/06/2022 08:55 h	21/10/2021	29/10/2021	
2303	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	05/11/2021	05/11/2021	
2302	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal		26/10/2021 08:25 h	29/10/2021	05/11/2021	
2301	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01.08 - Reitoria	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	26/10/2021	29/10/2021	
2300	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01.07 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/10/2021 10:43 h	26/10/2021	29/10/2021	26/10/2021 10:43 h
2299	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2298	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2297	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2296	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01.03 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	12/05/2022 11:28 h	26/10/2021	29/10/2021	12/05/2022 11:28 h
2295	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01.02 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/10/2021 08:32 h	26/10/2021	29/10/2021	26/10/2021 08:32 h
2294	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01.01 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	04/11/2021 17:49 h	26/10/2021	29/10/2021	04/11/2021 17:49 h
2293	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		12/05/2022 11:28 h	26/10/2021	29/10/2021	
2292	17- Aquisição de Salas Modulares	17.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	25/11/2021	26/11/2021	
2291	17- Aquisição de Salas Modulares	17.12 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	23/11/2021	25/11/2021	
2290	17- Aquisição de Salas Modulares	17.11- Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	23/11/2021	23/11/2021	
2289	17- Aquisição de Salas Modulares	17.10- Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:57 h	19/11/2021	22/11/2021	
2288	17- Aquisição de Salas Modulares	17.09 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:57 h	12/11/2021	19/11/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2287	17- Aquisição de Salas Modulares	17.08 Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:56 h	03/11/2021	12/11/2021	
2286	17- Aquisição de Salas Modulares	17.07 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	28/09/2021 16:22 h	02/11/2021	03/11/2021	
2285	17- Aquisição de Salas Modulares	17.06- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Nery Amorim	19/10/2021 08:55 h	01/11/2021	02/11/2021	19/10/2021 08:55 h
2284	17- Aquisição de Salas Modulares	17.05 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	19/10/2021 08:55 h	29/10/2021	01/11/2021	19/10/2021 08:55 h
2283	17- Aquisição de Salas Modulares	17.04- Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	19/10/2021 08:56 h	15/10/2021	29/10/2021	19/10/2021 08:56 h
2282	17- Aquisição de Salas Modulares	17.03 Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Ebson Alves da Silva	19/10/2021 08:56 h	08/10/2021	15/10/2021	19/10/2021 08:56 h
2281	17- Aquisição de Salas Modulares	17.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/09/2021 16:54 h	01/10/2021	08/10/2021	29/09/2021 16:54 h
2280	17- Aquisição de Salas Modulares	17.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/10/2021 08:56 h	28/09/2021	01/10/2021	19/10/2021 08:56 h
2279	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.08 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:41 h	21/10/2021	22/10/2021	
2278	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.07 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:40 h	18/10/2021	20/10/2021	
2277	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		20/09/2021 15:40 h	07/10/2021	15/10/2021	
2276	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.05 - Termo de Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:39 h	06/10/2021	07/10/2021	
2275	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.04 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:39 h	06/10/2021	06/10/2021	
2274	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:38 h	05/10/2021	05/10/2021	
2273	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.03.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:38 h	04/10/2021	04/10/2021	
2272	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.03.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:37 h	01/10/2021	01/10/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2271	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.03.01- Proposta	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:37 h	30/09/2021	30/09/2021	
2270	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.03 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal		20/09/2021 15:38 h	30/09/2021	05/10/2021	
2269	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.02 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:36 h	22/09/2021	30/09/2021	
2268	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.01 -Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Sarah Rachel Lino Duarte Teixeira	20/09/2021 15:35 h	20/09/2021	22/09/2021	
2267	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	17/09/2021 15:15 h	22/09/2021	22/09/2021	
2266	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/10/2021 13:06 h	22/09/2021		
2265	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	17/09/2021 14:59 h	17/09/2021	22/09/2021	
2264	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.01.07 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	21/09/2021 11:58 h	17/09/2021	22/09/2021	21/09/2021 11:58 h
2263	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.01.06 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	17/09/2021 16:00 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 16:00 h
2262	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	27/09/2021 14:54 h	17/09/2021	27/09/2021	27/09/2021 14:54 h
2261	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.01.04 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	17/09/2021 15:04 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 15:04 h
2260	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	20/09/2021 11:12 h	17/09/2021	22/09/2021	20/09/2021 11:12 h
2259	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.01.02 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	20/09/2021 11:48 h	17/09/2021	22/09/2021	20/09/2021 11:48 h
2258	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.01.01 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	17/09/2021 16:36 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 16:34 h
2257	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		21/10/2021 15:03 h	17/09/2021	27/09/2021	
2256	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.01.08 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 10:01 h	30/08/2021	30/08/2021	31/08/2021 10:01 h
2255	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.08 - Publicação	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:49 h	30/09/2021	01/10/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2254	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:48 h	24/09/2021	30/09/2021	
2253	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	18/08/2021 16:50 h	07/09/2021	24/09/2021	
2252	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:42 h	06/09/2021	07/09/2021	
2251	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:42 h	03/09/2021	03/09/2021	
2250	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:41 h	02/09/2021	03/09/2021	
2249	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.03.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:41 h	01/09/2021	02/09/2021	
2248	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:40 h	31/08/2021	01/09/2021	
2247	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.03.01- Proposta	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:38 h	30/08/2021	31/08/2021	
2246	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:41 h	30/08/2021	03/09/2021	
2245	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.02 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:37 h	19/08/2021	27/08/2021	
2244	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.01 -Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	18/08/2021 16:36 h	18/08/2021	19/08/2021	
2243	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.08 - Publicação	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	18/08/2021		
2242	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.09 - Empenho	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	27/09/2021	27/09/2021	
2241	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	20/09/2021	24/09/2021	
2240	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	02/09/2021	17/09/2021	
2239	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	01/09/2021	02/09/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2238	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	31/08/2021	01/09/2021	
2237	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.03.03 - Certidões	Reunião	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	29/12/2021 11:42 h	30/08/2021	31/08/2021	
2236	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	27/08/2021	30/08/2021	
2235	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	26/08/2021	27/08/2021	
2234	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.03.01- Proposta	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	25/08/2021	26/08/2021	
2233	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.03 - Documentos do Processo	Reunião	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	29/12/2021 11:42 h	25/08/2021	31/08/2021	
2232	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.09 - Empenho	Reunião	Nova	Normal		17/08/2021 15:55 h	17/08/2021		
2231	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.08 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:55 h	27/09/2021	27/09/2021	
2230	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:54 h	20/09/2021	24/09/2021	
2229	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	18/08/2021 16:50 h	02/09/2021	17/09/2021	
2228	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	30/08/2021 11:09 h	01/09/2021	02/09/2021	30/08/2021 11:09 h
2227	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	31/08/2021	01/09/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2226	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.03.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	30/08/2021	31/08/2021	
2225	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:53 h	27/08/2021	30/08/2021	
2224	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	30/08/2021 10:57 h	26/08/2021	27/08/2021	30/08/2021 10:57 h
2223	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.03.01- Proposta	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	25/08/2021	26/08/2021	
2222	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		30/08/2021 10:57 h	25/08/2021	31/08/2021	
2221	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.02 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	30/08/2021 10:54 h	18/08/2021	25/08/2021	30/08/2021 10:54 h
2220	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	19/10/2021 14:36 h	17/08/2021	19/08/2021	17/08/2021 14:06 h
2219	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	18/08/2021	25/08/2021	
2218	14- Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	14.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 14:05 h	17/08/2021	18/08/2021	17/08/2021 14:05 h
2212	03 - Aquisição de Gás Especial	12.16- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	01/01/0001		
2211	01 - Aquisição de Reagentes	14.01.07 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	23/02/2022 11:56 h	12/08/2021	16/08/2021	23/08/2021 13:22 h
2210	01 - Aquisição de Reagentes	14.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	12/08/2021 14:28 h	12/08/2021	16/08/2021	
2209	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h	12/08/2021		
2208	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	27/07/2021 14:05 h	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021 14:05 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2207	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.01.07 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	22/07/2021 11:25 h	21/07/2021	22/07/2021	22/07/2021 11:25 h
2206	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.01.06 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	07/12/2021 09:03 h	21/07/2021	21/07/2021	07/12/2021 09:03 h
2205	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.01.05 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	21/07/2021 21:34 h	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021 21:34 h
2204	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	22/07/2021 11:31 h	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021 11:31 h
2203	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.01.03- Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/07/2021 15:22 h	21/07/2021	21/07/2021	
2202	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.01.02 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	16/03/2022 13:58 h	21/07/2021	21/07/2021	16/03/2022 13:58 h
2201	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.01.01 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	22/07/2021 16:27 h	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021 16:27 h
2200	12 - Almoarifado Virtual	12.07- Planilhas de Aceite	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:13 h	01/01/0001		
2199	12 - Almoarifado Virtual	12.06 - Planilhas de Negociação	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2198	12 - Almoarifado Virtual	12.05 - Pesquisas de Preço	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2197	12 - Almoarifado Virtual	12.04 - Contrato	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2196	12 - Almoarifado Virtual	12.03 - Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:11 h	01/01/0001		
2195	12 - Almoarifado Virtual	12.02 - Homologação da licitação	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2194	12 - Almoarifado Virtual	12.01 - Edital	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2189	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.05- Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	13/09/2021	29/11/2021	
2188	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/09/2021 09:10 h	31/08/2021	10/09/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2187	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/09/2021 09:23 h	16/06/2021	16/06/2021	
2186	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	31/08/2021 13:19 h	04/06/2021	31/08/2021	31/08/2021 13:19 h
2185	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01.08 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	31/05/2021 15:05 h	28/05/2021	04/06/2021	31/05/2021 15:05 h
2184	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01.07- Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	31/05/2021 12:21 h	28/05/2021	04/06/2021	
2183	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01.05- Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	02/09/2021 16:22 h	28/05/2021	04/06/2021	02/09/2021 16:22 h
2182	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01.06 -Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	22/07/2021 15:38 h	28/05/2021	04/06/2021	22/07/2021 15:38 h
2181	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01.04 -Petrolina Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	22/07/2021 16:07 h	28/05/2021	04/06/2021	
2180	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01.03 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	31/05/2021 17:44 h	28/05/2021	04/06/2021	31/05/2021 17:44 h
2179	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01.02 - Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2021 15:28 h	28/05/2021	04/06/2021	10/06/2021 15:28 h
2178	04 - Aquisição de Ração Animal	11.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:02 h	26/01/2022	02/02/2022	
2177	04 - Aquisição de Ração Animal	11.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:06 h	12/11/2021	24/01/2022	
2176	04 - Aquisição de Ração Animal	11.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	08/11/2021	10/11/2021	
2175	04 - Aquisição de Ração Animal	11.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	04/11/2021	05/11/2021	
2174	04 - Aquisição de Ração Animal	11.10- Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:57 h	20/10/2021	03/11/2021	
2173	04 - Aquisição de Ração Animal	11.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:56 h	15/10/2021	20/10/2021	
2172	04 - Aquisição de Ração Animal	11.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:55 h	13/10/2021	14/10/2021	
2171	04 - Aquisição de Ração Animal	11.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:54 h	11/10/2021	12/10/2021	
2170	04 - Aquisição de Ração Animal	11.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:53 h	07/10/2021	08/10/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2169	04 - Aquisição de Ração Animal	11.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		16/03/2022 17:14 h	08/03/2022	22/03/2022	
2168	04 - Aquisição de Ração Animal	11.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	06/04/2022 17:49 h	26/02/2022	07/03/2022	
2167	04 - Aquisição de Ração Animal	11.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/02/2022 14:18 h	11/06/2021	18/06/2021	23/02/2022 14:18 h
2166	04 - Aquisição de Ração Animal	11.01.02 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/05/2021 16:27 h	01/06/2021	10/06/2021	31/05/2021 16:27 h
2165	04 - Aquisição de Ração Animal	11.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	23/02/2022 16:28 h	21/06/2021	21/06/2021	23/02/2022 16:28 h
2164	04 - Aquisição de Ração Animal	11.01.01 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Fechada	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	29/09/2021 12:09 h	01/06/2021	11/06/2021	29/09/2021 12:09 h
2163	04 - Aquisição de Ração Animal	11.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Fechada	Normal		23/02/2022 14:19 h	01/06/2021	11/06/2021	23/02/2022 14:19 h
2162	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.03- Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/09/2021 09:24 h	21/06/2021	21/06/2021	
2161	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	02/06/2021 14:35 h	27/05/2021	10/06/2021	02/06/2021 14:35 h
2160	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 12:03 h	27/05/2021	10/06/2021	
2159	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.01.05 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	04/06/2021 09:35 h	27/05/2021	10/06/2021	04/06/2021 09:35 h
2158	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	02/06/2021 10:35 h	27/05/2021	10/06/2021	
2157	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	09/09/2021 14:15 h	27/05/2021	10/06/2021	09/09/2021 14:15 h
2156	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.01.02 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	01/09/2021 16:15 h	27/05/2021	10/06/2021	01/09/2021 16:15 h
2155	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01.01 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/05/2021 16:34 h	28/05/2021	04/06/2021	31/05/2021 16:34 h
2154	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		02/09/2021 16:22 h	28/05/2021	04/06/2021	
2153	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.20 - Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:08 h	09/11/2021	19/11/2021	
2152	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.17 -Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:57 h	12/10/2021	20/10/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2151	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.03.01 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Resolvida	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/06/2021 10:23 h	21/05/2021	21/05/2021	
2150	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.01.08- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/05/2021 16:28 h	20/05/2021	27/05/2021	31/05/2021 16:28 h
2148	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/06/2022 11:56 h	20/05/2021	27/05/2021	07/04/2022 15:57 h
2147	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	23/06/2022 12:10 h	20/05/2021	23/02/2022	23/02/2022 14:44 h
2145	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Rejeitada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/06/2022 12:03 h	20/05/2021	27/05/2021	23/07/2021 15:50 h
2144	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	23/07/2021 13:15 h	20/05/2021	27/05/2021	23/07/2021 13:15 h
2143	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.01.02 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	23/06/2022 12:04 h	20/05/2021	27/05/2021	19/05/2021 15:23 h
2142	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.01.01 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/06/2022 12:05 h	20/05/2021	27/05/2021	23/02/2022 14:07 h
2141	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	18/10/2021	20/10/2021	
2140	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.18- Homologação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	14/10/2021	15/10/2021	
2139	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.17 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	11/10/2021	13/10/2021	
2138	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.16 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	04/10/2021	08/10/2021	
2137	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.15 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:18 h	27/09/2021	01/10/2021	
2136	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.14 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	20/09/2021	24/09/2021	
2135	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.13 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	14/09/2021	17/09/2021	
2134	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.12 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	30/08/2021	13/09/2021	
2133	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.11- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	24/08/2021	27/08/2021	
2132	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.10 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	23/08/2021	24/08/2021	
2131	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.09- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:13 h	19/08/2021	20/08/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2130	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Fechada	Normal		25/02/2022 15:39 h	18/08/2021	19/08/2021	25/02/2022 15:39 h
2129	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.07 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal		03/03/2022 18:13 h	04/08/2021	17/08/2021	03/03/2022 18:13 h
2128	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.06 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	25/02/2022 15:39 h	22/07/2021	03/08/2021	25/02/2022 15:39 h
2127	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.05 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	23/11/2021 09:48 h	31/05/2021	31/05/2021	23/11/2021 09:48 h
2121	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.19 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:07 h	05/11/2021	08/11/2021	
2120	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:28 h	30/09/2021	08/10/2021	
2119	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.18- Homologação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:27 h	28/09/2021	30/09/2021	
2118	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:27 h	22/09/2021	27/09/2021	
2117	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:26 h	15/09/2021	21/09/2021	
2116	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:26 h	03/09/2021	14/09/2021	
2115	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:25 h	02/09/2021	03/09/2021	
2114	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:19 h	16/08/2021	02/09/2021	
2113	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:18 h	02/08/2021	16/08/2021	
2112	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:16 h	26/07/2021	02/08/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2111	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.17 - Atas de Registro de Preços	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:50 h	13/05/2021		
2110	03 - Sementes e Mudanças	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	26/10/2021	03/11/2021	
2109	03 - Sementes e Mudanças	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	15/10/2021	18/10/2021	
2108	03 - Sementes e Mudanças	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:40 h	28/09/2021	14/10/2021	
2107	03 - Sementes e Mudanças	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:39 h	15/09/2021	28/09/2021	
1988	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.13 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:27 h	02/07/2021	02/07/2021	
1987	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.12 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:26 h	01/07/2021	01/07/2021	
1986	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.11 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:26 h	28/06/2021	30/06/2021	
1985	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.10 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		11/05/2021 16:25 h	14/06/2021	28/06/2021	
1984	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.09 - Minuta do contrato	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:18 h	11/06/2021	11/06/2021	12/05/2021 09:18 h
1983	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:19 h	09/06/2021	10/06/2021	12/05/2021 09:19 h
1982	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.07 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:21 h	07/06/2021	08/06/2021	12/05/2021 09:21 h
1981	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.06 - Indicação de dotação orçamentária	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:22 h	04/06/2021	04/06/2021	12/05/2021 09:22 h
1980	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.05- Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:26 h	02/06/2021	03/06/2021	12/05/2021 09:26 h
1979	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.04 -Análise de viabilidade administrativa	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:23 h	31/05/2021	01/06/2021	12/05/2021 09:23 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1978	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.03- Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	12/05/2021 09:25 h	24/05/2021	25/06/2021	12/05/2021 09:25 h
1977	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.02 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:24 h	12/05/2021	21/05/2021	12/05/2021 09:24 h
1974	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.11 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:43 h	22/06/2021	22/06/2021	
1973	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.10 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:43 h	21/06/2021	21/06/2021	
1972	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.09- Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:42 h	17/06/2021	18/06/2021	
1971	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.08 - Análise e parecer da procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	11/05/2021 15:42 h	02/06/2021	16/06/2021	
1970	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.07- Termo de inexigibilidade	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:41 h	31/05/2021	02/06/2021	
1969	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.06 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:41 h	28/05/2021	28/05/2021	
1968	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.05.04 -Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	27/05/2021	27/05/2021	
1967	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.05.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	26/05/2021	26/05/2021	
1966	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.05.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		11/05/2021 15:35 h	25/05/2021	25/05/2021	
1965	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.05.01 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	24/05/2021	24/05/2021	
1964	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.05 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	24/05/2021	27/05/2021	
1963	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:34 h	20/05/2021	28/05/2021	
1962	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:33 h	14/05/2021	19/05/2021	
1961	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:33 h	12/05/2021	14/05/2021	
1960	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:32 h	11/05/2021	12/05/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1958	05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial	05.18 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/12/2021 16:05 h	16/08/2021	20/08/2021	
1957	05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial	05.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		06/05/2021 10:06 h	12/08/2021	16/08/2021	
1956	05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial	05.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/05/2021 09:53 h	26/04/2021	26/04/2021	
1955	08- Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores	08.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/05/2021 13:40 h	04/05/2021		04/05/2021 14:01 h
1954	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.16- Homologação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:43 h	12/08/2021	13/08/2021	
1953	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.15 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:42 h	30/07/2021	11/08/2021	
1952	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:38 h	14/07/2021	29/07/2021	
1951	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:41 h	06/07/2021	14/07/2021	
1950	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:40 h	02/07/2021	05/07/2021	
1949	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:33 h	29/06/2021	01/07/2021	
1948	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:34 h	07/06/2021	28/06/2021	
1947	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:31 h	31/05/2021	04/06/2021	
1946	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:26 h	27/05/2021	28/05/2021	
1945	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:49 h	26/05/2021	26/05/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1944	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:24 h	25/05/2021	25/05/2021	
1943	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal		06/08/2021 08:46 h	28/04/2021	24/05/2021	06/08/2021 08:46 h
1942	02 - Contratação de Seguro de Alunos	02.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	14/05/2021 12:23 h	30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021 16:06 h

...