

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3712	16 - Supera Nordeste	16.01 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		26/12/2023 10:24 h	26/12/2023	28/12/2023	
3527	12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601	12.01 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		25/10/2023 10:26 h	24/10/2023	26/10/2023	
3492	18 - Construção do Centro de Inovação Maker, Empreendedorismo e Tecnologia (CIMET) no Campus Salgueiro	18.5 - Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:21 h	14/07/2023	24/07/2023	
3491	18 - Construção do Centro de Inovação Maker, Empreendedorismo e Tecnologia (CIMET) no Campus Salgueiro	18.4 - Elaboração do Orçamento	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:21 h	24/06/2023	24/07/2023	
3490	18 - Construção do Centro de Inovação Maker, Empreendedorismo e Tecnologia (CIMET) no Campus Salgueiro	18.3 - Licenciamento da Obra	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:16 h	15/06/2023	30/09/2023	
3489	18 - Construção do Centro de Inovação Maker, Empreendedorismo e Tecnologia (CIMET) no Campus Salgueiro	18.2 - Análise dos Projetos	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:13 h	10/06/2023	15/06/2023	
3488	18 - Construção do Centro de Inovação Maker, Empreendedorismo e Tecnologia (CIMET) no Campus Salgueiro	18.1.3 - Projeto Elétrico	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:11 h	02/06/2022	10/06/2022	
3487	18 - Construção do Centro de Inovação Maker, Empreendedorismo e Tecnologia (CIMET) no Campus Salgueiro	18.1.2 - Projeto Estrutural	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:08 h	30/05/2022	10/06/2022	
3486	18 - Construção do Centro de Inovação Maker, Empreendedorismo e Tecnologia (CIMET) no Campus Salgueiro	18.1.1 - Projeto Arquitetônico	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:06 h	06/03/2022	30/05/2022	
3485	18 - Construção do Centro de Inovação Maker, Empreendedorismo e Tecnologia (CIMET) no Campus Salgueiro	18.1 Elaboração de Projetos	Planejamento	Nova	Normal		24/07/2023 22:08 h	06/03/2022	10/06/2022	
3481	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.17-Extrato da Publicação Divulgação do edital (D.O.U.)	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 15:01 h	24/08/2023	25/08/2023	
3480	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.15-Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 15:00 h	22/08/2023	23/08/2023	
3479	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.14-Parecer/Nota/Cota +Termo de Atendimento	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 14:59 h	18/08/2023	21/08/2023	
3478	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.13-Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 14:59 h	16/08/2023	17/08/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3477	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.12- Elaboração de Edital +Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 14:59 h	14/08/2023	15/08/2023	
3476	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.11-Inclusão de IRP	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 14:57 h	10/08/2023	11/08/2023	
3475	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.10-Termo de Autuação +Termo de Autorização	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 14:58 h	08/08/2023	09/08/2023	
3473	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:55 h	02/08/2023	03/08/2023	
3472	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.8-Documentos da Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:54 h	31/07/2023	01/08/2023	
3471	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.7-Projeto Básico/Termo de Referência + Certidão de Certificação Processual	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:53 h	27/07/2023	28/07/2023	
3470	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.6-Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:52 h	25/07/2023	26/07/2023	
3469	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.5- Estudo Técnico Preliminar (ETP Digital) publicado e aprovado.	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:51 h	21/07/2023	24/07/2023	
3467	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.3-Relatório PAC	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:50 h	17/07/2023	18/07/2023	
3466	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.2-Ciência dos indicados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação.	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:40 h	13/07/2023	14/07/2023	
3465	10 - Contratação de Prestação de serviços de higienização e digitalização de documentos das pastas institucionais	1.1-Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 11:40 h	11/07/2023	12/07/2023	
3424	07 - Contratação de Serviços de aquisição de números de ISBN	01.13 - Publicação + Empenho+ Contrato	Documentação	Nova	Normal		11/07/2023 16:26 h	17/07/2023	19/07/2023	
3377	05- Contratação de serviços de arbitragens, para os Jogos dos Servidores e INTERCAMPI no âmbito do IFSertãoPE no ano de 2023.	1.17-Extrato da Publicação da Dispensa (D.O.U.)	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:23 h	30/05/2023	31/05/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3375	05- Contratação de serviços de arbitragens, para os Jogos dos Servidores e INTERCAMPI no âmbito do IFSertãoPE no ano de 2023.	1.15-Parecer/Nota/Cota +Termo de Atendimento	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:22 h	24/05/2023	25/05/2023	
3374	05- Contratação de serviços de arbitragens, para os Jogos dos Servidores e INTERCAMPI no âmbito do IFSertãoPE no ano de 2023.	1.14-Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:21 h	22/05/2023	23/05/2023	
3373	05- Contratação de serviços de arbitragens, para os Jogos dos Servidores e INTERCAMPI no âmbito do IFSertãoPE no ano de 2023.	1.13- Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:20 h	18/05/2023	19/05/2023	
3372	05- Contratação de serviços de arbitragens, para os Jogos dos Servidores e INTERCAMPI no âmbito do IFSertãoPE no ano de 2023.	1.12-Proposta + Certidões e Declarações+ Termo de Justificativa de dispensa	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:20 h	16/05/2023	17/05/2023	
3371	05- Contratação de serviços de arbitragens, para os Jogos dos Servidores e INTERCAMPI no âmbito do IFSertãoPE no ano de 2023.	1.11-Termo de Autuação +Termo de Autorização	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:19 h	12/05/2023	15/05/2023	
3369	05- Contratação de serviços de arbitragens, para os Jogos dos Servidores e INTERCAMPI no âmbito do IFSertãoPE no ano de 2023.	1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:17 h	05/05/2023	08/05/2023	
3368	05- Contratação de serviços de arbitragens, para os Jogos dos Servidores e INTERCAMPI no âmbito do IFSertãoPE no ano de 2023.	1.8-Documentos da Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:16 h	03/05/2023	04/05/2023	
3367	05- Contratação de serviços de arbitragens, para os Jogos dos Servidores e INTERCAMPI no âmbito do IFSertãoPE no ano de 2023.	1.7-Projeto Básico/Termo de Referência + Certidão de Certificação Processual	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:16 h	01/05/2023	02/05/2023	
3364	05- Contratação de serviços de arbitragens, para os Jogos dos Servidores e INTERCAMPI no âmbito do IFSertãoPE no ano de 2023.	1.4-Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:14 h	20/04/2023	21/04/2023	
3227	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal		21/11/2022 20:35 h	19/12/2022	19/12/2022	
3184	3. Aquisição, por meio de Cotação eletrônica, de suprimentos de impressoras multifuncionais colorida e monocromática.	01.16- Contrato	Documentação	Nova	Normal		08/11/2022 11:35 h	22/12/2022	22/12/2022	
3183	3. Aquisição, por meio de Cotação eletrônica, de suprimentos de impressoras multifuncionais colorida e monocromática.	01.15- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal		08/11/2022 11:34 h	21/12/2022	21/12/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3167	17 - Construção de Galpão de Almoarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri	17.5 - Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 11:01 h	11/10/2022	21/10/2022	
3166	17 - Construção de Galpão de Almoarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri	17.4 - Elaboração do Orçamento	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:59 h	21/09/2022	21/10/2022	
3165	17 - Construção de Galpão de Almoarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri	17.3 - Licenciamento da Obra	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:57 h	24/10/2022	24/01/2023	
3164	17 - Construção de Galpão de Almoarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri	17.2 - Análise dos Projetos	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:55 h	17/10/2022	21/10/2022	
3163	17 - Construção de Galpão de Almoarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri	17.1.4 - Projeto Elétrico	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:53 h	10/09/2022	10/10/2022	
3162	17 - Construção de Galpão de Almoarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri	17.1.3 - Projeto Hidrossanitário	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:52 h	10/09/2022	14/09/2022	
3161	17 - Construção de Galpão de Almoarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri	17.1.2 - Projeto Estrutural	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:51 h	10/09/2022	17/10/2022	
3160	17 - Construção de Galpão de Almoarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri	17.1.1 - Projeto Arquitetônico	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:50 h	17/06/2022	10/09/2022	
3159	17 - Construção de Galpão de Almoarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri	17.1 Elaboração de Projetos	Planejamento	Nova	Normal		24/10/2022 10:51 h	17/06/2022	17/10/2022	
2957	12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do espaço de cantina.	12.18 – Elaboração das Atas	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:07 h	23/12/2022	30/12/2022	
2956	12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do espaço de cantina.	12.17 – Homologação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:07 h	17/12/2022	22/12/2022	
2955	12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do espaço de cantina.	12.16 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:06 h	15/12/2022	16/12/2022	
2954	12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do espaço de cantina.	12.15 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:06 h	25/11/2022	14/12/2022	
2953	12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do espaço de cantina.	12.14 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:05 h	19/11/2022	24/11/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2952	12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do espaço de cantina.	12.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:05 h	25/10/2022	18/11/2022	
2951	12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do espaço de cantina.	12.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:04 h	15/10/2022	24/10/2022	
2950	12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do espaço de cantina.	12.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:03 h	22/09/2022	14/10/2022	
2949	12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do espaço de cantina.	12.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:03 h	16/09/2022	21/09/2022	
2948	12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do espaço de cantina.	12.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 17:51 h	15/06/2022		
2947	12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do espaço de cantina.	12.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 17:45 h	27/08/2022	30/08/2022	
2928	Contratação do Banco do Brasil para emitir o cartão BB Pesquisa.	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		09/06/2022 09:31 h	28/07/2022	01/08/2022	
2897	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.18 – Homologação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:50 h	25/11/2022	01/12/2022	
2896	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.17 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:49 h	23/11/2022	24/11/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2895	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.16 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:49 h	03/11/2022	22/11/2022	
2894	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.15 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:43 h	27/10/2022	02/11/2022	
2893	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:42 h	30/09/2022	26/10/2022	
2890	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.11 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:36 h	24/08/2022	29/08/2022	
2887	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.09 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:25 h	04/08/2022	08/08/2022	
2886	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:24 h	29/07/2022	03/08/2022	
2885	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:21 h	14/07/2022	28/07/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2842	11- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso, no formato incompany: Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11.08 - Análise e parecer da procuradoria	Documentação	Nova	Normal		16/05/2022 10:09 h	25/05/2022	25/05/2022	
2731	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.08 - Contrato de Concessão	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:36 h	31/05/2022	01/06/2022	
2730	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.07 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:33 h	27/05/2022	30/05/2022	
2729	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.06 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:32 h	25/05/2022	26/05/2022	
2728	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.05 - Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:31 h	18/05/2022	24/05/2022	
2727	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.04 - Publicação do Certame	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:26 h	11/05/2022	17/05/2022	
2725	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.02 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:24 h	20/04/2022	04/05/2022	
2682	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	07/03/2022	11/03/2022	
2681	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	28/02/2022	04/03/2022	
2670	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01 - Documento de Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		14/03/2022 15:34 h	11/02/2022	10/03/2022	
2624	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 15:25 h	19/01/2022		
2623	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 15:24 h	19/01/2022		
2622	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:52 h	19/01/2022		
2621	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:51 h	19/01/2022		
2620	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:51 h	19/01/2022		
2619	32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	32.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:46 h	19/01/2022		
2618	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:43 h	19/01/2022		
2617	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:42 h	19/01/2022		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2616	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	31/01/2022	31/01/2022	
2615	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	28/01/2022	28/01/2022	
2614	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	27/01/2022	04/02/2022	
2613	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	
2586	30 - Locação de Imóvel da Reitoria	30.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		11/01/2022 09:29 h	11/01/2022	11/01/2022	
2585	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.08 - Contrato de Prestação de Serviços	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	24/02/2022	24/02/2022	
2584	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.07 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	23/02/2022	23/02/2022	
2583	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.06 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:21 h	22/02/2022	22/02/2022	
2582	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.05 - Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:20 h	16/02/2022	21/02/2022	
2581	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.04 - Publicação do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:19 h	10/02/2022	15/02/2022	
2580	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:18 h	07/02/2022	09/02/2022	
2579	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.02 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 15:56 h	24/01/2022	04/02/2022	
2578	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.01 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 15:56 h	18/01/2022	21/01/2022	
2577	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	18/01/2022	24/02/2022	
2570	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:05 h	03/01/2022		
2569	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.13 -Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2568	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2567	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:03 h	03/01/2022		
2566	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:02 h	03/01/2022		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2565	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2564	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2563	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2562	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:14 h	03/01/2022		
2547	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.08 - Contrato de Prestação de Serviços	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:57 h	28/02/2022	28/02/2022	
2546	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.07 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:51 h	25/02/2022	25/02/2022	
2545	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.06 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:50 h	24/02/2022	24/02/2022	
2544	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.05 - Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:49 h	21/02/2022	23/02/2022	
2543	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.04 - Publicação do Certame	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:47 h	04/02/2022	08/02/2022	
2542	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	31/01/2022	03/02/2022	
2541	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.02 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	14/01/2022	28/01/2022	
2540	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.01 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	11/01/2022	13/01/2022	
2539	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:57 h	11/01/2022	28/02/2022	
2522	02 - Serviços Gráficos	20.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2521	02 - Serviços Gráficos	20.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2520	02 - Serviços Gráficos	20.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:34 h	14/12/2021		
2519	02 - Serviços Gráficos	20.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2518	02 - Serviços Gráficos	20.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2517	02 - Serviços Gráficos	20.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2516	02 - Serviços Gráficos	20.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2515	02 - Serviços Gráficos	20.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2514	02 - Serviços Gráficos	20.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2503	02 - Serviços Gráficos	20.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		08/03/2022 14:46 h	20/01/2022	24/02/2022	
2502	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	13/01/2022		
2501	24- AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2021)	24.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	04/01/2022	21/01/2022	
2472	26- Contratação de Apoio administrativo	26.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/02/2022 09:09 h	03/01/2022	07/01/2022	
2471	26- Contratação de Apoio administrativo	26.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		08/12/2021 16:41 h	27/12/2021	31/12/2021	
2459	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/05/2022 16:16 h	08/12/2021	17/12/2021	
2458	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:59 h	15/12/2021	15/12/2021	
2457	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:59 h	10/12/2021	14/12/2021	
2456	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:58 h	06/12/2021	10/12/2021	
2448	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		07/04/2022 13:23 h	02/12/2021	06/12/2021	
2414	23 - Aquisição de Água Mineral	23.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:48 h	03/11/2021		
2413	23 - Aquisição de Água Mineral	23.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:30 h	03/11/2021		
2411	23 - Aquisição de Água Mineral	23.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:29 h	03/11/2021		
2410	23 - Aquisição de Água Mineral	23.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:26 h	03/11/2021		
2409	23 - Aquisição de Água Mineral	23.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:24 h	03/11/2021		
2408	23 - Aquisição de Água Mineral	23.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 15:22 h	03/11/2021		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2405	23 - Aquisição de Água Mineral	23.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 16:00 h	07/12/2021	07/12/2021	
2404	23 - Aquisição de Água Mineral	23.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 16:00 h	06/12/2021	06/12/2021	
2403	23 - Aquisição de Água Mineral	23.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 14:44 h	22/11/2021	03/12/2021	
2402	23 - Aquisição de Água Mineral	23.04 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		03/11/2021 14:42 h	04/11/2021	19/11/2021	
2389	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 09:10 h	01/11/2021	05/11/2021	
2383	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/05/2022 14:30 h	26/10/2021	29/10/2021	
2381	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 08:31 h	29/10/2021	05/11/2021	
2370	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 15:49 h	26/10/2021	29/10/2021	
2327	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	21/03/2022	15/04/2022	
2326	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.15- Homologação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	14/03/2022	18/03/2022	
2325	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:43 h	31/01/2022	11/03/2022	
2324	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	26/01/2022	28/01/2022	
2323	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	13/01/2022	27/01/2022	
2322	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:40 h	30/12/2021	12/01/2022	
2321	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	22/12/2021	29/12/2021	
2320	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	13/12/2021	21/12/2021	
2319	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:38 h	02/12/2021	10/12/2021	
2318	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:37 h	01/12/2021	01/12/2021	
2317	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	30/11/2021	30/11/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2315	21- Aquisição de Embalagens	21.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		21/10/2021 15:20 h	25/10/2021	29/10/2021	
2306	21- Aquisição de Embalagens	21.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		28/06/2022 08:55 h	21/10/2021	29/10/2021	
2302	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal		26/10/2021 08:25 h	29/10/2021	05/11/2021	
2293	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		12/05/2022 11:28 h	26/10/2021	29/10/2021	
2292	17- Aquisição de Salas Modulares	17.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	25/11/2021	26/11/2021	
2291	17- Aquisição de Salas Modulares	17.12 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	23/11/2021	25/11/2021	
2290	17- Aquisição de Salas Modulares	17.11- Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:59 h	23/11/2021	23/11/2021	
2289	17- Aquisição de Salas Modulares	17.10- Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:57 h	19/11/2021	22/11/2021	
2288	17- Aquisição de Salas Modulares	17.09 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:57 h	12/11/2021	19/11/2021	
2287	17- Aquisição de Salas Modulares	17.08 Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		28/09/2021 15:56 h	03/11/2021	12/11/2021	
2277	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		20/09/2021 15:40 h	07/10/2021	15/10/2021	
2270	17 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade da FAUBAI (ano 2021)	17.03 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal		20/09/2021 15:38 h	30/09/2021	05/10/2021	
2257	16- Aquisição de Mobiliário em Geral	16.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		21/10/2021 15:03 h	17/09/2021	27/09/2021	
2255	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.08 - Publicação	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:49 h	30/09/2021	01/10/2021	
2254	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:48 h	24/09/2021	30/09/2021	
2246	16 - Inexigibilidade para pagamento da anuidade do CONIF	16.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:41 h	30/08/2021	03/09/2021	
2232	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.09 - Empenho	Reunião	Nova	Normal		17/08/2021 15:55 h	17/08/2021		
2222	15 - Pagamento de anuidade do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - FORTEC.	15.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		30/08/2021 10:57 h	25/08/2021	31/08/2021	
2212	03 - Aquisição de Gás Especial	12.16- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	01/01/0001		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2209	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h	12/08/2021		
2189	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.05- Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	13/09/2021	29/11/2021	
2178	04 - Aquisição de Ração Animal	11.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:02 h	26/01/2022	02/02/2022	
2177	04 - Aquisição de Ração Animal	11.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:06 h	12/11/2021	24/01/2022	
2176	04 - Aquisição de Ração Animal	11.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	08/11/2021	10/11/2021	
2175	04 - Aquisição de Ração Animal	11.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	04/11/2021	05/11/2021	
2174	04 - Aquisição de Ração Animal	11.10- Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:57 h	20/10/2021	03/11/2021	
2173	04 - Aquisição de Ração Animal	11.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:56 h	15/10/2021	20/10/2021	
2172	04 - Aquisição de Ração Animal	11.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:55 h	13/10/2021	14/10/2021	
2171	04 - Aquisição de Ração Animal	11.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:54 h	11/10/2021	12/10/2021	
2170	04 - Aquisição de Ração Animal	11.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:53 h	07/10/2021	08/10/2021	
2169	04 - Aquisição de Ração Animal	11.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		16/03/2022 17:14 h	08/03/2022	22/03/2022	
2160	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.01.07 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 12:03 h	27/05/2021	10/06/2021	
2154	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		02/09/2021 16:22 h	28/05/2021	04/06/2021	
2153	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.20 - Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:08 h	09/11/2021	19/11/2021	
2152	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.17 -Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:57 h	12/10/2021	20/10/2021	
2141	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	18/10/2021	20/10/2021	
2140	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.18- Homologação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	14/10/2021	15/10/2021	
2139	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.17 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	11/10/2021	13/10/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2138	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.16 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	04/10/2021	08/10/2021	
2137	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.15 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:18 h	27/09/2021	01/10/2021	
2136	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.14 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	20/09/2021	24/09/2021	
2135	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.13 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	14/09/2021	17/09/2021	
2134	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.12 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	30/08/2021	13/09/2021	
2133	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.11- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	24/08/2021	27/08/2021	
2132	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.10 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	23/08/2021	24/08/2021	
2131	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.09- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:13 h	19/08/2021	20/08/2021	
2121	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.19 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:07 h	05/11/2021	08/11/2021	
2120	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:28 h	30/09/2021	08/10/2021	
2119	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.18- Homologação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:27 h	28/09/2021	30/09/2021	
2118	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:27 h	22/09/2021	27/09/2021	
2117	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:26 h	15/09/2021	21/09/2021	
2116	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:26 h	03/09/2021	14/09/2021	
2115	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:25 h	02/09/2021	03/09/2021	
2114	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:19 h	16/08/2021	02/09/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2113	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:18 h	02/08/2021	16/08/2021	
2112	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.11 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:16 h	26/07/2021	02/08/2021	
2111	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.17 - Atas de Registro de Preços	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:50 h	13/05/2021		
2110	03 - Sementes e Mudanças	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	26/10/2021	03/11/2021	
2109	03 - Sementes e Mudanças	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	15/10/2021	18/10/2021	
2108	03 - Sementes e Mudanças	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:40 h	28/09/2021	14/10/2021	
2107	03 - Sementes e Mudanças	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:39 h	15/09/2021	28/09/2021	
1985	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.10 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		11/05/2021 16:25 h	14/06/2021	28/06/2021	
1966	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.05.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		11/05/2021 15:35 h	25/05/2021	25/05/2021	
1957	05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial	05.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		06/05/2021 10:06 h	12/08/2021	16/08/2021	
1954	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.16- Homologação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:43 h	12/08/2021	13/08/2021	
1953	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.15 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:42 h	30/07/2021	11/08/2021	
1952	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:38 h	14/07/2021	29/07/2021	
1951	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:41 h	06/07/2021	14/07/2021	
1950	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:40 h	02/07/2021	05/07/2021	
1949	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:33 h	29/06/2021	01/07/2021	
1948	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:34 h	07/06/2021	28/06/2021	
1947	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:31 h	31/05/2021	04/06/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1946	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:26 h	27/05/2021	28/05/2021	
1945	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:49 h	26/05/2021	26/05/2021	
1944	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:24 h	25/05/2021	25/05/2021	
1847	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.01 - Apresentação das Demandas	Reunião	Nova	Normal		05/05/2021 16:44 h	15/03/2021	15/04/2021	
1818	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:33 h	01/10/2021	08/10/2021	
1817	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.15- Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:33 h	29/09/2021	01/10/2021	
1816	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:32 h	22/09/2021	29/09/2021	
1815	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.13 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:41 h	14/09/2021	21/09/2021	
1814	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:43 h	02/09/2021	14/09/2021	
1813	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:39 h	14/07/0007	16/07/2021	
1812	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:36 h	30/06/2021	14/07/2021	
1811	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:35 h	25/06/2021	30/06/2021	
1810	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:31 h	23/06/2021	24/06/2021	
1809	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.07- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:30 h	21/06/2021	22/06/2021	
1808	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:31 h	17/06/2021	18/06/2021	
1795	09 - Contratação de serviço de registro de propriedade intelectual	09.11 - Publicação	Documentação	Nova	Normal		06/04/2021 12:24 h	06/04/2021		
1757	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:07 h	02/11/2021	04/11/2021	
1756	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:04 h	21/10/2021	01/11/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1755	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:06 h	11/10/2021	20/10/2021	
1754	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:06 h	05/10/2021	11/10/2021	
1753	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:03 h	30/09/2021	04/10/2021	
1752	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:03 h	16/09/2021	29/09/2021	
1751	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.11 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:02 h	09/09/2021	15/09/2021	
1750	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:01 h	03/09/2021	08/09/2021	
1749	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:00 h	01/09/2021	02/09/2021	
1744	08- Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores	08.17 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:00 h	09/08/2021	12/08/2021	
1743	08- Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores	08.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:58 h	05/08/2021	06/08/2021	
1742	08- Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores	08.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:57 h	14/07/2021	04/08/2021	
1741	08- Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores	08.14 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:00 h	07/06/2021	11/06/2021	
1739	08- Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores	08.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:00 h	27/05/2021	04/06/2021	
1738	08- Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores	08.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:55 h	29/06/2021	01/07/2021	
1737	08- Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores	08.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 13:55 h	11/06/2021	28/06/2021	
1718	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:16 h	23/07/2021	23/07/2021	
1717	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:15 h	22/07/2021	22/07/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1716	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:15 h	21/07/2021	21/07/2021	
1709	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.16 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:56 h	08/10/2021	11/10/2021	
1708	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.15- Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:55 h	06/10/2021	07/10/2021	
1681	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	22/02/2021	22/02/2021	
1679	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	01/01/0001		
1678	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	01/01/0001		
1677	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.18 - Atas de Registro de Preços e Registro	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:27 h	06/07/2021	13/07/2021	
1676	05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial	05.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		06/05/2021 10:06 h	29/07/2021	06/08/2021	
1675	05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial	05.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		06/05/2021 10:05 h	13/07/2021	28/07/2021	
1671	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	23/02/2021	23/02/2021	
1670	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1669	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1668	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:57 h	19/02/2021	19/02/2021	
1666	02 - Contratação de Seguro de Alunos	02.18- Homologação	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:05 h	09/08/2021	10/08/2021	
1665	02 - Contratação de Seguro de Alunos	02.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:05 h	07/06/2021	08/06/2021	
1505	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.06 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal		22/12/2020 20:33 h	04/01/2021	04/01/2021	
1481	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.06 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		18/12/2020 09:34 h	01/01/2021	01/01/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1428	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		25/11/2020 15:59 h	12/01/2021	15/01/2021	
1401	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Reunião	Nova	Normal		25/11/2020 13:00 h	25/11/2020	27/11/2020	
1130	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.17- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:34 h	13/10/2020		
1129	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.16- Homologação	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:34 h	13/10/2020		
1128	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.15 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:34 h	13/10/2020		
1127	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.14 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:33 h	13/10/2020		
1126	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.13 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:33 h	13/10/2020		
1125	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:32 h	13/10/2020		
1124	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:32 h	13/10/2020		
1123	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:32 h	13/10/2020		
1122	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 13:41 h	08/11/2021	12/11/2021	
1121	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 13:41 h	29/10/2021	05/11/2021	
1120	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.07- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 12:12 h	27/10/2021	28/10/2021	
1118	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 12:08 h	09/09/2021	22/10/2021	
1117	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 12:07 h	31/08/2021	09/09/2021	
1106	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		09/09/2021 14:15 h	27/05/2021	10/06/2021	
1105	01 - Aquisição de Reagentes	14.16- Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	07/10/2020		
1103	01 - Aquisição de Reagentes	14.15 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1102	01 - Aquisição de Reagentes	14.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1101	01 - Aquisição de Reagentes	14.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:34 h	07/10/2020		
1100	01 - Aquisição de Reagentes	14.12- Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1099	01 - Aquisição de Reagentes	14.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1098	01 - Aquisição de Reagentes	14.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1097	01 - Aquisição de Reagentes	14.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1096	01 - Aquisição de Reagentes	14.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1095	01 - Aquisição de Reagentes	14.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1094	01 - Aquisição de Reagentes	14.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1093	01 - Aquisição de Reagentes	14.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1092	01 - Aquisição de Reagentes	14.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1090	01 - Aquisição de Reagentes	14.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal		08/09/2022 08:33 h	10/08/2022	08/09/2022	
1083	01 - Aquisição de Reagentes	14.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		24/02/2022 14:36 h	12/08/2021	24/02/2022	
1077	05- Inexibibilidade para aquisição de números de ISBN	05.11 - Empenho	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:14 h	02/04/2021	02/04/2021	
1076	05- Inexibibilidade para aquisição de números de ISBN	05.10 - Publicação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:15 h	01/04/2021	01/04/2021	
1064	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.17 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:27 h	05/07/2021	05/07/2021	
1063	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.16 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	25/06/2021	04/08/2021	
1062	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.15 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	18/06/2021	25/06/2021	
1059	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.12 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	28/05/2021	02/06/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1058	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.11 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	07/05/2021	28/05/2021	
1040	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Resolvida	Normal		07/12/2021 09:03 h	21/07/2021	30/08/2021	
799	N53 - Desenvolver Sistema de Assistência Estudantil	04 - Desenvolvimento do módulo de Questionário	Funcionalidade	Em andamento	Normal		26/05/2020 12:16 h	12/05/2020		
798	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.5 - Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 12:23 h	21/06/2021	01/07/2021	
797	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.4 - Elaboração do Orçamento	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 12:20 h	22/03/2021	21/04/2021	
796	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.3 - Licenciamento da Obra	Documentação	Nova	Normal		25/05/2020 12:09 h	22/03/2021	20/06/2021	
795	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.2 - Análise dos Projetos	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 12:06 h	01/03/2021	21/03/2021	
794	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.1.4 - Projeto Elétrico	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 12:00 h	17/02/2021	27/02/2021	
793	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.1.3 - Projeto Hidrossanitário	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 11:57 h	17/02/2021	27/02/2021	
790	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.1 - Elaboração de Projetos	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 11:57 h	30/10/2020	27/02/2021	
762	03 - Fornecimento de Combustíveis e Manutenção da Frota (Carona)	03.06 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		09/06/2020 16:04 h	19/05/2020	26/05/2020	
759	03 - Fornecimento de Combustíveis e Manutenção da Frota (Carona)	03.05 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		09/06/2020 16:06 h	14/05/2020	19/05/2020	
752	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:59 h	30/08/2021	31/08/2021	
751	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 11:30 h	09/08/2021	27/08/2021	
726	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		26/03/2020 16:04 h	19/05/2020	28/05/2020	
708	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		26/03/2020 19:02 h	26/03/2020	27/03/2020	
693	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		18/05/2020 12:53 h	22/04/2020	30/04/2020	
692	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.18 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:26 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
691	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.17 - HOMOLOGAÇÃO	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:25 h			
690	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.16 - ADJUDICAÇÃO	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:25 h			
689	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.15 - REALIZAÇÃO DO CERTAME	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:24 h			
623	24- Aquisição de Gás de Cozinha (ANTIGO)	02.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		10/07/2020 12:43 h	27/03/2020	27/03/2020	
599	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
598	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
597	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
596	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
595	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
594	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
593	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
592	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
591	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
590	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
589	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
588	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
586	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h	17/08/2021	17/09/2021	
577	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/03/2022 15:05 h	12/08/2021	04/03/2022	
576	03 - Aquisição de Gás Especial	12.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
575	03 - Aquisição de Gás Especial	12.14 -Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
574	03 - Aquisição de Gás Especial	12.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
573	03 - Aquisição de Gás Especial	12.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
572	03 - Aquisição de Gás Especial	12.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
571	03 - Aquisição de Gás Especial	12.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
570	03 - Aquisição de Gás Especial	12.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
569	03 - Aquisição de Gás Especial	12.08- Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:52 h			
568	03 - Aquisição de Gás Especial	12.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:51 h			
567	03 - Aquisição de Gás Especial	12.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
566	03 - Aquisição de Gás Especial	12.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
565	03 - Aquisição de Gás Especial	12.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:47 h			
555	03 - Aquisição de Gás Especial	12.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		10/09/2021 12:01 h	12/08/2021	16/08/2021	
554	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:46 h	11/02/2022	18/02/2022	
553	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	08/02/2022	11/02/2022	
552	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	02/02/2022	08/02/2022	
551	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:42 h	26/01/2022	01/02/2022	
550	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:44 h	29/10/2021	25/01/2022	
549	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:37 h	26/10/2021	28/10/2021	
548	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	11/10/2021	25/10/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
547	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.11 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	07/10/2021	08/10/2021	
546	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:33 h	06/10/2021	07/10/2021	
545	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	04/10/2021	05/10/2021	
544	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	30/09/2021	01/10/2021	
543	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:21 h	08/09/2021	24/09/2021	
542	08 - Contratação de Serviço de Chaveiro	03.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:20 h	31/08/2021	08/09/2021	
500	05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial	05.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:20 h	06/05/2021	06/05/2021	
499	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:35 h			
498	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:35 h			
497	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
496	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
495	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.11- Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
494	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:33 h			
493	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.09- Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:33 h			
492	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:32 h			
491	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:30 h			
490	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:29 h			
489	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:29 h			
488	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa e institucional	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:26 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
487	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:25 h			
486	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:25 h			
485	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:24 h			
481	03 - Sementes e Mudanças	03.14 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:38 h	02/09/2021	14/09/2021	
480	03 - Sementes e Mudanças	03.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:39 h	26/08/2021	01/09/2021	
479	03 - Sementes e Mudanças	03.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:36 h	20/08/2021	25/08/2021	
478	03 - Sementes e Mudanças	03.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:36 h	06/08/2021	20/08/2021	
477	03 - Sementes e Mudanças	03.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:35 h	28/07/2021	05/08/2021	
476	03 - Sementes e Mudanças	03.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:35 h	23/07/2021	28/07/2021	
475	03 - Sementes e Mudanças	03.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:34 h	22/07/2021	22/07/2021	
474	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.15 - Elaboração das Atas de registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:10 h			
473	03 - Sementes e Mudanças	03.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:34 h	21/07/2021	21/07/2021	
472	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:10 h			
471	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:09 h			
469	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:09 h			
461	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 10:13 h			
456	03 - Sementes e Mudanças	03.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:05 h	15/05/2020	16/07/2020	
455	01 - Material Esportivo	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		03/05/2021 15:59 h	15/07/2021	21/07/2021	
453	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:58 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
452	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.12- Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:58 h			
451	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:57 h			
450	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.10- Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:57 h			
449	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:56 h			
448	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:54 h			
447	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:53 h			
446	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:52 h			
445	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:51 h			
444	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:51 h			
443	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:50 h			
442	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:48 h			
441	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:48 h			
440	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:46 h			
433	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:37 h			
426	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		16/07/2020 13:06 h	16/07/2020	16/07/2020	
373	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		06/07/2020 15:05 h	02/07/2020	04/07/2020	
363	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		17/03/2021 17:25 h	13/03/2020	17/03/2020	
352	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.17 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	Documentação	Nova	Normal		03/06/2020 13:34 h	29/06/2020	30/06/2020	
305	01 - Material Esportivo	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Resolvida	Normal		17/05/2021 14:50 h	13/03/2020	21/05/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
304	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:20 h			
300	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:51 h	24/08/2021	27/08/2021	
298	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	07 - Implantação Campus Santa Maria da Boa Vista	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
297	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	06 - Implantação Campus Floresta	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
296	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	05 - Implantação Campus Ouricuri	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
295	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	04 - Implantação Campus Serra Talhada	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
294	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	03 - Implantação Campus Salgueiro	Planejamento	Em andamento	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
293	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	02 - Implantação Reitoria	Planejamento	Em andamento	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
292	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	01 - Implantação Campus Petrolina	Capacitação	Resolvida	Normal		11/03/2020 13:50 h	11/03/2020		
286	N47 - Implantação do SUAP-EDU (Módulo Ensino)	01 - Migração dos Alunos do SAGE para SUAP	Funcionalidade	Em andamento	Alta		11/03/2020 13:17 h	11/03/2020	30/06/2020	
283	03 - Pagamento de Taxas de Propriedade Intelectual do ano de 2020 (Inexigibilidade).	03.09 - Empenho	Documentação	Nova	Normal		11/03/2020 12:18 h	08/04/2020	09/04/2020	
264	02 - Exames Periódicos	02.10 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		10/03/2020 10:35 h	09/06/2020	19/06/2020	
243	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.14- Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:54 h	15/09/2021	04/10/2021	
239	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:51 h	09/08/2021	23/08/2021	
224	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
223	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
222	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
221	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:18 h			
220	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
219	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
218	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
217	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
216	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
215	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:17 h			
214	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:58 h			
213	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:16 h			
207	01 - Aquisição de Embalagens	01.14 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
206	01 - Aquisição de Embalagens	01.13 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
205	01 - Aquisição de Embalagens	01.12 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
204	01 - Aquisição de Embalagens	01.11 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
203	01 - Aquisição de Embalagens	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
202	01 - Aquisição de Embalagens	01.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
201	01 - Aquisição de Embalagens	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
200	01 - Aquisição de Embalagens	01.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
199	01 - Aquisição de Embalagens	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
198	01 - Aquisição de Embalagens	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
197	01 - Aquisição de Embalagens	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:52 h			
194	01 - Aquisição de Embalagens	01.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal		02/04/2020 14:49 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
186	01 - Aquisição de Embalagens	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		16/07/2020 12:53 h			
182	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		13/03/2020 11:04 h	19/06/2020	01/07/2020	
165	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		26/08/2020 09:14 h	10/03/2020	16/07/2020	
3740	16 - Supera Nordeste	16.20 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:30 h	07/02/2024	07/02/2024	
3739	16 - Supera Nordeste	16.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:30 h	05/02/2024	06/02/2024	
3738	16 - Supera Nordeste	16.18 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:29 h	30/01/2024	02/02/2024	
3736	16 - Supera Nordeste	16.16 - Autorização para execução da Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:29 h	12/01/2024	12/01/2024	
3735	16 - Supera Nordeste	16.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	10/01/2024	11/01/2024	
3734	16 - Supera Nordeste	16.14 - Análise Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	09/01/2024	11/01/2024	
3733	16 - Supera Nordeste	16.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:28 h	05/01/2024	08/01/2024	
3732	16 - Supera Nordeste	16.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei 8.666/1993 e Decreto 7.423/2010)	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	04/01/2024	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3731	16 - Supera Nordeste	16.11 - Resumo Curricular da Equipe	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	04/01/2024	
3730	16 - Supera Nordeste	16.10 - Comprovação de Capacidade Técnica da Fundação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:27 h	03/01/2024	03/01/2024	
3729	16 - Supera Nordeste	16.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	03/01/2024	03/01/2024	
3728	16 - Supera Nordeste	16.08 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	03/01/2024	03/01/2024	
3727	16 - Supera Nordeste	16.07 - Declaração de Ciência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	02/01/2024	02/01/2024	
3726	16 - Supera Nordeste	16.06 - Declaração	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:26 h	02/01/2024	02/01/2024	
3725	16 - Supera Nordeste	16.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	29/12/2023	29/12/2023	
3724	16 - Supera Nordeste	16.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	28/12/2023	29/12/2023	
3723	16 - Supera Nordeste	16.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:25 h	28/12/2023	29/12/2023	
3721	16 - Supera Nordeste	16.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:24 h	27/12/2023	28/12/2023	
3720	16 - Supera Nordeste	16.01.08 - Justificativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:24 h	27/12/2023	28/12/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3719	16 - Supera Nordeste	16.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3718	16 - Supera Nordeste	16.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3717	16 - Supera Nordeste	16.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	
3716	16 - Supera Nordeste	16.01.04 Fundação cadastrada/homologada junto ao IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	26/12/2023 10:23 h	26/12/2023	27/12/2023	

...