

## Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3483	Aquisição de gás de cozinha.	RELATÓRIO DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA + DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA + AIOF	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	24/07/2023 17:52 h	31/07/2023	04/08/2023	
2806	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.13- Empenho	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 12:00 h	02/06/2022	03/06/2022	
2805	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:51 h	31/05/2022	01/06/2022	
2803	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:48 h	26/05/2022	27/05/2022	
2802	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:45 h	25/05/2022	25/05/2022	
2801	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:35 h	24/05/2022	24/05/2022	
2800	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:33 h	24/05/2022	24/05/2022	
2799	01 - aquisição de MEIO DE CULTURA (CARONA)	01.06- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/04/2022 11:28 h	21/05/2022	23/05/2022	
304	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:20 h			
224	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
223	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
222	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
221	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:18 h			
220	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
219	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
218	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
217	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
216	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
215	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:17 h			
214	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:58 h			
213	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:16 h			
212	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	10/07/2020 11:53 h			
208	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	10/07/2020 11:52 h			
1671	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	23/02/2021	23/02/2021	
1670	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1669	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1668	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:57 h	19/02/2021	19/02/2021	
207	01 - Aquisição de Embalagens	01.14 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
206	01 - Aquisição de Embalagens	01.13 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
205	01 - Aquisição de Embalagens	01.12 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
204	01 - Aquisição de Embalagens	01.11 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
203	01 - Aquisição de Embalagens	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
202	01 - Aquisição de Embalagens	01.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
201	01 - Aquisição de Embalagens	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
200	01 - Aquisição de Embalagens	01.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
199	01 - Aquisição de Embalagens	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
198	01 - Aquisição de Embalagens	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
197	01 - Aquisição de Embalagens	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:52 h			
194	01 - Aquisição de Embalagens	01.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal		02/04/2020 14:49 h			
190	01 - Aquisição de Embalagens	01.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/04/2020 14:48 h			
186	01 - Aquisição de Embalagens	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		16/07/2020 12:53 h			
3056	01 - Aquisição de Reagentes	14.02.05 - Formação da Equipe de Planejamento-Ciência do Servidor-CPZR	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	10/08/2022 16:03 h	10/08/2022	12/08/2022	
3054	01 - Aquisição de Reagentes	14.02.03 - Formação da Equipe de Planejamento-Ciência do Servidor-CSMBV	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	10/08/2022 15:59 h	10/08/2022	12/08/2022	
2210	01 - Aquisição de Reagentes	14.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	12/08/2021 14:28 h	12/08/2021	16/08/2021	
1105	01 - Aquisição de Reagentes	14.16- Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	07/10/2020		
1103	01 - Aquisição de Reagentes	14.15 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1102	01 - Aquisição de Reagentes	14.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1101	01 - Aquisição de Reagentes	14.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:34 h	07/10/2020		
1100	01 - Aquisição de Reagentes	14.12- Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1099	01 - Aquisição de Reagentes	14.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1098	01 - Aquisição de Reagentes	14.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1097	01 - Aquisição de Reagentes	14.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1096	01 - Aquisição de Reagentes	14.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1095	01 - Aquisição de Reagentes	14.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1094	01 - Aquisição de Reagentes	14.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1093	01 - Aquisição de Reagentes	14.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1092	01 - Aquisição de Reagentes	14.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1090	01 - Aquisição de Reagentes	14.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal		08/09/2022 08:33 h	10/08/2022	08/09/2022	
1089	01 - Aquisição de Reagentes	14.03 - Ratificação de Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	20/08/2021 12:24 h	17/08/2021	17/08/2021	
1086	01 - Aquisição de Reagentes	14.01.03 - Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/02/2022 15:41 h	12/08/2021	16/08/2021	
1083	01 - Aquisição de Reagentes	14.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		24/02/2022 14:36 h	12/08/2021	24/02/2022	
2585	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.08 - Contrato de Prestação de Serviços	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	24/02/2022	24/02/2022	
2584	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.07 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	23/02/2022	23/02/2022	
2583	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.06 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:21 h	22/02/2022	22/02/2022	
2582	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.05 - Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:20 h	16/02/2022	21/02/2022	
2581	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.04 - Publicação do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:19 h	10/02/2022	15/02/2022	
2580	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:18 h	07/02/2022	09/02/2022	
2579	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.02 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 15:56 h	24/01/2022	04/02/2022	
2578	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.01 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 15:56 h	18/01/2022	21/01/2022	
2577	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	18/01/2022	24/02/2022	
2547	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.08 - Contrato de Prestação de Serviços	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:57 h	28/02/2022	28/02/2022	
2546	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.07 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:51 h	25/02/2022	25/02/2022	
2545	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.06 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:50 h	24/02/2022	24/02/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2544	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.05 - Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:49 h	21/02/2022	23/02/2022	
2543	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.04 - Publicação do Certame	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:47 h	04/02/2022	08/02/2022	
2542	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	31/01/2022	03/02/2022	
2541	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.02 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	14/01/2022	28/01/2022	
2540	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02.01 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:45 h	11/01/2022	13/01/2022	
2539	01 - Concessão Onerosa da Cantina	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Documentação	Nova	Normal		24/12/2021 12:57 h	11/01/2022	28/02/2022	
2153	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.20 - Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:08 h	09/11/2021	19/11/2021	
2121	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.19 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:07 h	05/11/2021	08/11/2021	
1757	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:07 h	02/11/2021	04/11/2021	
1756	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:04 h	21/10/2021	01/11/2021	
1755	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:06 h	11/10/2021	20/10/2021	
1754	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:06 h	05/10/2021	11/10/2021	
1753	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:03 h	30/09/2021	04/10/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1752	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:03 h	16/09/2021	29/09/2021	
1751	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.11 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:02 h	09/09/2021	15/09/2021	
1750	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:01 h	03/09/2021	08/09/2021	
1749	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:00 h	01/09/2021	02/09/2021	
752	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:59 h	30/08/2021	31/08/2021	
751	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 11:30 h	09/08/2021	27/08/2021	
750	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/07/2021 10:53 h	22/07/2021	06/08/2021	
749	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.05 -Ratificação do Planejamento	Documentação	Resolvida	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	14/05/2021 11:13 h	10/03/2021	17/03/2021	
693	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		18/05/2020 12:53 h	22/04/2020	30/04/2020	
3276	01 - Contratação de Serviço de Digital Object Identifier - DOI	01.12 - Publicação + Empenho+ Contrato	Documentação	Nova	Normal	Marcos Antonio Batista dos Santos	12/01/2023 17:29 h	08/02/2023	09/02/2023	
2739	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	25/03/2022 15:28 h	25/03/2022	28/03/2022	
2738	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/03/2022 15:27 h	25/03/2022	28/03/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2736	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 15:26 h	25/03/2022	28/03/2022	
2716	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	18/03/2022 11:59 h	18/03/2022	21/03/2022	
2715	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/03/2022 11:59 h	18/03/2022	21/03/2022	
2712	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:58 h	18/03/2022	21/03/2022	
2711	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	18/03/2022 11:57 h	18/03/2022	21/03/2022	
2710	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	18/03/2022 11:57 h	18/03/2022	21/03/2022	
2709	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Floresta	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	18/03/2022 11:56 h	18/03/2022	21/03/2022	
2704	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	18/03/2022 11:50 h	18/03/2022	21/03/2022	
2702	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	18/03/2022 11:49 h	18/03/2022	21/03/2022	
2700	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Lista de Materiais, Equipamentos e Fardamentos	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	25/03/2022 15:35 h	18/03/2022	25/03/2022	
2699	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	18/03/2022 11:45 h	18/03/2022	21/03/2022	
2691	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Planilha de Dimensionamento	Documentação	Nova	Normal	Felipe Bezerra Belem	25/03/2022 15:38 h	18/03/2022	24/03/2022	
2688	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01.08-Reitoria	Documentação	Em andamento	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	08/03/2022 13:17 h	11/02/2022	10/03/2022	23/02/2022 13:09 h
2682	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	07/03/2022	11/03/2022	
2681	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		11/02/2022 10:34 h	28/02/2022	04/03/2022	
2680	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	11/02/2022 10:31 h	28/02/2022	04/03/2022	
2679	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/03/2022 16:51 h	25/03/2022	28/03/2022	
2678	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Antonio Carlos Ferreira	29/07/2022 16:37 h	18/03/2022	21/03/2022	
2677	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01.07-Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	08/03/2022 13:27 h	11/02/2022	10/03/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2670	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01 - Documento de Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		14/03/2022 15:34 h	11/02/2022	10/03/2022	
499	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:35 h			
498	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:35 h			
497	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
496	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
495	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.11- Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
494	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:33 h			
493	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.09- Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:33 h			
492	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:32 h			
491	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:30 h			
490	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:29 h			
489	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:29 h			
488	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa e institucional	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:26 h			
487	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:25 h			
486	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:25 h			
485	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:24 h			
373	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		06/07/2020 15:05 h	02/07/2020	04/07/2020	
783	01 - Implantação de Usinas Geradoras de Energia Fotovoltaica	Projeto Arquitetônico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 12:36 h	22/05/2020		
782	01 - Implantação de Usinas Geradoras de Energia Fotovoltaica	Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 12:34 h	22/05/2020		



#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
455	01 - Material Esportivo	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		03/05/2021 15:59 h	15/07/2021	21/07/2021	
356	01 - Material Esportivo	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	21/06/2021 17:05 h	27/04/2021	10/05/2021	
305	01 - Material Esportivo	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Resolvida	Normal		17/05/2021 14:50 h	13/03/2020	21/05/2020	
299	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 11:07 h	16/07/2020	27/07/2020	
185	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 11:07 h	13/07/2020	15/07/2020	
184	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 11:05 h	09/07/2020	10/07/2020	
183	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 11:04 h	02/07/2020	08/07/2020	
182	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		13/03/2020 11:04 h	19/06/2020	01/07/2020	
181	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 11:00 h	12/06/2020	18/06/2020	
180	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 10:59 h	05/06/2020	11/06/2020	
179	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	13/03/2020 10:59 h	21/05/2020	04/06/2020	
178	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 10:59 h	18/05/2020	20/05/2020	
177	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 10:59 h	01/05/2020	15/05/2020	
176	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 10:05 h	30/04/2020	30/04/2020	
175	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 10:05 h	28/04/2020	29/04/2020	
174	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 11:08 h	23/03/2020	27/04/2020	
173	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 09:56 h	13/03/2020	20/03/2020	
168	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Lindomar de Almeida Nascimento	16/03/2020 14:50 h	10/03/2020	13/03/2020	
165	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		26/08/2020 09:14 h	10/03/2020	16/07/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2860	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.16- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:57 h	30/08/2022	06/09/2022	
2859	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.15- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:56 h	26/08/2022	29/08/2022	
2858	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.14- Publicação da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:56 h	24/08/2022	25/08/2022	
2857	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.13- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 13:55 h	18/08/2022	23/08/2022	
2856	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.12- Análise Jurídica da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:46 h	02/08/2022	17/08/2022	
2855	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.11 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:32 h	29/07/2022	01/08/2022	
2854	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.10- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:30 h	26/07/2022	28/07/2022	
2853	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:30 h	21/07/2022	25/07/2022	
2852	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.08 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:29 h	19/07/2022	20/07/2022	
2851	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.07- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 11:28 h	16/07/2022	18/07/2022	
2850	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a dispensa.	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 10:54 h	13/07/2022	15/07/2022	
2849	01-Contratação de serviço de Limpeza e Conservação do Campus Salgueiro, em caráter emergencial(DISPENSA)	01.05- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	17/05/2022 10:53 h	08/07/2022	12/07/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2731	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.08 - Contrato de Concessão	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:36 h	31/05/2022	01/06/2022	
2730	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.07 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:33 h	27/05/2022	30/05/2022	
2729	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.06 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:32 h	25/05/2022	26/05/2022	
2728	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.05 - Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:31 h	18/05/2022	24/05/2022	
2727	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.04 - Publicação do Certame	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:26 h	11/05/2022	17/05/2022	
2726	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 10:23 h	05/05/2022	10/05/2022	
2725	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.02 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:24 h	20/04/2022	04/05/2022	
2724	01- Concessão Onerosa da Cantina	02.01 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 10:12 h	13/04/2022	19/04/2022	
2723	01- Concessão Onerosa da Cantina	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 10:36 h	13/04/2022	01/06/2022	
2722	01- Concessão Onerosa da Cantina	01.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	24/03/2022 17:48 h	06/04/2022	12/04/2022	
2721	01- Concessão Onerosa da Cantina	01.04- Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	24/03/2022 15:29 h	05/04/2022	12/04/2022	
2717	01- Concessão Onerosa da Cantina	01- PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	28/03/2022 15:02 h	24/03/2022	12/04/2022	
2963	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	06 - Documentação Complementar	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2962	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	05 - Capa do processo	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2961	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	04 - MR - Mapa de Risco	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2960	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	03 - TR - Termo de Referência	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2959	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	02 - Elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Melquizedequi Cabral dos Santos	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2958	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	01 - Elaboração do DOD - Documento de Oficialização de Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
474	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.15 - Elaboração das Atas de registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:10 h			
472	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:10 h			
471	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:09 h			
469	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:09 h			
461	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 10:13 h			
448	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:54 h			
447	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:53 h			
446	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:52 h			
445	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:51 h			
444	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:51 h			
443	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:50 h			
442	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:48 h			
441	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:48 h			
440	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:46 h			
437	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	02/04/2020 13:53 h			
426	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		16/07/2020 13:06 h	16/07/2020	16/07/2020	
730	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/03/2020 16:07 h	10/06/2020	17/06/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
729	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:06 h	05/06/2020	08/06/2020	
728	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:05 h	03/06/2020	05/06/2020	
727	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.12- Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:05 h	28/05/2020	03/06/2020	
726	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		26/03/2020 16:04 h	19/05/2020	28/05/2020	
725	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.10- Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:03 h	13/05/2020	19/05/2020	
724	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:03 h	08/05/2020	13/05/2020	
723	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	26/03/2020 16:01 h	06/05/2020	08/05/2020	
722	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:00 h	01/05/2020	06/05/2020	
721	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:00 h	20/04/2020	01/05/2020	
720	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 15:59 h	20/04/2020	20/04/2020	
719	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	26/03/2020 15:52 h	15/04/2020	17/04/2020	
718	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 15:52 h	09/04/2020	15/04/2020	
717	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.02 -Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/03/2020 15:47 h	30/03/2020	08/04/2020	
716	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	26/03/2020 16:10 h	26/03/2020	27/03/2020	
715	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/03/2020 19:02 h	26/03/2020	27/03/2020	
714	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	26/03/2020 15:44 h	26/03/2020	27/03/2020	
713	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/03/2020 15:43 h	26/03/2020	27/03/2020	
712	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Lindomar de Almeida Nascimento	26/03/2020 15:42 h	26/03/2020	27/03/2020	
711	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	26/03/2020 15:41 h	26/03/2020	27/03/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
710	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.02 - Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/03/2020 15:40 h	26/03/2020	27/03/2020	
709	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	26/03/2020 15:39 h	26/03/2020	27/03/2020	
708	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		26/03/2020 19:02 h	26/03/2020	27/03/2020	
1666	02 - Contratação de Seguro de Alunos	02.18- Homologação	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:05 h	09/08/2021	10/08/2021	
1665	02 - Contratação de Seguro de Alunos	02.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:05 h	07/06/2021	08/06/2021	
1664	02 - Contratação de Seguro de Alunos	02.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	21/06/2021 17:09 h	27/05/2021	06/06/2021	
268	02 - Exames Periódicos	02.13 - Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/03/2020 10:40 h	06/07/2020	15/07/2020	
267	02 - Exames Periódicos	02.13 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	10/03/2020 10:40 h	01/07/2020	03/07/2020	
266	02 - Exames Periódicos	02.12 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:38 h	29/06/2020	30/06/2020	
265	02 - Exames Periódicos	02.11 - Certame Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:36 h	22/06/2020	29/06/2020	
264	02 - Exames Periódicos	02.10 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		10/03/2020 10:35 h	09/06/2020	19/06/2020	
263	02 - Exames Periódicos	02.09 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:33 h	02/06/2020	08/06/2020	
262	02 - Exames Periódicos	02.08 - Atendimento as recomendações da procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:31 h	26/05/2020	01/06/2020	
261	02 - Exames Periódicos	02.07 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	10/03/2020 10:30 h	11/05/2020	25/05/2020	
260	02 - Exames Periódicos	02.06 - Minuta do Edital	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:29 h	06/05/2020	08/05/2020	
259	02 - Exames Periódicos	02.05 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:28 h	20/04/2020	05/05/2020	
258	02 - Exames Periódicos	02.04 - Autuação de Processo Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:25 h	17/04/2020	17/04/2020	
257	02 - Exames Periódicos	02.03 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:24 h	15/04/2020	16/04/2020	
166	02 - Exames Periódicos	02.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	09/03/2020 11:34 h	10/03/2020	14/04/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2522	02 - Serviços Gráficos	20.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2521	02 - Serviços Gráficos	20.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:44 h	14/12/2021		
2520	02 - Serviços Gráficos	20.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:34 h	14/12/2021		
2519	02 - Serviços Gráficos	20.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2518	02 - Serviços Gráficos	20.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2517	02 - Serviços Gráficos	20.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:33 h	14/12/2021		
2516	02 - Serviços Gráficos	20.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2515	02 - Serviços Gráficos	20.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2514	02 - Serviços Gráficos	20.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		14/12/2021 10:31 h	14/12/2021		
2511	02 - Serviços Gráficos	20.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	21/02/2022 17:06 h	20/01/2022	28/01/2022	
2507	02 - Serviços Gráficos	20.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/02/2022 11:23 h	20/01/2022	28/01/2022	
2506	02 - Serviços Gráficos	20.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Reinato Ribeiro de Souza	22/02/2022 14:29 h	20/01/2022	24/02/2022	03/02/2022 09:02 h
2503	02 - Serviços Gráficos	20.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		08/03/2022 14:46 h	20/01/2022	24/02/2022	
352	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.17 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	Documentação	Nova	Normal		03/06/2020 13:34 h	29/06/2020	30/06/2020	
350	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.16 - HOMOLOGAÇÃO	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	03/06/2020 13:31 h	29/06/2020	30/06/2020	
349	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.15 - ADJUDICAÇÃO	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	03/06/2020 13:29 h	25/06/2020	26/06/2020	
348	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.14 - REALIZAÇÃO DO CERTAME	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	03/06/2020 13:24 h	23/06/2020	25/06/2020	
2209	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h	12/08/2021		
599	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
598	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
597	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
596	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
595	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
594	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
593	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
592	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
591	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
590	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
589	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
588	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
587	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	20/08/2021 12:21 h	17/08/2021	17/08/2021	
586	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h	17/08/2021	17/09/2021	
578	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	17/08/2022 16:44 h	12/08/2021	16/08/2021	21/10/2020 13:58 h
577	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/03/2022 15:05 h	12/08/2021	04/03/2022	
1988	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.13 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:27 h	02/07/2021	02/07/2021	
1987	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.12 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:26 h	01/07/2021	01/07/2021	
1986	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.11 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:26 h	28/06/2021	30/06/2021	



#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1985	02- Contratação de serviços de seguro total de veículos para atendimento das demandas da frota (Dispensa)	02.10 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		11/05/2021 16:25 h	14/06/2021	28/06/2021	
453	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:58 h			
452	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.12- Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:58 h			
451	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:57 h			
450	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.10- Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:57 h			
449	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:56 h			
433	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:37 h			
2897	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.18 – Homologação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:50 h	25/11/2022	01/12/2022	
2896	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.17 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:49 h	23/11/2022	24/11/2022	
2895	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.16 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:49 h	03/11/2022	22/11/2022	
2894	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.15 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:43 h	27/10/2022	02/11/2022	
2893	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:42 h	30/09/2022	26/10/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2892	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 14:40 h	21/09/2022	29/09/2022	
2891	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/05/2022 14:40 h	30/08/2022	20/09/2022	
2890	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:36 h	24/08/2022	29/08/2022	
2889	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.10 – Indicação da dotação orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 14:32 h	09/08/2022	23/08/2022	
2887	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.09 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:25 h	04/08/2022	08/08/2022	
2886	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:24 h	29/07/2022	03/08/2022	
2885	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:21 h	14/07/2022	28/07/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2884	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.06 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:19 h	09/07/2022	13/07/2022	
2883	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	25/05/2022 12:19 h	07/07/2022	08/07/2022	
2882	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.04 – Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:15 h	22/06/2022	06/07/2022	
2881	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.03 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:10 h	07/06/2022	21/06/2022	
2880	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.02 – Emissão da Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:08 h	04/06/2022	06/06/2022	
2879	02-Contratação de serviços de empresa para exploração e operação comercial de serviços de alimentação coletiva associado a concessão de uso de área(s) física(s) e instalações próprias do IF Sertão-PE - Campus Ouricuri.	02.01 - Formalização das Demandas+ Relatório do PAC- Plano Anual da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:20 h	25/05/2022	03/06/2022	
2212	03 - Aquisição de Gás Especial	12.16- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	01/01/0001		
576	03 - Aquisição de Gás Especial	12.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h			
575	03 - Aquisição de Gás Especial	12.14 -Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
574	03 - Aquisição de Gás Especial	12.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
573	03 - Aquisição de Gás Especial	12.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
572	03 - Aquisição de Gás Especial	12.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
571	03 - Aquisição de Gás Especial	12.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
570	03 - Aquisição de Gás Especial	12.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
569	03 - Aquisição de Gás Especial	12.08- Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:52 h			
568	03 - Aquisição de Gás Especial	12.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:51 h			
567	03 - Aquisição de Gás Especial	12.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
566	03 - Aquisição de Gás Especial	12.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
565	03 - Aquisição de Gás Especial	12.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:47 h			
564	03 - Aquisição de Gás Especial	12.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	08/03/2022 13:39 h	17/08/2021	17/08/2021	
563	03 - Aquisição de Gás Especial	12.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	13/09/2021 16:56 h	18/08/2021	17/09/2021	
555	03 - Aquisição de Gás Especial	12.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		10/09/2021 12:01 h	12/08/2021	16/08/2021	
959	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.09 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 15:03 h	16/10/2020	19/10/2020	
958	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.08 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	17/12/2020 17:35 h	14/10/2020	15/10/2020	
957	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.07 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 15:02 h	09/10/2020	13/10/2020	
956	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	26/11/2020 15:56 h	02/10/2020	08/10/2020	
955	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.05 - Termo de Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 14:42 h	30/09/2020	01/10/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
954	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.04 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	26/11/2020 16:09 h	28/09/2020	29/09/2020	
953	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.04 - Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:15 h	24/09/2020	25/09/2020	
952	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:14 h	22/09/2020	23/09/2020	
951	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:13 h	18/09/2020	21/09/2020	
950	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.01 - Proposta	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:10 h	16/09/2020	17/09/2020	
949	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:15 h	16/09/2020	25/09/2020	
947	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.01 - Ofício de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:07 h	04/09/2020	08/09/2020	
762	03 - Fornecimento de Combustíveis e Manutenção da Frota (Carona)	03.06 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		09/06/2020 16:04 h	19/05/2020	26/05/2020	
759	03 - Fornecimento de Combustíveis e Manutenção da Frota (Carona)	03.05 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		09/06/2020 16:06 h	14/05/2020	19/05/2020	
3316	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.13 - Publicação + Empenho+ Contrato	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 18:02 h	13/03/2023	14/03/2023	
3315	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.12 - Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 18:02 h	09/03/2023	10/03/2023	
3314	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.11 - Parecer/Nota/Cota + termo de atendimento	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:55 h	07/03/2023	08/03/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3313	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.10 - Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:54 h	03/03/2023	06/03/2023	
3312	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.09 - Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:54 h	01/03/2023	02/03/2023	
3311	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.08 - Termo de Autuação + Termo de Autorização	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:53 h	27/02/2023	28/02/2023	
3310	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.07 - Análise de Viabilidade Administrativa e Institucional +Conrazão +Declaração de disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:53 h	23/02/2023	24/02/2023	
3309	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.06 - Termo de Justificativa de inexigibilidade de licitação	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:24 h	22/02/2023	23/02/2023	
3308	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.05 - Justificativa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:24 h	20/02/2023	21/02/2023	
3307	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:23 h	15/02/2023	17/02/2023	
3306	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:23 h	14/02/2023	15/02/2023	
3305	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:22 h	10/02/2023	13/02/2023	
3304	03 - Pagamento de anuidade da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos - ANPROTEC;	01.FORMALIZAÇÃO DAS DEMANDAS + PAC+ CIÊNCIA DOS SERVIDORES	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	07/02/2023 17:20 h	07/02/2023	09/02/2023	
283	03 - Pagamento de Taxas de Propriedade Intelectual do ano de 2020 (Inexigibilidade).	03.09 - Empenho	Documentação	Nova	Normal		11/03/2020 12:18 h	08/04/2020	09/04/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
282	03 - Pagamento de Taxas de Propriedade Intelectual do ano de 2020 (Inexigibilidade).	03.08 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	28/01/2021 15:42 h	06/04/2020	07/04/2020	
280	03 - Pagamento de Taxas de Propriedade Intelectual do ano de 2020 (Inexigibilidade).	03.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	28/01/2021 15:43 h	30/03/2020	01/04/2020	
2110	03 - Sementes e Mudanças	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	26/10/2021	03/11/2021	
2109	03 - Sementes e Mudanças	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	15/10/2021	18/10/2021	
2108	03 - Sementes e Mudanças	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:40 h	28/09/2021	14/10/2021	
2107	03 - Sementes e Mudanças	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:39 h	15/09/2021	28/09/2021	
481	03 - Sementes e Mudanças	03.14 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:38 h	02/09/2021	14/09/2021	
480	03 - Sementes e Mudanças	03.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:39 h	26/08/2021	01/09/2021	
479	03 - Sementes e Mudanças	03.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:36 h	20/08/2021	25/08/2021	
478	03 - Sementes e Mudanças	03.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:36 h	06/08/2021	20/08/2021	
477	03 - Sementes e Mudanças	03.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:35 h	28/07/2021	05/08/2021	
476	03 - Sementes e Mudanças	03.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:35 h	23/07/2021	28/07/2021	
475	03 - Sementes e Mudanças	03.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:34 h	22/07/2021	22/07/2021	
473	03 - Sementes e Mudanças	03.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:34 h	21/07/2021	21/07/2021	
465	03 - Sementes e Mudanças	03.03- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/05/2021 15:03 h			
464	03 - Sementes e Mudanças	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/05/2021 15:03 h			
456	03 - Sementes e Mudanças	03.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:05 h	15/05/2020	16/07/2020	
1974	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.11 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:43 h	22/06/2021	22/06/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1973	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.10 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:43 h	21/06/2021	21/06/2021	
1972	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.09- Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:42 h	17/06/2021	18/06/2021	
1971	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.08 - Análise e parecer da procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	11/05/2021 15:42 h	02/06/2021	16/06/2021	
1970	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.07- Termo de inexigibilidade	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:41 h	31/05/2021	02/06/2021	
1969	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.06 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:41 h	28/05/2021	28/05/2021	
1968	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.05.04 -Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	27/05/2021	27/05/2021	
1967	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.05.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	26/05/2021	26/05/2021	
1966	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.05.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		11/05/2021 15:35 h	25/05/2021	25/05/2021	
1965	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.05.01 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	24/05/2021	24/05/2021	
1964	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.05 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	24/05/2021	27/05/2021	
1963	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:34 h	20/05/2021	28/05/2021	
1962	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:33 h	14/05/2021	19/05/2021	
1961	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:33 h	12/05/2021	14/05/2021	
1960	03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade)	03.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:32 h	11/05/2021	12/05/2021	



#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2634	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	14/02/2022 15:27 h	21/01/2022	27/01/2022	
2628	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	14/02/2022 17:13 h	21/01/2022	27/01/2022	
2618	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:43 h	19/01/2022		
2617	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:42 h	19/01/2022		
2616	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	31/01/2022	31/01/2022	
2615	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	28/01/2022	28/01/2022	
2614	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	27/01/2022	04/02/2022	
2613	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	
3200	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.16-Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:36 h	19/12/2022	20/12/2022	
3199	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.15-Parecer/Nota/Cota +Termo de Atendimento	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:35 h	15/12/2022	16/12/2022	
3196	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.12-Proposta + Certidões e Declarações+ Termo de Justificativa de dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:31 h	05/12/2022	07/12/2022	
3194	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.10--CONRAZÃO + Declaração de Disponibilidade Orçamentária + Análise de Impacto Orçamentário-financeiro	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:29 h	29/11/2022	30/11/2022	
3193	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:22 h	28/11/2022	28/11/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3192	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.8-Documentos da Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:17 h	24/11/2022	25/11/2022	
3187	03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IFSertãoPE.	1.3-Relatório PAC	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:13 h	10/11/2022	11/11/2022	
2152	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.17 -Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:57 h	12/10/2021	20/10/2021	
1709	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.16 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:56 h	08/10/2021	11/10/2021	
1708	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.15- Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:55 h	06/10/2021	07/10/2021	
300	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:51 h	24/08/2021	27/08/2021	
243	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.14- Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:54 h	15/09/2021	04/10/2021	
241	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.13 - Publicidade	Documentação	Resolvida	Normal	Franklin Torres Brandao	25/02/2022 15:48 h	02/08/2021	14/09/2021	
240	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Resolvida	Normal	Franklin Torres Brandao	25/02/2022 15:47 h	30/08/2021	31/08/2021	
239	04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários	04.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:51 h	09/08/2021	23/08/2021	
2178	04 - Aquisição de Ração Animal	11.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:02 h	26/01/2022	02/02/2022	
2177	04 - Aquisição de Ração Animal	11.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:06 h	12/11/2021	24/01/2022	
2176	04 - Aquisição de Ração Animal	11.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	08/11/2021	10/11/2021	
2175	04 - Aquisição de Ração Animal	11.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	04/11/2021	05/11/2021	
2174	04 - Aquisição de Ração Animal	11.10- Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:57 h	20/10/2021	03/11/2021	
2173	04 - Aquisição de Ração Animal	11.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:56 h	15/10/2021	20/10/2021	
2172	04 - Aquisição de Ração Animal	11.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:55 h	13/10/2021	14/10/2021	
2171	04 - Aquisição de Ração Animal	11.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:54 h	11/10/2021	12/10/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2170	04 - Aquisição de Ração Animal	11.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:53 h	07/10/2021	08/10/2021	
2169	04 - Aquisição de Ração Animal	11.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		16/03/2022 17:14 h	08/03/2022	22/03/2022	
2168	04 - Aquisição de Ração Animal	11.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	06/04/2022 17:49 h	26/02/2022	07/03/2022	
800	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 04 - Montar Ambiente Novo do SUAP	Instalação	Em andamento	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	02/06/2020 11:54 h	02/06/2020		
780	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 03 - Criar ambiente e branch para receber código atualizado para o merge	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	12/05/2020 16:04 h	12/05/2020	12/05/2020	
779	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 02 - Realizar Merge	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	02/06/2020 11:54 h	13/05/2020	13/06/2020	
778	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 01 - Levantamento de Módulos Utilizados e Não utilizados	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	13/05/2020 14:47 h	12/05/2020	13/05/2020	
777	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - Merge IFRN - IFSERTAO	Instalação	Em andamento	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	14/05/2020 15:46 h	12/05/2020	13/06/2020	
772	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	05 - Atualizar para versão mais recente do IFRN	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	12/05/2020 10:40 h	11/05/2020	12/05/2020	
771	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	04 - Atualizar Código para Tag 2.0 do SUAP	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	08/05/2020 15:56 h	07/05/2020	08/05/2020	
770	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	03 - Atualizar Código para Tag 1.5 do SUAP	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	07/05/2020 14:17 h	06/05/2020	08/05/2020	
769	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	02 - Criar Ambientes Virtuais para Iniciar Atualização	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	05/05/2020 16:47 h	05/05/2020	05/05/2020	
768	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	01 - Reunião de Alinhamento IFSERTAO/IFAP	Reunião	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	04/05/2020 16:27 h	04/05/2020	04/05/2020	
3344	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	09- Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:51 h	17/04/2023	19/04/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3343	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	08 - Análise e parecer da procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:50 h	12/04/2023	14/04/2023	
3342	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	07- Termo de inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:49 h	11/04/2023	12/04/2023	
3341	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	06 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:49 h	07/04/2023	10/04/2023	
3340	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	05.04 -Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:47 h	05/04/2023	06/04/2023	
3339	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	05.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:47 h	03/04/2023	04/04/2023	
3338	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	05.01 - Proposta	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:46 h	30/03/2023	31/03/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3337	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	05 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:46 h	28/03/2023	29/03/2023	
3336	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	04 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:45 h	23/03/2023	27/03/2023	
3335	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:44 h	21/03/2023	22/03/2023	
3334	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	02- ETP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:42 h	17/03/2023	20/03/2023	
3333	04 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação com o curso de curso: A Nova Lei de Licitações e Contratos na Prática – Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, através de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .	01 - Documento de Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/03/2023 15:42 h	15/03/2023	16/03/2023	
692	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.18 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:26 h			
691	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.17 - HOMOLOGAÇÃO	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:25 h			
690	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.16 - ADJUDICAÇÃO	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:25 h			
689	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.15 - REALIZAÇÃO DO CERTAME	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:24 h			
2120	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:28 h	30/09/2021	08/10/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2119	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.18- Homologação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:27 h	28/09/2021	30/09/2021	
2118	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:27 h	22/09/2021	27/09/2021	
2117	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:26 h	15/09/2021	21/09/2021	
2116	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:26 h	03/09/2021	14/09/2021	
2115	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:25 h	02/09/2021	03/09/2021	
2114	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:19 h	16/08/2021	02/09/2021	
2113	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:18 h	02/08/2021	16/08/2021	
2112	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:16 h	26/07/2021	02/08/2021	
1718	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:16 h	23/07/2021	23/07/2021	
1717	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:15 h	22/07/2021	22/07/2021	
1716	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 15:15 h	21/07/2021	21/07/2021	
1714	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.06 -Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	14/05/2021 15:13 h	26/05/2021	01/06/2021	
1713	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Resolvida	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	14/05/2021 15:28 h	13/05/2021	13/05/2021	
1712	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/03/2021 09:37 h	08/03/2021	08/03/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1711	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/03/2021 09:26 h	05/03/2021	05/03/2021	
1026	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.08 - Atas de Registro de Preços	Reunião	Nova	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	17/09/2020 09:51 h	16/10/2020	23/10/2020	
1021	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.03 - Lançamento da IRP	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	17/09/2020 09:35 h	24/09/2020	25/09/2020	
1020	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	17/09/2020 09:35 h	22/09/2020	23/09/2020	
1019	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.01 - DOCUMENTOS RELACIONADOS AO PROCESSO	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	17/09/2020 09:33 h	17/09/2020	18/09/2020	
2645	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.11 - Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	03/03/2022	03/03/2022	
2644	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.10 -Proposta comercial e documentos de habilitação	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	02/03/2022	02/03/2022	
2643	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.09 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	01/03/2022	01/03/2022	
2642	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.08 - Indicação de dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	28/02/2022	28/02/2022	
2641	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.07- Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:24 h	28/02/2022	28/02/2022	
2640	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.06 -Análise de viabilidade administrativa	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	25/02/2022	25/02/2022	
2639	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	21/02/2022	25/02/2022	
2638	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	14/02/2022	18/02/2022	
2637	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:25 h	10/02/2022	11/02/2022	
2636	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Paulo Califa Mafra Novaes	02/02/2022 14:26 h	04/02/2022	10/02/2022	
2635	04 - Serviço de Digital Object Identifier - DOI	34.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Resolvida	Normal	Jane Oliveira Perez	08/07/2022 10:09 h	02/02/2022	04/02/2022	
866	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.13 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:15 h	30/07/2020	30/07/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
865	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.12 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:14 h	29/07/2020	29/07/2020	
864	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.11 -Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:13 h	27/07/2020	28/07/2020	
863	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.10 -Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	17/06/2020 15:12 h	17/07/2020	24/07/2020	
862	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.09-Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:11 h	15/07/2020	16/07/2020	
861	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 13:33 h	13/07/2020	14/07/2020	
853	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:38 h	19/06/2020	26/06/2020	
852	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:37 h	17/06/2020	18/06/2020	
1694	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.18 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	23/02/2021 18:24 h	28/06/2021	07/07/2021	
1693	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:23 h	25/06/2021	25/06/2021	
1692	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:22 h	31/05/2021	24/06/2021	
1691	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:21 h	25/05/2021	28/05/2021	
1690	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	23/02/2021 18:20 h	24/05/2021	24/05/2021	
1689	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:19 h	19/05/2021	21/05/2021	
1688	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	23/02/2021 18:16 h	28/04/2021	18/05/2021	
1687	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	23/02/2021 18:15 h	20/04/2021	27/04/2021	
1686	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:14 h	31/03/2021	19/04/2021	
1685	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.08- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:13 h	30/03/2021	30/03/2021	



#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1684	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	23/02/2021 18:12 h	29/03/2021	29/03/2021	
1683	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 17:45 h	01/03/2021	26/03/2021	
1682	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 17:42 h	23/02/2021	01/03/2021	
1681	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	22/02/2021	22/02/2021	
1680	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/02/2021 17:41 h	19/02/2021	19/02/2021	
1679	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	01/01/0001		
1678	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	01/01/0001		
1413	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.13 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:04 h	28/12/2020	28/12/2020	
1412	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.12 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:03 h	24/12/2020	24/12/2020	
1411	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.11 -Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:03 h	23/12/2020	24/12/2020	
1410	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.10 -Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/11/2020 14:02 h	16/12/2020	23/12/2020	
1409	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.09-Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:00 h	15/12/2020	16/12/2020	
1408	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:00 h	14/12/2020	15/12/2020	

...