

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
692	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.18 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:26 h			
691	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.17 - HOMOLOGAÇÃO	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:25 h			
690	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.16 - ADJUDICAÇÃO	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:25 h			
689	04 - Contratação de Serviço de Vigilância	06.15 - REALIZAÇÃO DO CERTAME	Documentação	Nova	Normal		23/03/2020 14:24 h			
599	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
598	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.14 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
597	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
596	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
595	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
594	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
593	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
592	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.08 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h			
591	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
590	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
589	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
588	02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança	15.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:13 h			
576	03 - Aquisição de Gás Especial	12.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h			
575	03 - Aquisição de Gás Especial	12.14 -Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
574	03 - Aquisição de Gás Especial	12.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
573	03 - Aquisição de Gás Especial	12.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
572	03 - Aquisição de Gás Especial	12.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
571	03 - Aquisição de Gás Especial	12.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
570	03 - Aquisição de Gás Especial	12.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
569	03 - Aquisição de Gás Especial	12.08- Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:52 h			
568	03 - Aquisição de Gás Especial	12.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:51 h			
567	03 - Aquisição de Gás Especial	12.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
566	03 - Aquisição de Gás Especial	12.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
565	03 - Aquisição de Gás Especial	12.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:47 h			
499	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:35 h			
498	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:35 h			
497	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
496	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
495	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.11- Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
494	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:33 h			
493	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.09- Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:33 h			
492	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:32 h			
491	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:30 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
490	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:29 h			
489	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:29 h			
488	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa e institucional	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:26 h			
487	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:25 h			
486	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:25 h			
485	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:24 h			
474	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.15 - Elaboração das Atas de registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:10 h			
472	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:10 h			
471	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:09 h			
469	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:09 h			
465	03 - Sementes e Mudas	03.03- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/05/2021 15:03 h			
464	03 - Sementes e Mudas	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/05/2021 15:03 h			
461	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 10:13 h			
453	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:58 h			
452	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.12- Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:58 h			
451	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:57 h			
450	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.10- Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:57 h			
449	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:56 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
448	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:54 h			
447	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:53 h			
446	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:52 h			
445	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:51 h			
444	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:51 h			
443	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:50 h			
442	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:48 h			
441	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:48 h			
440	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:46 h			
437	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	02/04/2020 13:53 h			
433	02- Equipamentos para Laboratório de Matemática	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:37 h			
304	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:20 h			
224	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
223	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
222	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
221	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:18 h			
220	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
219	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
218	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
217	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
216	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
215	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:17 h			
214	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:58 h			
213	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:16 h			
212	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	10/07/2020 11:53 h			
208	01 - Aquisição de Animais para Pesquisa	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	10/07/2020 11:52 h			
207	01 - Aquisição de Embalagens	01.14 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
206	01 - Aquisição de Embalagens	01.13 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
205	01 - Aquisição de Embalagens	01.12 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
204	01 - Aquisição de Embalagens	01.11 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
203	01 - Aquisição de Embalagens	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
202	01 - Aquisição de Embalagens	01.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
201	01 - Aquisição de Embalagens	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
200	01 - Aquisição de Embalagens	01.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
199	01 - Aquisição de Embalagens	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
198	01 - Aquisição de Embalagens	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
197	01 - Aquisição de Embalagens	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:52 h			
194	01 - Aquisição de Embalagens	01.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal		02/04/2020 14:49 h			
190	01 - Aquisição de Embalagens	01.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/04/2020 14:48 h			
186	01 - Aquisição de Embalagens	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		16/07/2020 12:53 h			
2212	03 - Aquisição de Gás Especial	12.16- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	01/01/0001		
2200	12 - Almojarifado Virtual	12.07- Planilhas de Aceite	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:13 h	01/01/0001		
2199	12 - Almojarifado Virtual	12.06 - Planilhas de Negociação	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2198	12 - Almojarifado Virtual	12.05 - Pesquisas de Preço	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2197	12 - Almojarifado Virtual	12.04 - Contrato	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2196	12 - Almojarifado Virtual	12.03 - Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:11 h	01/01/0001		
2195	12 - Almojarifado Virtual	12.02 - Homologação da licitação	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2194	12 - Almojarifado Virtual	12.01 - Edital	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
1679	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	01/01/0001		
1678	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	01/01/0001		
1813	08 - Aquisição de KIT básico de alimentos	08.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 15:39 h	14/07/0007	16/07/2021	
111	N46 - Migração dos alunos veteranos matriculados no SAGE (Sistema de Apoio à Gestão Escolar) para o SUAP-EDU	N49.1 - Desenvolvimento de Interface de Migração.	Desenvolvimento	Feedback	Alta	Francisco Hamilton de Freitas Junior	05/09/2019 10:05 h	03/06/2019	31/07/2019	
54	N45 - Aperfeiçoamento do Sistema PIT / RIT	9. Deploy em ambiente de produção	Instalação	Resolvida	Normal	Fernando Coelho de Sousa Cardia	07/08/2019 10:08 h	13/06/2019	07/08/2019	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
57	N05 - Elaboração de Política de Impressão.	N08.3 - Homologação da Minuta com Equipe de TIC	Reunião	Em andamento	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	14/02/2020 09:42 h	18/06/2019	18/02/2020	
116	N48 - Implementação e Customização do DSpace (Repositório Institucional)	54.1 - Customização do Dspace	Configuração	Resolvida	Imediata	Sandro Marques de Carvalho	24/09/2019 08:49 h	01/07/2019	31/08/2019	
784	05 - Implantação e Reestruturação da Rede Elétrica no Campus Petrolina Zona Rural	05.1 - Elaboração do Projeto Elétrico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 18:51 h	02/01/2020	30/06/2020	
154	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	11 - Criar Manual (Vídeo/PDF)	Documentação	Resolvida	Normal	Joao Alexandre Freire	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	03/04/2020	
153	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	10 - Criar Fluxo de Atendimento (Visão Atendente)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	03/04/2020	
152	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	09 - Criar Fluxo de Atendimento (Visão Usuário)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	03/04/2020	
151	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	08 - Implantação Salgueiro	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
150	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	07 - Implantação Petrolina Zona Rural	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
149	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	06 - Implantação Petrolina	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
148	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	05 - Implantação Serra Talhada	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
147	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	04 - Implantação Floresta	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	10/04/2020	
146	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	03 - Implantação Santa Maria da Boa Vista	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
145	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	02 - Implantação Ouricuri	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
144	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	01 - Implantação Reitoria	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	06/03/2020	
250	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.4 - Solicitação de Criação de E-mail	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	08/05/2020 09:14 h	10/03/2020	27/04/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
249	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.7 - Preenchimento do PIT	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	22/06/2020 15:18 h	10/03/2020	11/05/2020	
248	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.5 - Processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	01/04/2020 16:03 h	10/03/2020	10/04/2020	
247	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.6 - Solicitação de Demanda de Projetos de TI	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	08/05/2020 09:14 h	10/03/2020	30/04/2020	
246	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.3 - Solicitação de Certificado SSL - ICPEdu	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	01/04/2020 16:02 h	10/03/2020	30/03/2020	
245	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.2 - Acesso ao Portal Capes Via Federação CAFé (RNP)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	01/04/2020 16:02 h	10/03/2020	03/04/2020	
244	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.1 - Abertura de Chamado na Central de Serviço SUAP	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	01/04/2020 16:02 h	10/03/2020	27/03/2020	
168	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Lindomar de Almeida Nascimento	16/03/2020 14:50 h	10/03/2020	13/03/2020	
166	02 - Exames Periódicos	02.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	09/03/2020 11:34 h	10/03/2020	14/04/2020	
165	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		26/08/2020 09:14 h	10/03/2020	16/07/2020	
298	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	07 - Implantação Campus Santa Maria da Boa Vista	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
297	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	06 - Implantação Campus Floresta	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
296	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	05 - Implantação Campus Ouricuri	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
295	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	04 - Implantação Campus Serra Talhada	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
294	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	03 - Implantação Campus Salgueiro	Planejamento	Em andamento	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
293	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	02 - Implantação Reitoria	Planejamento	Em andamento	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
292	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	01 - Implantação Campus Petrolina	Capacitação	Resolvida	Normal		11/03/2020 13:50 h	11/03/2020		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
291	N61 - Disponibilização do módulo de Eleições no SUAP.	01 - Estudo do Módulo	Documentação	Em andamento	Normal	Eduardo Fernandes e Santana	11/03/2020 13:37 h	11/03/2020	20/03/2020	
286	N47 - Implantação do SUAP-EDU (Módulo Ensino)	01 - Migração dos Alunos do SAGE para SUAP	Funcionalidade	Em andamento	Alta		11/03/2020 13:17 h	11/03/2020	30/06/2020	
285	N34- Implantação do Mconf-RNP (Sistema de Web Conferencia)	02 - Apresentação do Mconf	Reunião	Resolvida	Normal	Joao Alexandre Freire	03/06/2020 10:00 h	11/03/2020	31/05/2020	
284	N34- Implantação do Mconf-RNP (Sistema de Web Conferencia)	01 - Estudo da Plataforma	Planejamento	Resolvida	Normal	Joao Alexandre Freire	08/05/2020 09:18 h	11/03/2020	18/03/2020	
367	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	16/03/2021 22:14 h	13/03/2020	17/03/2020	
364	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.01.01- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	16/03/2021 22:14 h	13/03/2020	17/03/2020	
363	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		17/03/2021 17:25 h	13/03/2020	17/03/2020	
305	01 - Material Esportivo	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Resolvida	Normal		17/05/2021 14:50 h	13/03/2020	21/05/2020	
173	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 09:56 h	13/03/2020	20/03/2020	
174	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 11:08 h	23/03/2020	27/04/2020	
699	N17 e N18 - Atualizar a Política de E-mail Institucional e Adaptação para público Discente.	01 - Revisão da Norma de e-Mail Institucional	Documentação	Resolvida	Imediata	Francisco Hamilton de Freitas Junior	03/08/2020 15:08 h	25/03/2020	03/08/2020	
716	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Millena de Melo Luz Batista	26/03/2020 16:10 h	26/03/2020	27/03/2020	
715	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/03/2020 19:02 h	26/03/2020	27/03/2020	
714	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	26/03/2020 15:44 h	26/03/2020	27/03/2020	
713	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/03/2020 15:43 h	26/03/2020	27/03/2020	
712	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Lindomar de Almeida Nascimento	26/03/2020 15:42 h	26/03/2020	27/03/2020	
711	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	26/03/2020 15:41 h	26/03/2020	27/03/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
710	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.02 - Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/03/2020 15:40 h	26/03/2020	27/03/2020	
709	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01.01 - Campus Floresta	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	26/03/2020 15:39 h	26/03/2020	27/03/2020	
708	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		26/03/2020 19:02 h	26/03/2020	27/03/2020	
623	24- Aquisição de Gás de Cozinha (ANTIGO)	02.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		10/07/2020 12:43 h	27/03/2020	27/03/2020	
717	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.02 -Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/03/2020 15:47 h	30/03/2020	08/04/2020	
280	03 - Pagamento de Taxas de Propriedade Intelectual do ano de 2020 (Inexigibilidade).	03.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	28/01/2021 15:43 h	30/03/2020	01/04/2020	
736	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.8 - Revisão dos Fluxos (Posicionamento, Conteúdo e correções)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	25/06/2020 23:20 h	01/04/2020	25/06/2020	
282	03 - Pagamento de Taxas de Propriedade Intelectual do ano de 2020 (Inexigibilidade).	03.08 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	28/01/2021 15:42 h	06/04/2020	07/04/2020	
283	03 - Pagamento de Taxas de Propriedade Intelectual do ano de 2020 (Inexigibilidade).	03.09 - Empenho	Documentação	Nova	Normal		11/03/2020 12:18 h	08/04/2020	09/04/2020	
718	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 15:52 h	09/04/2020	15/04/2020	
719	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	26/03/2020 15:52 h	15/04/2020	17/04/2020	
257	02 - Exames Periódicos	02.03 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:24 h	15/04/2020	16/04/2020	
258	02 - Exames Periódicos	02.04 - Autuação de Processo Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:25 h	17/04/2020	17/04/2020	
721	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:00 h	20/04/2020	01/05/2020	
720	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 15:59 h	20/04/2020	20/04/2020	
259	02 - Exames Periódicos	02.05 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:28 h	20/04/2020	05/05/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
693	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		18/05/2020 12:53 h	22/04/2020	30/04/2020	
638	24- Aquisição de Gás de Cozinha (ANTIGO)	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	02/04/2020 13:25 h	24/04/2020	30/04/2020	
175	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 10:05 h	28/04/2020	29/04/2020	
176	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 10:05 h	30/04/2020	30/04/2020	
722	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:00 h	01/05/2020	06/05/2020	
177	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 10:59 h	01/05/2020	15/05/2020	
768	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	01 - Reunião de Alinhamento IFSERTAO/IFAP	Reunião	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	04/05/2020 16:27 h	04/05/2020	04/05/2020	
769	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	02 - Criar Ambientes Virtuais para Iniciar Atualização	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	05/05/2020 16:47 h	05/05/2020	05/05/2020	
770	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	03 - Atualizar Código para Tag 1.5 do SUAP	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	07/05/2020 14:17 h	06/05/2020	08/05/2020	
723	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	26/03/2020 16:01 h	06/05/2020	08/05/2020	
640	24- Aquisição de Gás de Cozinha (ANTIGO)	02.10- Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:30 h	06/05/2020	11/05/2020	
260	02 - Exames Periódicos	02.06 - Minuta do Edital	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:29 h	06/05/2020	08/05/2020	
771	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	04 - Atualizar Código para Tag 2.0 do SUAP	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	08/05/2020 15:56 h	07/05/2020	08/05/2020	
724	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:03 h	08/05/2020	13/05/2020	
772	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	05 - Atualizar para versão mais recente do IFRN	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	12/05/2020 10:40 h	11/05/2020	12/05/2020	
641	24- Aquisição de Gás de Cozinha (ANTIGO)	02.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:30 h	11/05/2020	20/05/2020	
261	02 - Exames Periódicos	02.07 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	10/03/2020 10:30 h	11/05/2020	25/05/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
799	N53 - Desenvolver Sistema de Assistência Estudantil	04 - Desenvolvimento do módulo de Questionário	Funcionalidade	Em andamento	Normal		26/05/2020 12:16 h	12/05/2020		
780	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 03 - Criar ambiente e branch para receber código atualizado para o merge	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	12/05/2020 16:04 h	12/05/2020	12/05/2020	
778	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 01 - Levantamento de Módulos Utilizados e Não utilizados	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	13/05/2020 14:47 h	12/05/2020	13/05/2020	
777	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - Merge IFRN - IFSERTAO	Instalação	Em andamento	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	14/05/2020 15:46 h	12/05/2020	13/06/2020	
779	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 02 - Realizar Merge	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	02/06/2020 11:54 h	13/05/2020	13/06/2020	
725	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.10- Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:03 h	13/05/2020	19/05/2020	
759	03 - Fornecimento de Combustíveis e Manutenção da Frota (Carona)	03.05 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		09/06/2020 16:06 h	14/05/2020	19/05/2020	
456	03 - Sementes e Mudanças	03.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:05 h	15/05/2020	16/07/2020	
178	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 10:59 h	18/05/2020	20/05/2020	
762	03 - Fornecimento de Combustíveis e Manutenção da Frota (Carona)	03.06 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		09/06/2020 16:04 h	19/05/2020	26/05/2020	
726	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		26/03/2020 16:04 h	19/05/2020	28/05/2020	
781	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	12 - Publicação da Notícia	Funcionalidade	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	03/06/2020 10:03 h	20/05/2020	29/05/2020	
642	24- Aquisição de Gás de Cozinha (ANTIGO)	02.12- Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:31 h	20/05/2020	22/05/2020	
179	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	13/03/2020 10:59 h	21/05/2020	04/06/2020	
783	01 - Implantação de Usinas Geradoras de Energia Fotovoltaica	Projeto Arquitetônico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 12:36 h	22/05/2020		
782	01 - Implantação de Usinas Geradoras de Energia Fotovoltaica	Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 12:34 h	22/05/2020		
643	24- Aquisição de Gás de Cozinha (ANTIGO)	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:31 h	22/05/2020	26/05/2020	
644	24- Aquisição de Gás de Cozinha (ANTIGO)	02.14- Homologação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:31 h	26/05/2020	28/05/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
262	02 - Exames Periódicos	02.08 - Atendimento as recomendações da procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:31 h	26/05/2020	01/06/2020	
727	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.12- Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:05 h	28/05/2020	03/06/2020	
645	24- Aquisição de Gás de Cozinha (ANTIGO)	02.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	09/07/2020 12:55 h	28/05/2020	05/06/2020	
800	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 04 - Montar Ambiente Novo do SUAP	Instalação	Em andamento	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	02/06/2020 11:54 h	02/06/2020		
263	02 - Exames Periódicos	02.09 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:33 h	02/06/2020	08/06/2020	
728	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:05 h	03/06/2020	05/06/2020	
729	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:06 h	05/06/2020	08/06/2020	
180	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 10:59 h	05/06/2020	11/06/2020	
264	02 - Exames Periódicos	02.10 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		10/03/2020 10:35 h	09/06/2020	19/06/2020	
730	02 - Aquisição de Gás de Cozinha	02.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/03/2020 16:07 h	10/06/2020	17/06/2020	
181	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 11:00 h	12/06/2020	18/06/2020	
852	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:37 h	17/06/2020	18/06/2020	
853	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:38 h	19/06/2020	26/06/2020	
182	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		13/03/2020 11:04 h	19/06/2020	01/07/2020	
265	02 - Exames Periódicos	02.11 - Certame Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:36 h	22/06/2020	29/06/2020	
348	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.14 - REALIZAÇÃO DO CERTAME	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	03/06/2020 13:24 h	23/06/2020	25/06/2020	
349	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.15 - ADJUDICAÇÃO	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	03/06/2020 13:29 h	25/06/2020	26/06/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
352	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.17 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	Documentação	Nova	Normal		03/06/2020 13:34 h	29/06/2020	30/06/2020	
350	02 - Serviços Gráficos - Processo n.º 23500.000052.2020-01	02.16 - HOMOLOGAÇÃO	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	03/06/2020 13:31 h	29/06/2020	30/06/2020	
266	02 - Exames Periódicos	02.12 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	10/03/2020 10:38 h	29/06/2020	30/06/2020	
786	05 - Implantação e Reestruturação da Rede Elétrica no Campus Petrolina Zona Rural	05.2 - Análise do Projeto Elétrico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 18:50 h	01/07/2020	31/07/2020	
267	02 - Exames Periódicos	02.13 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	10/03/2020 10:40 h	01/07/2020	03/07/2020	
373	01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		06/07/2020 15:05 h	02/07/2020	04/07/2020	
183	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 11:04 h	02/07/2020	08/07/2020	
268	02 - Exames Periódicos	02.13 - Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/03/2020 10:40 h	06/07/2020	15/07/2020	
184	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 11:05 h	09/07/2020	10/07/2020	
861	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 13:33 h	13/07/2020	14/07/2020	
185	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	13/03/2020 11:07 h	13/07/2020	15/07/2020	
862	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.09-Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:11 h	15/07/2020	16/07/2020	
426	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações	02.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		16/07/2020 13:06 h	16/07/2020	16/07/2020	
299	01- Equipamentos para Laboratório de Física	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Ednardo de Souza Silva	13/03/2020 11:07 h	16/07/2020	27/07/2020	
863	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.10 -Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	17/06/2020 15:12 h	17/07/2020	24/07/2020	
864	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.11 -Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:13 h	27/07/2020	28/07/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
865	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.12 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:14 h	29/07/2020	29/07/2020	
866	04- Aquisição de Madeira (DISPENSA)	04.13 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 15:15 h	30/07/2020	30/07/2020	
788	05 - Implantação e Reestruturação da Rede Elétrica no Campus Petrolina Zona Rural	05.4 - Elaboração do Orçamento	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	25/05/2020 12:25 h	03/08/2020	17/09/2020	
787	05 - Implantação e Reestruturação da Rede Elétrica no Campus Petrolina Zona Rural	05.3 - Aprovação do Projeto Elétrico pelo Órgão Competente	Documentação	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 19:07 h	03/08/2020	01/11/2020	
902	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.02 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:46 h	07/08/2020	14/08/2020	
901	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:46 h	07/08/2020	07/08/2020	
903	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.03 -Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:47 h	14/08/2020	21/08/2020	
904	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.04 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:47 h	21/08/2020	25/08/2020	
906	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.05.01 - Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:48 h	26/08/2020	27/08/2020	
905	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:47 h	26/08/2020	28/08/2020	
907	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.05.02 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 15:48 h	27/08/2020	28/08/2020	
909	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06.01 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 16:59 h	31/08/2020	02/09/2020	
908	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:02 h	31/08/2020	08/09/2020	
910	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06.02 - Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:01 h	03/09/2020	04/09/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
947	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.01 - Ofício de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:07 h	04/09/2020	08/09/2020	
911	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.06.03 - Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:02 h	07/09/2020	08/09/2020	
912	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.07 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:09 h	09/09/2020	10/09/2020	
913	05 - Aquisição de Ração Animal para os itens fracassados do pregão 03/2020 (CARONA)	05.08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	10/08/2020 17:10 h	11/09/2020	14/09/2020	
950	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.01 - Proposta	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:10 h	16/09/2020	17/09/2020	
949	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:15 h	16/09/2020	25/09/2020	
1019	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.01 - DOCUMENTOS RELACIONADOS AO PROCESSO	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	17/09/2020 09:33 h	17/09/2020	18/09/2020	
951	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.02 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:13 h	18/09/2020	21/09/2020	
1020	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	17/09/2020 09:35 h	22/09/2020	23/09/2020	
952	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.03 - Certidões	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:14 h	22/09/2020	23/09/2020	
1021	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.03 - Lançamento da IRP	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	17/09/2020 09:35 h	24/09/2020	25/09/2020	
953	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.03.04 - Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 12:15 h	24/09/2020	25/09/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
954	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.04 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	26/11/2020 16:09 h	28/09/2020	29/09/2020	
936	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	21/08/2020 17:01 h	29/09/2020	12/10/2020	
955	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.05 - Termo de Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 14:42 h	30/09/2020	01/10/2020	
956	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	26/11/2020 15:56 h	02/10/2020	08/10/2020	
1105	01 - Aquisição de Reagentes	14.16- Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	07/10/2020		
1103	01 - Aquisição de Reagentes	14.15 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1102	01 - Aquisição de Reagentes	14.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1101	01 - Aquisição de Reagentes	14.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:34 h	07/10/2020		
1100	01 - Aquisição de Reagentes	14.12- Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1099	01 - Aquisição de Reagentes	14.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1098	01 - Aquisição de Reagentes	14.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1097	01 - Aquisição de Reagentes	14.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1096	01 - Aquisição de Reagentes	14.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1095	01 - Aquisição de Reagentes	14.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1094	01 - Aquisição de Reagentes	14.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1093	01 - Aquisição de Reagentes	14.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1092	01 - Aquisição de Reagentes	14.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
957	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.07 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 15:02 h	09/10/2020	13/10/2020	
1130	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.17- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:34 h	13/10/2020		
1129	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.16- Homologação	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:34 h	13/10/2020		
1128	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.15 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:34 h	13/10/2020		
1127	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.14 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:33 h	13/10/2020		
1126	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.13 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:33 h	13/10/2020		
1125	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:32 h	13/10/2020		
1124	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:32 h	13/10/2020		
1123	06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar	06.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		31/05/2021 10:32 h	13/10/2020		
937	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/08/2020 17:03 h	13/10/2020	19/10/2020	
1197	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	14/10/2020 16:37 h	14/10/2020	14/10/2020	
1196	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.07 - Campus Ouricuri	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	14/10/2020 16:37 h	14/10/2020	14/10/2020	
1195	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.06 - Campus Floresta	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	14/10/2020 15:21 h	14/10/2020	14/10/2020	
1194	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	14/10/2020 15:20 h	14/10/2020	14/10/2020	
1193	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	14/10/2020 15:08 h	14/10/2020	14/10/2020	
1192	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.03 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	14/10/2020 15:08 h	14/10/2020	14/10/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1191	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 15:07 h	14/10/2020	14/10/2020	
1190	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01.01- Campus Petrolina	Documentação	Nova	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	14/10/2020 15:07 h	14/10/2020	14/10/2020	
1189	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 13:04 h	14/10/2020	14/10/2020	
958	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.08 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	17/12/2020 17:35 h	14/10/2020	15/10/2020	
1199	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.03 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 15:45 h	15/10/2020	23/10/2020	
1198	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.02 - Portaria	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 15:45 h	15/10/2020	15/10/2020	
1026	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.08 - Atas de Registro de Preços	Reunião	Nova	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	17/09/2020 09:51 h	16/10/2020	23/10/2020	
959	03 - Aquisição de Licença do Sistema Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios. (INEXIGIBILIDADE)	03.09 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Marcondes Melo da Silva	04/09/2020 15:03 h	16/10/2020	19/10/2020	
938	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/08/2020 17:08 h	20/10/2020	26/10/2020	
1200	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 15:52 h	23/10/2020	28/10/2020	
939	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/08/2020 17:12 h	27/10/2020	09/11/2020	
1201	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:25 h	28/10/2020	06/11/2020	
791	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.1.1 - Projeto Arquitetônico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	25/05/2020 11:52 h	30/10/2020	08/01/2021	
790	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.1 - Elaboração de Projetos	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 11:57 h	30/10/2020	27/02/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
789	05 - Implantação e Reestruturação da Rede Elétrica no Campus Petrolina Zona Rural	05.5 - Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	25/05/2020 12:27 h	02/11/2020	17/11/2020	
1202	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:26 h	06/11/2020	13/11/2020	
940	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/08/2020 17:20 h	10/11/2020	16/11/2020	
1366	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	11/11/2020	13/11/2020	
1367	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:07 h	16/11/2020	20/11/2020	
1203	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:27 h	16/11/2020	18/11/2020	
941	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/08/2020 17:21 h	17/11/2020	18/11/2020	
1204	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.08- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:27 h	18/11/2020	19/11/2020	
1205	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:28 h	19/11/2020	20/11/2020	
1368	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:07 h	20/11/2020	27/11/2020	
943	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	21/08/2020 17:28 h	20/11/2020	23/11/2020	
1206	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:29 h	23/11/2020	27/11/2020	
942	07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19	07.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/08/2020 17:27 h	24/11/2020	30/11/2020	
1429	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:10 h	25/11/2020	27/11/2020	
1414	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:08 h	25/11/2020	27/11/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1401	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Reunião	Nova	Normal		25/11/2020 13:00 h	25/11/2020	27/11/2020	
1431	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:09 h	27/11/2020	02/12/2020	
1430	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:08 h	27/11/2020	04/12/2020	
1415	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:08 h	27/11/2020	04/12/2020	
1402	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:52 h	27/11/2020	04/12/2020	
1369	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.04 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	27/11/2020	30/11/2020	
1207	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	14/10/2020 16:30 h	27/11/2020	04/12/2020	
1370	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.05 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	30/11/2020	01/12/2020	
1371	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.06 - Indicação da dotação orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:07 h	02/12/2020	03/12/2020	
1372	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.07- Autuação e abertura do processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	03/12/2020	03/12/2020	
1416	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:09 h	04/12/2020	09/12/2020	
1403	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.03 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:52 h	04/12/2020	08/12/2020	
1373	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	04/12/2020	04/12/2020	
1208	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:31 h	04/12/2020	11/12/2020	
1374	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.09-Minuta do contrato	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:06 h	07/12/2020	08/12/2020	
1404	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.04 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:55 h	08/12/2020	09/12/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1375	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.10 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/11/2020 14:05 h	08/12/2020	11/12/2020	
1432	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:10 h	09/12/2020	11/12/2020	
1417	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:09 h	09/12/2020	11/12/2020	
1405	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.05 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:57 h	09/12/2020	10/12/2020	
1406	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.06 - Indicação da dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:58 h	10/12/2020	11/12/2020	
1433	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:11 h	11/12/2020	11/12/2020	
1418	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:10 h	11/12/2020	11/12/2020	
1407	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.07- Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 13:59 h	11/12/2020	14/12/2020	
1209	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:31 h	11/12/2020	14/12/2020	
1434	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:12 h	14/12/2020	14/12/2020	
1419	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:10 h	14/12/2020	14/12/2020	
1408	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:00 h	14/12/2020	15/12/2020	
1376	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.11 -Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:05 h	14/12/2020	17/12/2020	
1210	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.14 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:32 h	14/12/2020	15/12/2020	
1435	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:12 h	15/12/2020	18/12/2020	
1420	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:54 h	15/12/2020	18/12/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1409	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.09-Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:00 h	15/12/2020	16/12/2020	
1211	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:33 h	15/12/2020	16/12/2020	
1410	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.10 -Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/11/2020 14:02 h	16/12/2020	23/12/2020	
1212	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:33 h	16/12/2020	17/12/2020	
1377	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.12 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:05 h	17/12/2020	18/12/2020	
1213	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:34 h	17/12/2020	18/12/2020	
1488	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Lindomar de Almeida Nascimento	18/12/2020 09:54 h	18/12/2020	22/12/2020	
1487	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:57 h	18/12/2020	18/12/2020	
1476	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:21 h	18/12/2020	18/12/2020	
1436	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/11/2020 16:13 h	18/12/2020	24/12/2020	
1421	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/11/2020 15:55 h	18/12/2020	31/12/2020	
1378	05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)	05.13 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	25/11/2020 14:05 h	18/12/2020	18/12/2020	
1214	07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR	07.18 - Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	14/10/2020 16:35 h	18/12/2020	18/12/2020	
1477	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.02 - ETP	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:22 h	21/12/2020	23/12/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1499	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.02 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/12/2020 10:24 h	23/12/2020	28/12/2020	
1498	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/12/2020 10:24 h	23/12/2020	23/12/2020	
1489	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.03 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:56 h	23/12/2020	28/12/2020	
1478	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.03 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:23 h	23/12/2020	25/12/2020	
1411	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.11 -Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:03 h	23/12/2020	24/12/2020	
1437	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:13 h	24/12/2020	28/12/2020	
1412	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.12 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:03 h	24/12/2020	24/12/2020	
1490	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.04 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:57 h	28/12/2020	30/12/2020	
1479	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.04 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Lindomar de Almeida Nascimento	18/12/2020 09:31 h	28/12/2020	31/12/2020	
1438	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:14 h	28/12/2020	28/12/2020	
1413	04- Continuidade da Contratação (prorrogação de contrato) com a CELPE para o Campus Salgueiro	04.13 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 14:04 h	28/12/2020	28/12/2020	
1563	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	Declaração Orçamentária	Documentação	Resolvida	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	19/01/2021 09:59 h	29/12/2020		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1504	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.05.02 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	19/01/2021 09:59 h	29/12/2020		
1502	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	19/01/2021 09:59 h	29/12/2020	01/01/2021	
1439	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:14 h	29/12/2020	29/12/2020	
1491	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.05- Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Lindomar de Almeida Nascimento	18/12/2020 09:57 h	30/12/2020	31/12/2020	
1440	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:14 h	30/12/2020	30/12/2020	
1579	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.02 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:57 h	31/12/2020	07/01/2021	
1578	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:56 h	31/12/2020	31/12/2020	
1566	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.02 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:49 h	31/12/2020	07/01/2021	
1565	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:49 h	31/12/2020	31/12/2020	
1501	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.04 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Resolvida	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	19/01/2021 10:00 h	31/12/2020	31/12/2020	
1480	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.05 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Lindomar de Almeida Nascimento	18/12/2020 09:31 h	31/12/2020	31/12/2020	
1503	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.05.01 - Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/12/2020 10:25 h	01/01/2021	01/01/2021	
1494	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.06.02 - Autorização do Ordenador de Despesas	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:59 h	01/01/2021	01/01/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1493	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.06.01- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:58 h	01/01/2021	01/01/2021	
1492	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.06 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:58 h	01/01/2021	01/01/2021	
1483	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.06.02 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Lindomar de Almeida Nascimento	18/12/2020 09:35 h	01/01/2021	01/01/2021	
1482	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.06.01 - Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Lindomar de Almeida Nascimento	18/12/2020 09:34 h	01/01/2021	01/01/2021	
1481	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.06 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		18/12/2020 09:34 h	01/01/2021	01/01/2021	
1508	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.06.03 - Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/12/2020 15:04 h	04/01/2021	04/01/2021	
1507	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.06.02 - Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	23/12/2020 10:25 h	04/01/2021	04/01/2021	
1506	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.06.01 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/12/2020 10:25 h	04/01/2021	04/01/2021	
1505	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.06 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal		22/12/2020 20:33 h	04/01/2021	04/01/2021	
1495	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.07 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 10:01 h	04/01/2021	04/01/2021	
1484	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.07 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:35 h	04/01/2021	04/01/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1441	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:15 h	04/01/2021	04/01/2021	
1422	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:56 h	04/01/2021	04/01/2021	
1509	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.07 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/12/2020 10:26 h	05/01/2021	05/01/2021	
1496	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.08 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Reunião	Nova	Normal	Lindomar de Almeida Nascimento	18/12/2020 10:02 h	05/01/2021	05/01/2021	
1485	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.08 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Fernando Rodrigues Borges	18/12/2020 09:40 h	05/01/2021	05/01/2021	
1442	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker	06.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:15 h	05/01/2021	05/01/2021	
1423	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:56 h	05/01/2021	05/01/2021	
1510	15-Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade para atender a Reitoria do IF Sertão-PE	15.08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/12/2020 10:26 h	06/01/2021	06/01/2021	
1497	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.09 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 10:02 h	06/01/2021	06/01/2021	
1486	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.09 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:40 h	06/01/2021	06/01/2021	
1424	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:57 h	06/01/2021	06/01/2021	
1580	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:57 h	07/01/2021	12/01/2021	
1567	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:50 h	07/01/2021	12/01/2021	
1425	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:58 h	07/01/2021	07/01/2021	
1553	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.04 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	28/12/2020 13:21 h	08/01/2021	08/01/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1527	16- EJA-INTEGRADA SERTÃO PERNAMBUCANO (DISPENSA)	16.04 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Vitor Prates Lorenzo	28/12/2020 11:02 h	08/01/2021	08/01/2021	
1426	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:58 h	08/01/2021	08/01/2021	
792	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.1.2 - Projeto Estrutural	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	25/05/2020 11:53 h	08/01/2021	22/02/2021	
1427	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:59 h	11/01/2021	11/01/2021	
1428	05 - Aquisição de Containers Habitáveis	05.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		25/11/2020 15:59 h	12/01/2021	15/01/2021	
1581	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.04 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:58 h	13/01/2021	13/01/2021	
1568	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.04 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:51 h	13/01/2021	13/01/2021	
1584	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.05.01- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:01 h	14/01/2021	14/01/2021	
1582	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:01 h	14/01/2021	15/01/2021	
1570	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.05.01- Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:52 h	14/01/2021	14/01/2021	
1569	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:52 h	14/01/2021	15/01/2021	
1585	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.05.02 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:01 h	15/01/2021	15/01/2021	
1571	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.05.02 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:52 h	15/01/2021	15/01/2021	
1546	17-Implementação do Cadastro Ambiental Rural e Apoio ao Fortalecimento Institucional de Comunidades Quilombolas em Pernambuco. (DISPENSA)	17.10 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	28/12/2020 13:30 h	18/01/2021	18/01/2021	
1587	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.06.01 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:02 h	19/01/2021	19/01/2021	
1586	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.06 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:03 h	19/01/2021	21/01/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1573	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.06.01 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:53 h	19/01/2021	19/01/2021	
1572	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.06 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:54 h	19/01/2021	21/01/2021	
1547	17-Implementação do Cadastro Ambiental Rural e Apoio ao Fortalecimento Institucional de Comunidades Quilombolas em Pernambuco. (DISPENSA)	17.11 - Atendimento às recomendações	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	28/12/2020 12:44 h	19/01/2021	19/01/2021	
1588	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.06.02 - Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:03 h	20/01/2021	20/01/2021	
1574	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.06.02 - Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:54 h	20/01/2021	20/01/2021	
1561	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.12 - Publicação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	28/12/2020 13:33 h	20/01/2021	20/01/2021	
1548	17-Implementação do Cadastro Ambiental Rural e Apoio ao Fortalecimento Institucional de Comunidades Quilombolas em Pernambuco. (DISPENSA)	17.12 -Publicação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	28/12/2020 12:45 h	20/01/2021	20/01/2021	
1589	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.06.03 - Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:03 h	21/01/2021	21/01/2021	
1575	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.06.03 - Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:54 h	21/01/2021	21/01/2021	
1562	18 - Sistema automático em fluxo para diagnóstico de COVID-19 utilizando RT-PCR em tempo real. (DISPENSA)	18.13 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Vitor Prates Lorenzo	28/12/2020 13:34 h	21/01/2021	21/01/2021	
1549	17-Implementação do Cadastro Ambiental Rural e Apoio ao Fortalecimento Institucional de Comunidades Quilombolas em Pernambuco. (DISPENSA)	17.13 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Vitor Prates Lorenzo	28/12/2020 12:46 h	21/01/2021	21/01/2021	
1590	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.07 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:04 h	22/01/2021	22/01/2021	
1576	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.07 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:55 h	22/01/2021	22/01/2021	
1591	07- Aquisição de Bebedouros (adesão)	07.08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 11:04 h	25/01/2021	25/01/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1577	06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão)	06.08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:55 h	25/01/2021	25/01/2021	
1536	16- EJA-INTEGRADA SERTÃO PERNAMBUCANO (DISPENSA)	16.13 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Vitor Prates Lorenzo	28/12/2020 11:07 h	26/01/2021	26/01/2021	
794	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.1.4 - Projeto Elétrico	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 12:00 h	17/02/2021	27/02/2021	
793	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.1.3 - Projeto Hidrossanitário	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 11:57 h	17/02/2021	27/02/2021	
1680	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/02/2021 17:41 h	19/02/2021	19/02/2021	
1674	05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial	05.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/02/2021 17:26 h	19/02/2021	19/02/2021	
1668	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:57 h	19/02/2021	19/02/2021	
1681	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		23/02/2021 17:41 h	22/02/2021	22/02/2021	
1670	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1669	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1682	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 17:42 h	23/02/2021	01/03/2021	
1671	01 - Aquisição de Cozinha Industrial	01.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	23/02/2021	23/02/2021	
1683	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 17:45 h	01/03/2021	26/03/2021	
795	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.2 - Análise dos Projetos	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 12:06 h	01/03/2021	21/03/2021	
1711	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/03/2021 09:26 h	05/03/2021	05/03/2021	
1712	04 - Contratação de serviços para fornecimento de combustível e manutenção de frota	04.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/03/2021 09:37 h	08/03/2021	08/03/2021	
1764	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	17/03/2021 15:21 h	10/03/2021	19/03/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1763	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	17/03/2021 15:21 h	10/03/2021	10/03/2021	
749	01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar *	01.05 -Ratificação do Planejamento	Documentação	Resolvida	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	14/05/2021 11:13 h	10/03/2021	17/03/2021	
1852	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.01.05 - Campus Serra Talhada	Reunião	Resolvida	Normal	Elenilson Nobre Veras	05/05/2021 16:44 h	15/03/2021	15/03/2021	
1851	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	03/05/2021 16:31 h	15/03/2021	15/03/2021	
1847	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.01- Apresentação das Demandas	Reunião	Nova	Normal		05/05/2021 16:44 h	15/03/2021	15/04/2021	
1072	05- Inexibilidade para aquisição de números de ISBN	05.06 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	12/04/2021 16:49 h	18/03/2021	18/03/2021	
1074	05- Inexibilidade para aquisição de números de ISBN	05.08 - Análise e parecer da procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	16/03/2021 18:56 h	19/03/2021	26/03/2021	
1765	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:22 h	22/03/2021	26/03/2021	
797	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.4 - Elaboração do Orçamento	Planejamento	Nova	Normal		25/05/2020 12:20 h	22/03/2021	21/04/2021	
796	07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro	07.3 - Licenciamento da Obra	Documentação	Nova	Normal		25/05/2020 12:09 h	22/03/2021	20/06/2021	
1780	10 - Contratação de Ferramenta para Pesquisa de Preços - Banco de Preços (inexigibilidade)	10.02 - ETP	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	25/03/2021 14:26 h	25/03/2021	26/03/2021	
1781	10 - Contratação de Ferramenta para Pesquisa de Preços - Banco de Preços (inexigibilidade)	10.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	25/03/2021 14:28 h	26/03/2021	31/03/2021	
1766	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	17/03/2021 15:25 h	26/03/2021	23/04/2021	
1684	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	23/02/2021 18:12 h	29/03/2021	29/03/2021	
1685	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.08- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:13 h	30/03/2021	30/03/2021	
1686	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 18:14 h	31/03/2021	19/04/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1076	05- Inexibilidade para aquisição de números de ISBN	05.10 - Publicação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:15 h	01/04/2021	01/04/2021	
1077	05- Inexibilidade para aquisição de números de ISBN	05.11 - Empenho	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:14 h	02/04/2021	02/04/2021	
1795	09 - Contratação de serviço de registro de propriedade intelectual	09.11 - Publicação	Documentação	Nova	Normal		06/04/2021 12:24 h	06/04/2021		
1853	09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização	09.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	03/05/2021 16:20 h	16/04/2021	16/04/2021	
513	05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial	05.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	21/06/2021 17:02 h	19/04/2021	30/04/2021	
1687	04- Aquisição de Materiais e Equipamentos Veterinários e Zootécnicos	04.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	23/02/2021 18:15 h	20/04/2021	27/04/2021	
1956	05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial	05.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/05/2021 09:53 h	26/04/2021	26/04/2021	
1767	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	17/03/2021 15:26 h	26/04/2021	26/04/2021	
1768	07 - Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Química	07.07- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/03/2021 15:26 h	27/04/2021	27/04/2021	
356	01 - Material Esportivo	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	21/06/2021 17:05 h	27/04/2021	10/05/2021	
1860	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	
1859	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	

...