

01 - Aquisição de Reagentes - Reunião #1087

Reunião # 1083 (Nova): 14.01 - Formalização das Demandas

14.01.04 - Campus Salgueiro

07/10/2020 16:15 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	12/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/02/2022
Atribuído para:	Antonio Carlos Ferreira	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 12/08/2021 14:17 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.01.04 - Campus Salgueiro para 14.01.04 - Campus Salgueiro

#2 - 12/08/2021 14:21 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 16/08/2021

- Início alterado de 07/10/2020 para 12/08/2021

#3 - 12/08/2021 14:27 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Antonio Carlos Ferreira

#4 - 13/09/2021 10:42 h - Antonio Carlos Ferreira

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

#5 - 22/02/2022 14:15 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Prezados, boa tarde!

Com vistas a atualizar as ações deste projeto, favor anexar Plano de contratação anual -2022 e documentação referente requisição mínima e máxima por pedido.

-.

#6 - 23/02/2022 11:58 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Prezados, bom dia!

Com vistas a atualizar as ações deste projeto, favor anexar Plano de contratação anual -2022 e documentação referente requisição mínima e máxima por pedido. Repostando para que o observador possa receber por e-mail.

#7 - 24/02/2022 14:36 h - Antonio Carlos Ferreira

- Arquivo CS - Mínimo e Máximo - Regantes 2022.pdf adicionado

- Arquivo CS - PAC - Relatorio_Itens - REAGENTES 2022.pdf adicionado

- Data prevista alterado de 16/08/2021 para 24/02/2022

#8 - 18/08/2022 16:40 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Prezados, boa tarde! Tendo em vista a revogação da portaria da equipe permanente de planejamento do IFSertPE pela PORTARIA No 81, DE 08 DE AGOSTO DE 2022, sendo substituída pelo modelo (sob demanda). Solicitamos a disponibilização neste sistema da **ciência do servidor** da vossa unidade para elaboração do estudo técnico preliminar da contratação advinda deste projeto.

Arquivos

CS - PAC - Relatorio_Itens - REAGENTES 2022.pdf	30,6 KB	24/02/2022	Antonio Carlos Ferreira
CS - Mínimo e Máximo - Regantes 2022.pdf	225 KB	24/02/2022	Antonio Carlos Ferreira