

06- Aquisição de Material Odontológico e Hospitalar - Documentação #1119

06.06 - Análise de Viabilidade Administrativa

13/10/2020 10:27 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	19/07/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/07/2022
Atribuído para:	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 27/05/2021 12:08 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 03.07 - Análise de Viabilidade Administrativa para 06.06 - Análise de Viabilidade Administrativa

#2 - 27/05/2021 12:09 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 26/10/2021

- Início alterado de 13/10/2020 para 25/10/2021

#3 - 19/07/2022 14:49 h - Rafael Nery Amorim

- Data prevista alterado de 26/10/2021 para 20/07/2022

- Atribuído para ajustado para Fabricia Nadja de Oliveira Freire

- Início alterado de 25/10/2021 para 19/07/2022