

07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR - Documentação #1190

Documentação # 1189 (Nova): 07.01 - Formalização das Demandas

07.01.01- Campus Petrolina

14/10/2020 15:02 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	14/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/10/2020
Atribuído para:	Reinaldo de Souza Dantas	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 14/10/2020 15:07 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Reinaldo de Souza Dantas