

07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR - Documentação #1199

07.03 - Estudos Preliminares

14/10/2020 15:45 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	15/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/10/2020
Atribuído para:	Fernando Rodrigues Borges	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			