

07 - Aquisição Serviços de Mão de Obra Terceirizada para atendimento de demandas do CPZR - Documentação #1200

07.04 - Mapa de Riscos

14/10/2020 15:51 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	23/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/10/2020
Atribuído para:	Fernando Rodrigues Borges	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 14/10/2020 15:52 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 28/10/2020
- Atribuído para ajustado para Fernando Rodrigues Borges
- Início alterado de 16/10/2020 para 23/10/2020