

## 06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker - Documentação #1432

### 06.04 - Análise da Viabilidade Administrativa

25/11/2020 16:10 h - Glenda Rodrigues de Sa

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	09/12/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	11/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	Antonio Carlos Ferreira	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			