

## N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP - Planejamento #146

### 03 - Implantação Santa Maria da Boa Vista

20/02/2020 14:17 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

<b>Situação:</b>	Resolvida	<b>Início:</b>	20/02/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 20/02/2020 14:20 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Atribuído para ajustado para Francisco Hamilton de Freitas Junior

#2 - 30/03/2020 15:37 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Atribuído para alterado de Francisco Hamilton de Freitas Junior para Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho

#3 - 04/05/2020 14:50 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Situação alterado de Nova para Em andamento

#4 - 20/05/2020 13:59 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Situação alterado de Em andamento para Resolvida

#5 - 20/05/2020 14:00 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- % Terminado alterado de 0 para 100