

N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP - Planejamento #147

04 - Implantação Floresta

20/02/2020 14:17 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

Situação:	Resolvida	Início:	20/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	10/04/2020
Atribuído para:	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 20/02/2020 14:20 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Atribuído para ajustado para Francisco Hamilton de Freitas Junior

#2 - 30/03/2020 15:37 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Atribuído para alterado de Francisco Hamilton de Freitas Junior para Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho

#3 - 30/03/2020 15:37 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Data prevista ajustado para 10/04/2020

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 20/05/2020 13:59 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Situação alterado de Em andamento para Resolvida

#5 - 20/05/2020 14:00 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- % Terminado alterado de 50 para 100