

## 08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural - Documentação #1480

### 08.05 - Análise e Viabilidade Administrativa

18/12/2020 09:31 h - Glenda Rodrigues de Sa

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	31/12/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	Lindomar de Almeida Nascimento	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 18/12/2020 09:31 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 31/12/2020
- Atribuído para ajustado para Lindomar de Almeida Nascimento
- Início alterado de 18/12/2020 para 31/12/2020