

09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização - Reunião #1849

Reunião # 1847 (Nova): 09.01- Apresentação das Demandas

09.01.02 - Campus Floresta

28/04/2021 16:49 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	12/04/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/04/2021
Atribuído para:	Danilo Rosa Quirino de Sa	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 28/04/2021 16:56 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Danilo Rosa Quirino de Sa

#2 - 28/04/2021 17:00 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Danilo Rosa Quirino de Sa)

#3 - 03/05/2021 16:16 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 15/03/2021 para 16/04/2021

- Atribuído para ajustado para Danilo Rosa Quirino de Sa

- Início alterado de 15/03/2021 para 12/04/2021

#4 - 03/05/2021 16:19 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 16/04/2021 para 15/04/2021

#5 - 05/05/2021 14:39 h - Danilo Rosa Quirino de Sa

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

O Campus Floresta não possui demanda para o projeto.