

09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização - Reunião #1944

09.06 - Análise de Viabilidade Administrativa

04/05/2021 13:24 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	25/05/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	25/05/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			