

09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização - Reunião #1954

09.16- Homologação

04/05/2021 13:41 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	12/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/08/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 04/05/2021 13:42 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 04/08/2021
- Início alterado de 04/05/2021 para 03/08/2021

#2 - 04/05/2021 13:43 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 04/08/2021 para 13/08/2021
- Início alterado de 03/08/2021 para 12/08/2021