

03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade) - Reunião #1962

03.03 - Mapa de Riscos

11/05/2021 15:32 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	14/05/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/05/2021
Atribuído para:	Aluisio Dennes de Sousa Alves	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 11/05/2021 15:33 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Aluisio Dennes de Sousa Alves