

18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais - Reunião #2294

Reunião # 2293 (Nova): 18.01 - Oficialização das Demandas

18.01.01 - Campus Floresta

04/10/2021 09:34 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	26/10/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/10/2021
Atribuído para:	Danilo Rosa Quirino de Sa	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 26/10/2021 08:19 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 08/10/2021 para 13/10/2021

- Atribuído para ajustado para Danilo Rosa Quirino de Sa

#2 - 26/10/2021 08:24 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 13/10/2021 para 29/10/2021

- Início alterado de 04/10/2021 para 26/10/2021

#3 - 04/11/2021 17:49 h - Danilo Rosa Quirino de Sa

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100