

18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais - Reunião #2302

18.02 - ETP

04/10/2021 09:37 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	29/10/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	05/11/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 26/10/2021 08:22 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 15/10/2021 para 19/10/2021

- Início alterado de 11/10/2021 para 08/10/2021

#2 - 26/10/2021 08:25 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 19/10/2021 para 05/11/2021

- Início alterado de 08/10/2021 para 29/10/2021