

25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar - Documentação #2457

25.03 - Mapa de Riscos

02/12/2021 13:59 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	10/12/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/12/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			