

## 28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021 - Reunião #2525

### 28.03 - Mapa de Riscos

15/12/2021 14:13 h - Glenda Rodrigues de Sa

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	15/12/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	17/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 15/12/2021 14:19 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 17/12/2021

- Atribuído para ajustado para Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos