

06 - Avaliação do prédio reitoria - Reunião #2612

31.03 - Mapa de Riscos

19/01/2022 12:54 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	26/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	27/01/2022
Atribuído para:	Klemmerson Amariz Gomes	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 20/01/2022 08:59 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Klemmerson Amariz Gomes

#2 - 20/01/2022 09:01 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 27/01/2022

- Início alterado de 19/01/2022 para 26/01/2022

#3 - 21/01/2022 11:34 h - Klemmerson Amariz Gomes

- Situação alterado de Nova para Fechada

Documento anexado ao projeto.