

05 - Aquisição de Material Bibliográfico - Reunião #2769

Reunião # 2768 (Nova): 05.01 - Formalização das Demandas

05.01.01 - Campus Floresta

20/04/2022 15:20 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situação:	Fechada	Início:	28/04/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	09/05/2022
Atribuído para:	Danilo Rosa Quirino de Sa	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 28/04/2022 15:39 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Data prevista ajustado para 09/05/2022
- Atribuído para ajustado para Danilo Rosa Quirino de Sa
- Início alterado de 20/04/2022 para 28/04/2022

#2 - 04/05/2022 14:50 h - Danilo Rosa Quirino de Sa

- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 06/06/2022 17:34 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Prezados, boa tarde!

Observando os documentos anexados, informamos que faltam 40% para finalização da tarefa, bastando providenciar a inserção dos documentos restantes: Plano Anual de Contratação e documento de requisição de mínimo e máximo para completar 100%.