

05 - Aquisição de Material Bibliográfico - Reunião #2770

Reunião # 2768 (Nova): 05.01 - Formalização das Demandas

05.01.02 - Campus Petrolina

20/04/2022 15:24 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situação:	Fechada	Início:	28/04/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	05/05/2022
Atribuído para:	Reinaldo de Souza Dantas	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 28/04/2022 15:40 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Data prevista ajustado para 09/05/2022
- Atribuído para ajustado para Reinaldo de Souza Dantas
- Início alterado de 20/04/2022 para 28/04/2022

#2 - 05/05/2022 11:05 h - Reinaldo de Souza Dantas

- Data prevista alterado de 09/05/2022 para 05/05/2022
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 06/06/2022 17:33 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Prezados, boa tarde!

Observando os documentos anexados, informamos que faltam 60% para finalização da tarefa, bastando providenciar a inserção dos documentos restantes: Relatório Consolidado, Plano Anual de contratação e documento de requisição de mínimo e máximo para completar 100%.

#4 - 15/06/2022 10:14 h - Reinaldo de Souza Dantas

Luis Carlos de Oliveira Nunes escreveu:

Prezados, boa tarde!

Observando os documentos anexados, informamos que faltam 60% para finalização da tarefa, bastando providenciar a inserção dos documentos restantes: Relatório Consolidado, Plano Anual de contratação e documento de requisição de mínimo e máximo para completar 100%.

Reinaldo: Todos documentos inseridos. Finalizado.