

## 05 - Aquisição de Material Bibliográfico - Reunião #2772

Reunião # 2768 (Nova): 05.01 - Formalização das Demandas

### 05.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista

20/04/2022 15:26 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	28/04/2022
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	09/05/2022
<b>Atribuído para:</b>	Antonio Junior Moraes Ribeiro	<b>% Terminado:</b>	90%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 28/04/2022 15:46 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Data prevista ajustado para 09/05/2022
- Atribuído para ajustado para Antonio Junior Moraes Ribeiro
- Início alterado de 20/04/2022 para 28/04/2022

##### #2 - 06/06/2022 17:19 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Prezados, boa tarde!

Observando os documentos anexados, informamos que faltam 40% para finalização da tarefa, bastando providenciar a inserção dos documentos restantes: Plano Anual de Contratação e documento de requisição de mínimo e máximo para completar 100%.

##### #3 - 11/08/2022 11:36 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Luis Carlos de Oliveira Nunes escreveu:

Prezados, boa tarde!

Observando os documentos anexados, informamos que faltam 40% para finalização da tarefa, bastando providenciar a inserção dos documentos restantes: Plano Anual de Contratação e documento de requisição de mínimo e máximo para completar 100%.

Prezados, bom dia! Reforça-se a necessidade de envio dos documentos acima.

##### #4 - 11/08/2022 16:23 h - Antonio Junior Moraes Ribeiro

- Situação alterado de Nova para Feedback

##### #5 - 11/08/2022 16:24 h - Antonio Junior Moraes Ribeiro

- Situação alterado de Feedback para Em andamento

##### #6 - 11/08/2022 16:25 h - Antonio Junior Moraes Ribeiro

Luis Carlos de Oliveira Nunes escreveu:

Luis Carlos de Oliveira Nunes escreveu:

Prezados, boa tarde!

Observando os documentos anexados, informamos que faltam 40% para finalização da tarefa, bastando providenciar a inserção dos documentos restantes: Plano Anual de Contratação e documento de requisição de mínimo e máximo para completar 100%.

Prezados, bom dia! Reforça-se a necessidade de envio dos documentos acima.

Boa tarde! O sistema PGC está indisponível devido ao processo de migração do Plano 2022 para o novo sistema.

##### #7 - 11/08/2022 20:43 h - Antonio Junior Moraes Ribeiro

- % Terminado alterado de 0 para 90